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1. UVODNA DOLOČILA

Pravila stroke (v nadaljevanju Pravila) so splošni akt, ki ga v soglasju z ministrom predpišeta Inže-
nirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju IZS) in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v na-
daljevanju ZAPS). 

Uporabo Pravil določa Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/2017, 72/17 in 65/20) (v nadaljevanju GZ), 
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list 
RS, št. 36/18 in 51/18) (v nadaljevanju Pravilnik) in Statut IZS (Ur. list RS, št. 37/18 in 68/19). Pravila 
so tako v skladu s statutom dolžni uporabljati vsi pooblaščeni inženirji. 

Februarja 2019 sta obe zbornici na MOP poslali medsebojno usklajeno verzijo Pravil stroke – Zve-
zek 0. Do decembra 2020 s strani MOP nista prejela niti soglasja, niti pripomb. ZAPS je tako prila-
gojena Pravila stroke za svoje člane že objavila na svoji spletni strani kot interna pravila. Glede na 
potrebe svojih članov, ki zahtevajo, da se to kaotično stanje končno uredi, ter glede na to, da na 
odgovor MOP čakamo že predolgo, smo se tudi na IZS odločili, da postopamo enako. Da torej Pra-
vila stroke prilagodimo in jih predvsem za potrebe svojih članov objavimo na svoji spletni strani. 
Obstoječe stanje brez kakršnihkoli pravil je namreč nevzdržno in članom in celotni družbi na splo-
šno povzroča nepotrebno škodo in spore.

Pravila določajo vrsto, vsebino, nivo obdelave, obliko ter način izdelave tiste projektne dokumen-
tacije in ostale dokumentacije, ki se izdeluje v procesu gradenj in ni opredeljena s Pravilnikom. 
Pravila določajo tudi obveznost izdelave posameznih vrst dokumentacije in njene podrobnejše 
vsebine glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objek-
ta. Določajo tudi druge arhitekturne in inženirske storitve v življenjskem ciklu objekta, ki jih poleg 
projektiranja opravljajo pooblaščeni arhitekti in inženirji. 

Pravila so namenjena tudi investitorjem, da bodo lahko v svojih projektnih nalogah in pogodbah 
pravilno definirali potrebne storitve in vsebino posamezne vrste projektne dokumentacije. 

Pravila ne nadomeščajo in ne razlagajo Pravilnika, povzemajo pa njegova bistvena določila in ter-
minologijo. Pravila se praviloma ažurirajo enkrat letno in so odraz dobre inženirske prakse, ki sledi 
razvoju tehničnega znanja in razpoložljivih tehnologij.
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Pravila obravnavajo tudi vsebino dokumentacij, ki jih določajo drugi zakoni, projektna dokumen-
tacija pa je podlaga za njihovo pripravo:
• prostorska dokumentacija, ki jo določa ZuREP2 – Uradni. list RS, št. 61/2017 
• okoljska dokumentacija, ki jo določa ZVO-1 Uradni list RS, št. 41/2004 in ZVO-2 
• investicijska dokumentacija, ki jo določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravna-

vo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16). Pri pripravi investicijske dokumentacije na področju državnih cest, obrambnem 
področ ju in področju javne železniške infrastrukture je obvezno upoštevati še Uredbo o meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in jav-
ne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) in Uredbo o metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 9/09 in 
105/11).

• geodetska dokumentacija (geodetski načrt, geodetski načrt novega stanja zemljišča, geodet-
ski načrt za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta), ki jo določa Pravilnik o geo-
detskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),

• razpisna dokumentacija, ki jo določa Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3), Zakon o javno zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3), Uredba o finančnih zavarovanjih pri 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta 
po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) RS, Ministrstvo za javno 
upravo. (2016). Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (RS, Ministr-
stvo za javno upravo, 2016), Smernice za javno naročanje gradenj (RS, Ministrstvo za javno 
upravo, 2016).

• Druga zakonodaja in pravilniki o gradnji in vzdrževanju prometne in javne infrastrukture

1.1. ZGRADBA PRAVIL STROKE

Pravila sestavljajo:
ZVEZEK 0: PRAVILA STROKE – SPLOŠNA DOLOČILA
ZVEZEK 1: PRAVILA – PODROBNE VSEBINE ZA STAVBE
ZVEZEK 2: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
ZVEZEK 3: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA CEVOVODE, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA 

IN ELEKTROENERGETSKE VODE
ZVEZEK 4: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA INDUSTRIJSKE GRADBENE KOMPLEKSE

Zvezka 3 in 4 sta v pripravi in bosta izdelana naknadno. Do izdelave teh zvezkov se smiselno upo-
rabljajo določila zvezkov 1 in 2.

Zvezek 0 smo zaradi obsežnosti in preglednosti razdelili na dva dela. V prvem so osnovne razlage 
in določila, v drugem pa dodatki, ki podrobneje razlagajo vse storitve pooblaščenih inženirjev 
 skozi vse faze investicijskega procesa (Priloga 1), dodatek, ki obravnava tudi vso dokumentacijo   
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v procesu graditve, ki jo določajo drugi zakoni (ne GZ) (Priloga 2) ,dodatek.ki obravnava projekti-
ranje v BIM modelu (Priloga 3) in dodatek 4, ki določa katere načrte je potrebno izdelati za posa-
mezne objekte (po standardni klasifikaciji objektov).

1.2. POMEN IZRAZOV

Izrazi, ki jih Pravila posebej ne definirajo so izrazi, kot so definirani v GZ, Pravilniku, Uredbi o razvr-
ščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) in pripadajoči Tehnični smernici. Zaradi pomembnosti za 
celovitost Pravil in praktični uporabi so nekateri izrazi iz GZ in podzakonskih aktov ponovljeni.. ne-
kaj izrazov je vzeto tudi iz stanqardaSIST EN 16310. Pri nekaterih izrazih smo v poševni pisavi zapi-
sali še kakšno vzporedno definicijo ali obrazložitev.

V tem poglavju kratice pomenijo:
GZ   Gradbeni zakon
PD   Pravilnik o podrobni vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov
UR   uredba o razvrščanju objektov
SIST Standard SIST EN 16310 Inženirske storitve – Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za  

  stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte.
ZAID Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Izrazi, ki nimajo oznak izvora so izrazi, ki so pripravljeni iz opisov v regulativi in strokovni literaturi.

Bistvene zahteve so gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavlja-
nje njihove varne in učinkovite rabe. (GZ)

Elaborat je strokovna podlaga k projektni dokumentaciji in jo praviloma določajo področni zako-
ni in podzakonski akti. So podlaga in priloga projektne dokumentacije izdelane po pravilih 
stroke. Izdelajo jih strokovne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo področni zakoni.

Etapnost gradnje je delitev gradnje na posamezne funkcionalne sklope (vsaka etapa gradnje ima 
faze gradnje).

Faza projekta je stopnja izdelave projektne dokumentacije z določenim namenom, vsebino in ni-
vojem, obdelave. 

Faznost gradnje je delitev gradnje objektov na posamezne faze glede na potek in vrsto del. 
Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekon-

strukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo na-
membnosti. (GZ)

Gradbena pogodba je posebna oblika nabave, ki obsega samo dejanska dela na gradbišču, 
vključno z opremo in materialom. (SIST) Skladno z določili Obligacijskega zakonika (OZ), se z 
gradbeno pogodbo pisno regulirajo zahtevana razmerja med naročnikom (investitorjem) in izva
jalcem.

Graditev objektov je projektiranje, dovoljevanje in gradnja. (GZ)
Grafični prikazi so lokacijski in tehnični prikazi nameravane gradnje. (PD)
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Grafični prikaz geodetskega načrta je geodetska osnova za izdelavo lokacijskih prikazov. (PD)
Investitor je udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovolje-

nja ali prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam. (GZ)
Inženiring so intelektualne aktivnosti, potrebne za opredelitev, zasnovo, izdelavo, uporabo in raz-

gradnjo proizvoda, procesa ali gradbenega objekta. (SIST)
Inženirske storitve so intelektualne naloge, ki jih med eno ali vsemi fazami v življenjskem ciklu 

proizvoda, procesa ali gradbenega objekta izvajajo usposobljeni strokovnjaki. (SIST)
Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja gradnjo. (GZ)
Lokacijski prikazi so prikazi nameravane gradnje na grafičnem prikazu geodetskega načrta ali 

zem ljiško katastrskem prikazu. (PD)
Načrt je sestavni del projektne dokumentacije, ki vsebuje vsebinsko zaključen sestav tehničnih 

opisov, izračunov in prikazov iz posameznega strokovnega področja, urejen v samostojen vse-
binski del. (Smiselno povzeto po PD)

Nadzor je opravljanje nadzora nad gradnjo (GZ), v skladu s 13. členom GZ, s katerim se med drugim 
preverja, ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbene
ga dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in v skladu s projektno do
kumentacijo za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi del ter nadzoruje kvaliteta izvedenih del, 
gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt, in ali 
se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje;

Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad 
gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inženirsko in arhitekturno dejavnost. (GZ)

 GZ ne ločuje izrazov med podjetjem in inženirjem, ki je pri tem podjetju zaposlen. Za lažjo komuni
kacijo v praksi predlagamo izraza nadzorno podjetje in nadzornik del.; Nadzornik imenuje glede na 
vrste del nadzornike posameznih del udeleženih strok, ki se pri gradnji izvajajo, v kolikor ni ločenih 
pogodb z njimi sklenil že investitor.

Naročnik je oseba ali organizacija, ki poda zahtevo, da se objekt zgradi, prenovi ali razširi , in je od-
govorna za pripravo in potrditev projektne naloge (SIST). Tudi: je pravna ali fizična oseba, ki lah
ko naroči izdelavo projektne dokumentacije ali njenega posameznega dela v imenu investitorja in 
je odgovorna za pripravo in potrditev projektne naloge.

Naročnikova potrditev je odločitev naročnika, da nadaljuje, spremeni ali prekine projekt, vse na 
podlagi ocene rezultatov posamezne faze. (SIST)

Odstranitev je izvedba del, s katerimi se odstranijo, porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podze-
mni deli objekta. (GZ)

Pogodba je zavezujoč pisni dogovor, s katerim investitor določi udeleženca pri gradnji, njegove 
naloge, obveznosti in cilje. (GZ) GZ v 10. členu določa, da mora biti dogovor o izvajanju storitev 
med investitorjem in projektantom, nadzornikom ali izvajalcem sklenjen v pisni obliki.

Pooblaščeni inženirji in arhitekti so fizične osebe, ki v skladu z ZAID izpolnjujejo pogoje za opra-
vljanje poklicnih nalog iz inženirske in arhitekturne dejavnosti: pooblaščeni inženir ali poobla-
ščena inženirka, pooblaščeni arhitekt ali pooblaščena arhitektka, pooblaščeni krajinski arhitekt 
ali pooblaščena krajinska arhitektka in pooblaščeni prostorski načrtovalec ali pooblaščena pro-
storska načrtovalka. (po ZAID)

Predaja objekta je stopnja, pri kateri se objekt po končani gradnji preda v uporabo investitorju, 
in to s pridržki ali brez njih. (SIST)
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Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikal-
ni smeri; (GZ)

Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali 
v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove iz-
boljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in 
se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v 
okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 
določajo predpisi, ki urejajo graditev; (GZ)

Sprememba namembnosti je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede samo-
stojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se 
ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja 
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije objektov; (GZ)

Posebne gradbene uzance so dogovorna poslovna praksa, o kateri se dogovorita investitor in izva-
jalec del. Te ne veljajo za projektiranje in načrtovanje. Pripravlja jih Gospodarska zbornica Slovenije

Pregled dokumentacije je celovit pregled projekta ali dela projekta s strani pooblaščenih inženir-
jev in arhitektov posameznih strok v smislu pregleda pravilnosti, funkcionalnosti in kakovosti 
izdelave projektne dokumentacije. Obseg pregleda določi investitor Smiselno zajema tudi poj
ma revizija in recenzija.

Projekt je enkraten proces, ki sestoji iz skupka koordiniranih in obvladanih aktivnosti s časovno 
opredeljenim začetkom in koncem. Sproži se za doseganje cilja, skladnega s specifičnimi zah-
tevami, vključno z omejitvami časa, stroškov in virov (SIST). Pojem Projekt se v vsakdanji praksi 
uporablja tudi kot izdelek Projektanta.: Projektno dokumentacijo.

Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izdeluje projektno 
dokumentacijo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inženirsko in arhitekturno dejavnost. 
(GZ) Pogovorno se običajno projektant uporablja tudi za poklic in funkcijo fizične osebe v investi
cijskem procesu graditve, vendar ZAID in GZ podrobno definirata ta pojem, ki ga v pravilih stroke 
dosledno povzemamo.

Projektna dokumentacija je rezultat načrtovalskega procesa pri graditvi objektov in pomeni sis-
tematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov, poročil, izračunov, risb, prikazov, 
detajlov, informacij in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne 
ter tehnične značilnosti objekta. (GZ)

Projektna naloga je pisni dokument, ki podaja naročnikove zahteve za gradbeni projekt. V pro-
jektni nalogi mora biti podrobno definiran obseg projektantskih storitev in obseg projektne 
dokumentacije. Potrjena projektna naloga je praviloma osnova za pripravo projektantske po-
godbe in obračuna postavk opravljenega projektantskega dela. Projektant je dolžan investitor-
ja opozoriti na pomanjkljivosti projektne naloge.

Risba je ena izmed vrst tehničnih prikazov.
Sodelavec načrta je inženir, arhitekt ali tehnik z ustrezno strokovno izobrazbo iz področja, ki jo 

načrta obravnava. Sodeluje pri izdelavi projektne dokumentacije in ni vodja projekta ali vodja 
načrta. V fazi projektiranja se lahko določi več nivojev sodelavcev načrta.

Spremljanje gradnje je storitev projektanta, ki obsega oglede gradbišča in gradnje, komunikaci-
ja projektanta z investitorjem in izvajalci del ter obravnava in potrjevanje sprememb, ki jih 
pred laga nadzornik
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Študija je strokovna podlaga k projektni dokumentaciji, ki jo izdelajo strokovnjaki iz področja, ki 
je predmet študije. Je strokovna podlaga ali sestavni del projektne dokumentacije, izdelane po 
pravilih stroke. 

Tehnične lastnosti so vse tehnične informacije in značilnosti gradnika oziroma elementa gradnje.
Tehnični prikazi so vse tehnične grafične informacije (risbe, tehnične skice, modelni prikazi in 

prerezi modela, fotografije, video vsebine…) (PD)
Vodenje projekta je strokovna storitev, ki uporablja metode, orodja, tehnike in znanja za celovito 

planiranje, usklajevanje in nadzor projekta v njegovem življenjskem ciklu, od zamisli do dokon-
čanja, vse z namenom izpolniti naročnikove zahteve, da se izvede funkcionalno in finančno pri-
meren projekt, medsebojno usklajen, in to v predvidenem času, v okviru odobrenih stroškov in 
po zahtevanih standardih kakovosti. (SIST)

Vodilni načrt je načrt, za katerega odgovarja vodja projekta in podaja vse osnovne podatke o pro-
jektu. (Delno po PD)

Vodja načrta je pooblaščeni inženir ali arhitekt v skladu z ZAID, ki izdela in je odgovoren za posa-
mezni načrt. 

Vodja nadzora je pooblaščeni inženir (v posebnih primerih lahko tudi arhitekt) ,ki ga za vodenje 
nadzora določi nadzornik. Vodja nadzora za nadzornika opravlja poklicne naloge v eni od pred-
pisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja inženirsko in arhitekturno dejavnost. Vodja nadzora 
izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. (Povzeto po GZ)

Vodja projekta je pooblaščeni inženir ali arhitekt. Določi ga projektant, za katerega pooblaščeni 
inženir ali pooblaščeni arhitekt opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z 
zakonom, ki ureja inženirsko in arhitekturno dejavnost. Vodja projekta koordinira izdelavo pro-
jektne dokumentacije in jo potrdi. (Povzeto po GZ)

Vodilni projektant je projektant, ki ga kot vodilnega določi investitor. (GZ) Določi ga v skladu z 11. 
členom GZ.

Vzdrževanje so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki 
upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih ele-
mentov ter inštalacijski preboji. (GZ)

Zemljiškokatastrski prikaz je temeljna uradna evidenca o zemljiščih. V zemljiškokatastrskem pri-
kazu so vpisani podatki glede zemljišč kot so lega, oblika, površina, mere, katastrski razred. 
 Zemljiškokatastrski prikaz je podlaga za izdelavo lokacijskih prikazov predvidenih posegov na 
zemljiščih v fazi IZP.

Življenjski cikel objekta so vse zaporedne in povezane faze v življenjski dobi obravnavanega 
objekta. (SIST) Je celotno obdobje obstoja objekta, v katerem se ta zasnuje, izvede, uporablja in 
 reciklira ali razgradi. 

Življenjska faza objekta je del življenjskega cikla objekta, ki se nanaša na njegovo zagonsko fazo, 
projektiranje, gradnjo, obratovanje in razgradnjo ali recikliranje.
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1.3. KRATICE

BIM – informacijsko modeliranje gradenj (angl. Building Information Modeling)
CPVO – celovita presoja vplivov na okolje 
DEOV – dokumentacija za pridobitev soglasij za enostavne objekte in vzdrževanje objekta
DL – dokumentacija za legalizacijo
DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta
DGD – projektna dokumentacija za pridobitev mnenje in gradbenega dovoljenja
DNZO - dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
DODO – vsebina zahtevka za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja
DPN – državni prostorski načrt
DSN – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
DUP – dokumentacija za upravne postopke (poenostavljen naziv za projektno dokumentacijo, ki 

jo obravnava Pravilnik)
DZO – dokazilo o zanesljivosti objekta
EFKA – evropsko združenje svetovalnih inženirskih organizacij
FIDIC – mednarodno združenje svetovalnih inženirjev
GD – gradbeno dovoljenje
GZ – Gradbeni zakon
IDP – idejni projekt
IDR – idejne rešitve
IDZ – idejna zasnova
IP – investicijski program
IZP – idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
LOD – Stopnja razvitosti modela (angl. Level of Development)
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
NOV – navodila za obratovanje in vzdrževanje
NZO – nezahtevni objekt
OPN – občinski prostorski načrt
OVD – okoljevarstveno dovoljenje
OVS – okoljevarstveno soglasje
OZ – obligacijski zakonik
PGU – posebne gradbene uzance
PIZ – predinvesticijska zasnova
PP – predhodni postopek
PVO – presoja vplivov na okolje
PZI – projekt za izvedbo
rIDP – razviti (razširjeni) idejni projekt
SG – spremljanje gradnje
SN – sprememba namembnosti
ŠI – študija izvedljivosti
ŠINI – študija izvedbe nameravane investicije
ZAID – Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
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ZJN – Zakon o javnem naročanju
ZUreP-2 – Zakon o urejanju prostora
ZVO – Zakon o varstvu okolja
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2. ŽIVLJENJSKI CIKEL OBJEKTA

FAZE PODFAZE KLJUČNI MEJNIKI

N
A

Č
R

TO
VA

N
JE

0. POBUDA
prepozna in potrdi  
se potreba po gradnji 

0.1 Tržna analiza Uvrstitev v plane,  
strategije

0.2 Ocena gospodarnosti 

1. ZAGON
opredeli se namen projekta, 
tako da je možno sprejeti 
odločitev o začetku 
projektiranja

1.1 Zagon projekta  
(izdelava projektne naloge)

1.2 Študija izvedljivosti z idejnimi rešitvami 
(IDR)

Odločitev o investiciji

1.3 Predstavitev (opis) 

2. PROJEKTIRANJE
zahteve naročnika in  
zakonske zahteve  
se pretvorijo v navodila  
za graditev objekta

2.1 Idejna zasnova (IDZ) IZP in projektni pogoji

2.2 Idejni projekt (IDP) in Razviti (razširjeni) 
idejni projekt

DGD in pridobitev GD

2.3 Tehnični projekt

2.4 Projekt za izvedbo (PZI) Prijava gradnje

3. NABAVA / NAROČANJE
zagotovi se gradnja, sklenejo  
se pogodbe za izdelavo, 
graditev in vgradnjo opreme

3.1 Naročilo (priprava dokumentacije  
za oddajo izvedbe del, PZR)

3.2 Gradbena pogodba  
(sodelovanje pri oddaji izvedbe del)

Podpis pogodb  
z dobavitelji in izvajalci

G
R

A
D

N
JA

4. GRADNJA
na podlagi projektne 
dokumentacije se izvede 
gradnja

4.1 Pripravljalna dela

4.2 Gradnja – izvajanje

4.3 Spuščanje v obratovanje

4.4 Predaja objekta, prikaz izvedenih del (PID) Priprava dok. za UD

4.5 Izdaja uporabnega dovoljenja UD

U
PO

R
A

B
A 5. UPORABA

objekt se uporablja in  
vzdržuje

5.1 Obratovanje

5.2 Vzdrževanje

KO
N

EC
 Ž

IV
LJ

. C
IK

LA 6. KONEC ŽIVLJENJSKEGA  
CIKLA OBJEKTA
objekt, ki je na koncu 
življenjskega cikla,  
se prenovi ali razgradi

6.1. Prenova

6.2. Razgradnja

Tabela 1: Faze investicijskega procesa
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OPOMBE k tabeli
Tabela je povzeta po tabeli v SIST en 16310, pri tem smo ji dodali zadnjo kolono, kjer smo vpisali 
ključne mejnike, postopke usklajene z našo zakonodajo. Obravnavana je le projektna dokumenta-
cija, ki jo pozna tudi evropski standard. V posameznih fazah , predvsem »pobudi«, »zagonu »in 
»projektiranju« pa je potrebno, v odvisnosti od objekta uporabiti tudi prostorsko, okolijsko in inve-
sticijsko dokumentacijo (delno zajeta v tabeli)

Podfaza 2.1 originalni naziv Conceptual design prevaja v Idejne rešitve, vendar je bil izraz skladno z 
našo prakso in Pravili spremenjen v Idejno zasnovo, idejne rešitve pa so del zagonske faze, skupaj 
s Študijo izvedljivosti

Podfaza 2.3. pred projekt za izvedbo uvršča standard Tehnični projekt ali FEED (predvsem za indu-
strijske objekte), ki ga ta Pravila ne obravnavajo, smiselno pa zajema vsebino ki smo jo zajeli v rIDP 
in uporabili v PZR.

Izraz Konec življenjske dobe objekta je bil spremenjen v Konec življenjskega cikla objekta, ki bolje 
opredeljuje fazo, v kateri se je mogoče odločiti za začetek novega življenjskega cikla.

Vsak objekt ima življenjski cikel, ki pričenja s pobudo za njegov nastanek in se konča s koncem živ-
ljenjskega cikla, ko se objekt obnovi ali razgradi. Skozi celotni investicijski proces imajo pooblaš-
čeni inženirji lahko vrsto aktivnosti, ki niso omejene le zgolj na projektiranje, nadzor in vodenje 
gradnje. Zato smo v teh Pravilih posvetili posebno poglavje posameznim fazam in podfazam živ-
ljenjskega cikla objekta in aktivnosti pooblaščenih inženirjev. To poglavje se nahaja kot Priloga 1 
Pravilom. Zaradi preglednosti pa je tukaj v Tabeli 1 osnovni pregled nad fazami, podfazami živ-
ljenjskega cikla s vso pripadajočo dokumentacijo. Ta tabela je povzeta iz standarda SIST EN 16310 
z naslovom Inženirske storitve – Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo 
in industrijske objekte. V njej je navedena vsa dokumentacija, ki jo pozna mednarodna praksa in jo 
povzema ta standard.

Sam standard opozarja, da so po posameznih državah lahko v različnih fazah stopnje odobravanja 
gradnje (zelo različni pristopi) in zato tega ne obravnava. Zato smo tej tabeli dodali še stolpec 
»ključni mejniki«, kjer smo glede na faze povzeli še dodatno dokumentacijo za upravne postopke 
(DUP), ki jo zahteva naša zakonodaja ter ključne mejnike povezane s postopki odobravanja.
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3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

3.1. SPLOŠNO 

Pravila določajo vse vrste projektne dokumentacije, ki je v različnih fazah življenjskega cikla 
objekta potrebna pri projektiranju objekta od priprave koncepta do uporabe tega objekta. Pravila 
določajo tudi obveznost izdelave posameznih vrst dokumentacije za posamezne vrste objektov 
ter povezave med različnimi vrstami projektne dokumentacije in dokumentacijo za upravne po-
stopke.

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov 
(krajše v teh Pravilih »Pravilnik«) določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumen-
tacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se v upravnih postopkih uporablja za 
posamezne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov glede na na-
men njihove uporabe in vrsto gradnje. To dokumentacijo smo skrajšano in poenostavljeno imeno-
vali Dokumentacija za upravne postopke (DUP).

3.2. IZDELOVALCI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Projektno dokumentacijo izdeluje projektant s pooblaščenimi inženirji in arhitekti ter sodelavci 
projekta. Sodelavci so strokovnjaki ustrezne tehnične izobrazbe, ki sodelujejo v postopku izdelave 
projektne dokumentacije. Izdelovalci projektne dokumentacije kot fizične osebe so:

• Vodja projekta – pooblaščeni inženir ali arhitekt v skladu z zakonom, ki ureja inženirsko in ar-
hitekturno dejavnost, odgovoren za vodenje projekta, njegovo usklajenost in celovitost. 
Vodjo projekta določi vodilni projektant, za katerega pooblaščeni inženir ali pooblaščeni arhi-
tekt opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja inženirsko 
in arhitekturno dejavnost. 

• Vodja načrta – pooblaščeni inženir ali arhitekt v skladu z zakonom, ki ureja inženirsko in arhi-
tekturno dejavnost, odgovoren za posamezni načrt. Pri posameznih strokah je možnih več 
načrtov znotraj stroke in s tem več vodij načrtov.

• Sodelavec načrta – strokovnjak ustrezne tehnične stroke, ki sodeluje pri izdelavi načrtov pod 
vodstvom vodje načrta
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Status in naloge pooblaščenih inženirjev in arhitektov določajo ZAID, GZ in Pooblaščeni inženirji 
in arhitekti ter sodelavci projekta, ki so sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije, posame-
znih načrtov ali njenega dela, se navedejo v splošnem delu, tekstualnem delu in grafičnih prilo-
gah, pri katerih so sodelovali.

Vodja projekta je vodilnemu projektantu odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno uskla-
jenost vseh delov projektne dokumentacije, katere izdelavo vodi in jo potrdi. 

Vodja projekta skrbi, da je projekt izdelan v skladu s veljavnimi predpisi, pravili stroke, zahtevami 
prostorskih aktov, da omogoča kakovostno izvedbo objekta, ter skrbi za koordinacijo inženirjev in 
arhitektov- vodij načrtov- ter strokovnjakov drugih strok.

Vodja projekta je vedno le eden, tudi v primeru, da sklene naročnik več pogodb s Projektanti. V ta-
kem primeru mora investitor imenovati Vodilnega projektanta, ta pa določi Vodjo projekta. Če ne 
določi Vodilnega projektanta mora določiti Vodjo projekta izmed pooblaščenih inženirjev ali arhi-
tektov, ki sodelujejo na projektu. Na to je potrebno v takem primeru investitorja posebej opozoriti.

3.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PO STANDARDU SIST EN 16310

Ta Pravila stroke obravnavajo naslednje vrste Projektne dokumentacije

• Idejne rešitve (IDR) 
• Idejna zasnova (IDZ)
• Idejni (osnovni) projekt (IDP) ali Razviti idejni projekt
• Projekt za razpis (PZR),
• Projekt za izvedbo (PZI)
• Projekt izvedenih del (PID)

Te vrste projektne dokumentacije so povzete po SIST EN 16310. in se jih za posamezne primere iz-
dela po potrebi, zaradi značilnosti projekta ali pa zato, ker so nuja podlaga za izdelavo projektne 
dokumentacije za upravne postopke. Ta del je obravnavan v nadaljevanju.

Elaborati in študije so priloga projektne dokumentacije in služijo kot obvezne in neobvezne stro-
kovne podlage pri njeni izdelavi. Obveznost njihove izdelave določa področna zakonodaja. Vrstni 
red izdelave projektne dokumentacije in njihova medsebojna povezanost je opisana v nadalje-
vanju.

Podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije v nekaterih primerih dodatno opredeljujejo tudi 
drugi področni zakoni (ceste, železnice, telekomunikacije, …), obenem pa je projektna dokumen-
tacija uporabljena tudi kot podloga za dokumentacijo po drugih zakonih, npr. pri investicijski 
 dokumentaciji, pri prostorski dokumentaciji, pri dokumentaciji varstva okolja, razpisni dokumen-
taciji.
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3.4.  DOKUMENTACIJA ZA UPRAVNE POSTOPKE

Projektna dokumentacija po Pravilniku, tudi skrajšano Dokumentacija za upravne postopke 
(DUP) je dokumentacija, ki jo izdela projektant in je namenjena posameznim postopkom dovolje-
vanja. Sestavljajo jo:

• idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
• projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
• projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), 
• projektna dokumentacija izvedenih del (PID).

Pravilnik določa, da projektant s projektno dokumentacijo ob upoštevanju naročila investitorja, 
predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko arhitekturnimi in drugimi re-
šitvami določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta za-
gotav lja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s pro-
storskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo 
mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.

Vsebino te vrste dokumentacije podrobneje definira Pravilnik

3.5. DRUGA DOKUMENTACIJA ZA UPRAVNE POSTOPKE

Pravilnik poleg projektne dokumentacije določa tudi drugo dokumentacijo, potrebno v upravnih 
postopkih:

• dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
• dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN),
• dokumentacija za pridobitev mnenj za enostavne objekte in vzdrževanje objekta (DEOV)
• dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) znavodili za obratovanje in vzdrževanje objekta 

(NOV)

Poleg navedene dokumentacije, ki jo določa Pravilnik, pa GZ določa še:
• dokumentacija za legalizacijo (DL, določa GZ)
• zahteva za legalizacijo objekta daljšega obstoja po 117. členu GZ
• zahteva za legalizacijo objektov daljšega obstoja po 118. členu GZ

Pri legalizaciji po vsaki od zgoraj opisanih postopkov je potrebno vključiti ustrezne pooblaščene 
inženirje za zagotovitev ustrezne mehanske odpornosti in stabilnosti, po potrebi pa tudi drugih 
bistvenih zahtev.
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3.6. STRUKTURA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

To poglavje Pravil stroke velja tudi za projektno dokumentacijo, ki jo ne obravnava Pravilnik 

Projektno dokumentacijo po Pravilniku sestavljajo vodilni načrt, načrti po posameznih strokah 
in dopolnilna gradiva (izkazi, študije, elaborati). V primeru IDR in IDZ je lahko projektna doku-
mentacija sestavljena samo iz vodilnega načrta in dopolnilnih gradiv, PZR pa ima sestavo, kot jo 
določi projektna naloga. Podrobno vsebino projektne dokumentacije določi vodja projekta pred 
začetkom izdelave projekta na osnovi potrjene projektne naloge naročnika. 

Projektna dokumentacija mora biti sestavljena po vrstnem redu, kot ga določa Pravilnik:
• 0/X: vodilni načrt
• 1: načrti s področja arhitekture 
• 2: načrti s področja gradbeništva 
• 3: načrti s področja elektrotehnike
• 4: načrti s področja strojništva
• 5: načrti s področja tehnologije 
• 6: načrti s področja požarne varnosti
• 7: načrti s področja geotehnike in geotehnologije 
• 8: načrti s področja geodezije
• 9: načrti s področja prometnega inženirstva
• 10: načrti s področja krajinske arhitekture
• Dopolnilna strokovna gradiva

Projektno dokumentacijo lahko v fazah IDR in IDZ sestavlja samo vodilni načrt, ki pa povzame 
osnovne rešitve vseh strok.

Pravilnik predvideva, da je 0. Vodilni načrt vezan na načrt ene od strok, kar pa ni preveč smiselno. 
Vsaj v nekaterih primerih bi bilo bolje, da bi se Vodilni načrt izdelal kot ločen del, del, ki se nanaša 
na vsebino ene od strok pa bi se obdelal v obliki in vsebini, ki se zahtevajo za načrte.

Projektna dokumentacija lahko vsebuje več načrtov posameznih področij ali tudi iste stroke. Posa-
mezni načrti iste stroke se označujejo z vodilno številko, kot je predpisana zgoraj, in z zaporedno 
številko delitve načrta, ki se loči z znakom / (npr. 2/1, 2/2, 2/3). Smiselno ločitev posameznih načr-
tov opredeli pooblaščeni inženir ali arhitekt ustrezne stroke na podlagi projektne naloge ali vsebin 
po lastni presoji, pri čemer je bistvena zagotovitev preglednosti.

Projektna dokumentacija ima vsebino, kot je prikazano v nadaljevanju. V primeru, da posamezna 
vsebina ni smiselna, se lahko opusti, pri čemer se številčenje ohrani, z opombo pa pojasni način 
oštevilčenja.
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3.7. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Vsebina posameznih načrtov je razdeljena na splošni in tehnični del.

Splošni del (S) vsebuje splošne podatke o gradnji in je razdeljen na sklope, označene s številkami. 
Priporočeno je, da se oznake sklopov ohranjajo, pri čemer se lahko irelevantne naslove obarva sivo 
in ohrani avtomatično številčenje sklopov. Kadar je PD vsebina vloge za upravne postopke, je po-
trebno splošni del izdelati na predpisanih obrazcih, v drugih primerih pa se vsebina izdela v skladu 
s Pravili.

Tehnični del (T) je razdeljen na tekstualni del s tehničnim poročilom, izračuni in projektantskim 
popisom oziroma oceno stroškov, ter grafični del z lokacijskimi in tehničnimi prikazi. Projektantski 
popis del, ocena stroškov in/ali projektantski predračun se izdelajo glede na zahteve posamezne 
faze projekta.

3.7.1. PROJEKTNA NALOGA

Projektna naloga je pisni dokument, ki podaja naročnikove zahteve za gradbeni projekt. V projek-
tni nalogi morata biti opisan objekt (osnovna predstava investitorja), ki naj bi se projektiral po-
drobno definirana obseg projektantskih storitev in obseg projektne dokumentacije. Potrjena pro-
jektna naloga je praviloma osnova za pripravo projektantske pogodbe in obračuna postavk 
opravljenega projektantskega dela. Projektna naloga ne sme predpisati manjšega obsega del, kot 
jih predpisuje Pravilnik in Pravila. Investitor lahko s pogodbo in pripadajočo projektno nalogo zah-
teva tudi večji obseg del (podrobnejšo obdelavo, obdelavo specifičnih sistemov, uporabo BIM pri-
stopa, uporabo posebnih načinov in metod gradnje, …). V projekti nalogi naj se določijo tudi 
okoljski postopki, kadar je to potrebno in če je glede na obstoječe podatke to mogoče. 

Projektna naloga se lahko med projektiranjem tudi dopolni zaradi novo ugotovljenih dejstev. 
Spremembe projektne naloge potrdi naročnik. Za pripravo projektne naloge se uporablja Opo-
mnik za izdelavo projektne naloge za stavbe in Priročnik za pripravo projektne naloge za imple-
mentacijo BIM pristopa za gradnje, ki sta objavljena na spletni strani obeh poklicnih zbornic. 

V kolikor pred pričetkom projektiranja projektantu ni posredoval projektne naloge ali pa je ta po-
manjkljiva, le to izdela Vodja projekta in jo posreduje naročniku v potrditev. Za manjše projekte, 
zlasti za nezahtevne in enostavne objekte lahko kot projektna naloga šteje tudi kakršen koli zapis 
zahtev investitorja, ki jo dopolni in strukturira vodja projekta. Projektna naloga je sestavni del pro-
jektne dokumentacije. 

Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev opredeljujejo projektno nalogo 
oziroma tehnične specifikacije kot obvezen del javnega naročila.

Izdelava projektne dokumentacije brez projektne naloge za pooblaščene inženirje ni do-
pustna.
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Projektna naloga se izdela tako za projektno kot tudi za Investicijsko in prostorsko doku-
mentacijo.

3.7.2. VSEBINA VODILNEGA NAČRTA 

Vodilni načrt je načrt, v kateremje obdelan osnovni namen gradnje, podatki o udeležencih, gradnji 
in dokumentaciji, kazalo vsebine projekta, izjave (kadar so potrebne), splošni podatki o objektih, 
zbirno tehnično poročilo, izkaze (kadar so potrebni in grafični prikazi. Za izdelavo Vodilnega Načr-
ta je odgovoren Vodja projekta.

Vodilni načrt je po Pravilniku spojen z enim od načrtov po strokah. Priporočamo, da se za vse večje 
objekte in PZI izdela kot ločeni Vodilni načrt.

V primeru IDR in IDZ in je lahko projektna dokumentacija sestavljena samo iz vodilnega načrta in 
dopolnilnih gradiv. V tem primeru vsebuje projektna dokumentacija po potrebi še tiste načrte, ki 
pripomorejo pri pojasnitvi izbire variante oziroma načrte, ki so potrebni za pridobitev posameznih 
projektnih pogojev. 

Vodilni načrt obsega splošni in tehnični del.

• Splošni del sestavljajo naslovna stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri gradit-
vi, izjave, kadar so potrebne, kazalo vsebine vodilnega načrta, kazalo vsebine projekta, splošni 
podatki o objektu, projektna naloga, ter po potrebi še pogoji, smernice, mnenja, soglasja in do-
kumentacija o reviziji. 

• Tehnični del sestavljajo tekstualni del in grafični del. 
– Tekstualni del vsebuje skupno tehnično poročilo in po potrebi še: tehnično poročilo in iz-

račune iz stroke načrta (če je ta pridružen Vodilnemu načrtu) ter oceno investicije, zbirni 
popis del in rekapitulacijo vrednosti investicije(kadar je glede na fazo projekta to zahteva-
no).

– Grafični del se deli na lokacijske in tehnične prikaze. 
o Lokacijski prikazi so opisi in/ali grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se 

nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namemb-
nost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gra-
dnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo, 
kadar so predvideni. Lokacijski prikazi projekta se izdelajo na podlogah geodetskega 
načrta ali veljavnem zemljiško katastrskem prikazu. 

o Tehnični prikazi so grafične informacije (risbe, tehnične skice, modelni prikazi, fotogra-
fije), potrebne za razumevanje vsebine Vodilnega načrta, če pa je ta združen z načrtom 
stroke pa še tiste, ki so zahtevane za te načrte.

Za vse sestavine vodilnega načrta je odgovoren vodja projekta, ki vodilni načrt podpiše.
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3.7.3. VSEBINA NAČRTOV 

Načrti po strokah ali področjih znotraj strok prav tako obsegajo splošni in tehnični del. 

• Splošni del obsega naslovno stran s podatki o projektu in udeležencih, kazalo vsebine projek-
ta ter kazalo vsebine načrta.

• Tehnični del sestavljajo tekstualni del in grafični del. 
– Tekstualni del vsebuje tehnično poročilo, izračune, kadar so potrebni ter oceno investicije 

oziroma popis del in opreme glede na zahteve posamezne faze projekta, vse v delu, ki ga 
obravnava načrt. Tekstualni del mora vsebovati projektantove navedbe o uporabljenih 
predpostavkah, namerah, izračunih in tehničnih lastnostih izdelkov, ki jih je uporabil pri ra-
zvoju načrta. Tekstualni del mora biti ob vsakokratnem sprejemanju odločitev sprotno po-
sodobljen. Označitev sprememb kot rezultat razvoja projekta je namenjeno sledenju skozi 
posamezne faze vse do njegovega zaključka.

 – Grafični del načrtov drugih strok vsebuje le tehnične prikaze.
o Tehnični prikazi, ki jih obravnava načrt.

Za strokovne rešitve in celovitost načrta je odgovoren vodja načrta, za skladnost v celotnem pro-
jektu pa vodja projekta. Oba tudi podpišeta načrt. 

Posebnosti v posameznih fazah projektne dokumentacije so opisane v nadaljevanju. 

3.7.4. DOPOLNILNA GRADIVA

Dopolnilna gradiva so strokovne ocene, podlage, izkazi, študije in elaborati, ki jih določajo področ-
ni predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter drugi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. 
Za izpolnitev nekaterih obveznih vsebin projektne dokumentacije je potrebno poleg spodaj nave-
denih dopolnilnih gradiv izdelati še eventuelne študije, raziskave, ki dajo podloge za izdelavo pro-
jektne dokumentacije.

Dopolnilna gradiva so na primer:
• strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom 
• strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak,
• strokovna ocena emisij v odpadne vode
• strokovna ocena vpliva vira svetlobe na okolje
• strokovna ocena obremenitve okolja zaradi sevanja 
• Varnostni načrt
• Načrt ureditve gradbišča
• Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
• Program prvih meritev
• Elaborat eksplozijske ogroženosti 
• Načrt komasacije
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• Načrt deponij viška zemeljskih materialov
• Načrt shranjevanja rodovitnega dela prsti 
• Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah
• Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah

3.7.5. ZGRADBA POSAMEZNIH VRST DOKUMENTACIJE

Posamezne vrste projektne dokumentacije, tako tiste, kot jo pozna standard, kot tiste, ki je predpi-
sana v Pravilniku, je prikazana v Tabeli 2. Tukaj so prikazane tudi medsebojne odvisnosti posame-
znih vrst dokumentacije. Tabela 3 prikazuje Drugo dokumentacijo za upravne postopke, ki jo do-
loča Pravilnik, Tabela 4 pa Drugo dokumentacijo za upravne postopke, ki jih zahteva GZ.

V posebnih kolonah so zapisane tudi naslovne strani in drugi obrazci, ki jih zahteva Pravilnik in bi 
se smiselno uporabile tudi v primeru ostale projektne dokumentacije.
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          PROJEKTNA DOKUMENTACIJA                           VSEBINA

Tabela 2. Projektna dokumentacija, njene povezave in osnovna zgradba
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LEGENDA IN OPOMBE:
• Razvrstitev projektne dokumentacije je po časovnem zaporedju izdelave 
• Z večjo pisavo v odebeljenih okvirjih je Dokumentacija za upravne postopke (DUP) po Pravilniku 

/     ni te vsebine
X     ta vsebina je obvezna
Številke in črke: priloge iz Pravilnika
NA, NB   naslovne stran z vsebino, ki je smiselno podobna vsebini 1A ali 1B
(mala črka)  opomba (vezana na specifične obrazložitve)
Debele puščice prikaz obveznih podlog za DUP
Tanke puščice prikaz podlog za druge namene

OPOMBE: PZI se praviloma izdela v eni fazi, v primerih tehnološko zahtevnih projektov pa se lahko 
izdela PZI tudi v dveh fazah. I faza je namenjena prijavi gradnje ter dokazovanju izpolnjevanja bi-
stvenih zahtev. V II. fazi se(lahko sukcesivno) izdelajo tehnološke podrobnosti. Oba dela se vneseta 
v sistem prijavljanja s tem, da je iz prvega dela razvidna celotna vsebina. V primeru, da gre za ob-
sežnejše spremembe, ki vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, se PZI izdela v celoti na novo.



Z V E Z E K  0  –  S P LO Š N A  D O LO Č I L A

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE / PRAVILA STROKE28 OD 120

3.8. VSEBINA DRUGE DOKUMENTACIJE ZA UPRAVNE POSTOPKE

DRUGA DOKUMENTACIJA ZA UPRAVNE  
POSTOPKE PO PRAVILNIKU

VSEBINA

VRSTE 
DOKUMENTACIJE

PODLAGA  
IZ PROJ. 
DOK.

NAMEN ZGRADBE  
DOK.

SPLOŠNI DEL TEHNIČNI DEL

NASLOVNE 
STRANI

OBRAZCI TEKST. 
DEL

GRAFIČNI 
DEL

OPOMBE

DNZO IDZ Dokumentacija  
za pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja  
za nezahtevne 
objekte

SKUPNA / 6 list 1
Če kulturna 
dediščina 11A

/ 6 list 2
6 list 3

Številke  
se nanašajo  
na priloge 
Pravilnika

DSN IDZ Dokumentacija 
za pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja  
za spremembo 
namembnosti

SKUPNA 7 list 1
Če kulturna 
dediščina 11A

X X Potrebno izvesti 
analizo mehanske 
odpornosti  
in stabilnosti  
v kolikor gre  
za spremenjene 
obtežbe

DZO / Dokazilo  
o zanesljivosti 
objekta

VODILNA MAPA 5

MAPA S PRILOG. X X

NAVODILO ZA 
OBRATOVANJE 
VZDRŽEVANJE

X X

Tabela 3. Druga dokumentacija za upravne postopke po Pravilniku

LEGENDA IN OPOMBE:
• Razvrstitev projektne dokumentacije je po časovnem zaporedju izdelave 
• Z večjo pisavo v odebeljenih okvirjih je Dokumentacija za upravne postopke (DUP) po Pravilniku 

/     ni te vsebine
X     ta vsebina je obvezna
Številke in črke: priloge iz Pravilnika
NA, NB   naslovne stran z vsebino, ki je smiselno podobna vsebini 1A ali 1B
(mala črka)  opomba
Debele puščice prikaz obveznih podlog za DUP
Tanke puščice prikaz podlog za druge namene
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DRUGA DOKUMENTACIJA ZA UPRAVNE  
POSTOPKE PO GZ

VSEBINA

VRSTE  
DOKUMENTACIJE

PODLAGA  
IZ PROJ. 
DOK.

NAMEN ZGRADBE 
DOK.

SPLOŠNI DEL TEHNIČNI DEL

NASLOVNE 
STRAN

OBRAZCI TEKST. 
DEL

GRAFIČNI 
DEL

OPOMBE

DEOV IDZ Dokumentacija  
za pridobitev 
soglasij za 
enostavne 
objekte in 
vzdrževanje 
objekta

SKUPNA X Obrazci na spletni strani 
MOP

Pri vzdrževalnih delih, 
kjer se spreminja 
konstrukcija ali obtežba 
na konstrukcijo, 
potrebna preverba 
mehanske odpornosti  
in stabilnosti

DL IDZ Dokumentacija 
za legalizacijo

SKUPNA X Obrazci na spletni strani 
MOP

Potrebna preverba 
mehanske odpornosti  
in stabilnosti

 DODO / Vsebina 
zahtevka za 
izdajo dovoljenja 
za objekt 
daljšega obstoja

X Obrazci na spletni strani 
MOP

Potrebna preverba 
mehanske odpornosti  
in stabilnosti

Tabela 4. Druga dokumentacija za upravne postopke po Gradbenem zakonu
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3.9. NAMEN IN PODROBNEJŠA VSEBINA POSAMEZNE VRSTE PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE

Osnovna vsebina splošnega dela (naslovne strani in ostali obrazci) so podani v tabeli 2

Številčne opombe pri posameznih prilogah v preglednicah vsebine projektne dokumentacije v 
nadaljevanju pomenijo:

1 Oblika naslovnih strani v fazah IDR, IDZ in IDP ni predpisana z obrazcem, ki ga določa Pravilnik, 
morajo pa smiselno vsebovati vse podatke o:

• projektu
• projektantu
• vodji projekta
• vodji načrta
• sodelavcih načrtov
• vrsti dokumentacije
• številki projekta
• kraju in datumu izdelave

2 Za kazalo vsebine projekta v fazah IDR, IDZ in IDP se lahko uporabi Prilogo 3 Pravilnika ali pa se 
kazalo izdela na drugačen način.

3 Za navajanje splošnih podatkov o gradnji v fazah IDR, IDZ in IDP se lahko uporabi Prilogo 4 Pra-
vilnika, ali pa se relevantni podatki za vsako fazo navedejo na drug način. 

4 Prilaganje projektnih pogojev in mnenj v dokumentacijo ni obvezno, je pa to zaradi pregled-
nosti priporočljivo.

5 Na zahtevo naročnika se izvede pregled dokumentacije. Investitor določi o obsegu pregleda. 
Če je bil pregled izdelan Izjava preglednika vsebuje tudi poročilo o pregledu in potrdilo vodje 
načrta, na načrt katerega se pregled nanaša, da so bile pripombe revidenta upoštevane.

6 Namesto ocene investicije se lahko izdela projektantski popis del s predračunom, če tako do-
loča projektna naloga. V IDP in PZI je normalni standard izdelava projektantskega popisa s 
pred računom.

7 Prilaganje lokacijskih prikazov v IDZ in IDP ni obvezno, vendar pa je potrebno v primeru, da lo-
kacijski prikazi niso priloženi, v tehničnih prikazih izdelati zbirnik komunalnih vodov in naprav.

Splošno k tabelam
Tabele so v stolpcu vodilni načrt pripravljene za primer, ko je vodilni načrt združen z enim od na-
črtov strok. V primeru, da je vodilni načrt ločen, se izločijo vse vsebine, ki so vezane na posamezni 
načrt, za oddvojen načrt pa veljajo vsebine iz stolpca za načrte.

Vodje načrtov in sodelavci pri načrtih se zapišejo ob načrtih, ki so jih izdelali v Prilogi 1A Pravilnika 
po posameznih strokah. 

V prilogo 1B se v rubriko »podatki o izdelovalcu načrta« vpiše in podpiše pooblaščeni inženir – 
vodja načrta. V to rubriko se dodata vrstica »sodelavci načrta«, kjer se ti navedejo a brez podpisov.



Z V E Z E K  0  –  S P LO Š N A  D O LO Č I L A

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE / PRAVILA STROKE31 OD 120

V primeru, da Projektant načrta ni isti kot Vodilni projektant se doda nova rubrika »podatki o pro-
jektantu načrta« z naslednjimi podatki: naziv družbe, naslov projektanta načrta, podpis odgovorne 
osebe projektanta načrta.

V tabelah so vsebine oštevilčene. Kjer je to relevantno, so vsebine navedene posebej za vodilni na-
črt in posebej za načrte posameznih strok (načrti). Vsebine pri vodilnem načrtu in načrtih so zaradi 
večje preglednosti zapisane v istih vrsticah, vendar pa to ne pomeni, da je potrebno pri načrtih 
slediti številčenju iz te vrstice. Vsebine so lahko tudi pri načrtih oštevilčene po vrsti brez preskako-
vanja številk. 

3.9.1. IDEJNE REŠITVE (IDR)

Idejne rešitve so namenjene izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve predvidene gradnje. Upora-
bljajo se pri izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve v zgodnji fazi načrtovanja. So projektna pod-
laga za izdelavo predinvesticijske študije. Idejne rešitve so neobvezna projektna dokumentacija, ki 
se izdela v skladu z dogovorom z naročnikom. Idejne rešitve lahko izdela projektant za potrebe 
predstavitve idej oziroma rešitev.

V fazi idejnih rešitev se načrti razvijejo tako, da nudijo opcije in rešitve na stopnji, ki omogoča do-
ločitev osnovnih oblik in shematskih tlorisov predvidene gradnje (SIST EN 16310 : 2013). 

V fazi idejnih rešitev izdelava načrtov iz posameznih strok ni obvezna. Predvidoma se v tej fazi re-
šitve izdelajo v skupnem načrtu, ki ga izdelajo strokovnjaki vseh sodelujočih strok. Izjemoma se 
lahko izdelajotudi posamezni načrti, kadar v tej fazi zaradi kompleksnosti in zahtevnosti posame-
zna stroka zahteva detajlnejšo obravnavo. Za vsebino je odgovoren vodja projekta.
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VSEBINA IDR

VODILNI NAČRT (SKUPNI NAČRT)

SPLOŠNI DEL 1. Naslovna stran vodilnega načrta – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji1

2. Izjave

2.1. izjava preglednika dokumentacije5

3. Kazalo vsebine projekta2

4. Kazalo vsebine načrta

5. Projektna naloga

6. Splošni podatki o gradnji3

7. Dokumentacija o pregledu projekta in načrta5

TEHNIČNI DEL 1. Tekstualni del

1.1. tehnično poročilo

1.1.1. zbirni del tehničnega poročila

1.1.2. tehnično poročilo za vsako variantno rešitev

1.2. Ocena investicije

1.2.1. skupna ocena investicije za posamezne variantne rešitve

2. Grafični del 

2.1. lokacijski prikazi za variantne rešitve

2.2. tehnični prikazi za variantne rešitve

3.9.2. IDEJNA ZASNOVA (IDZ)

Idejna zasnova je na novo izdelana ali med več variantami izbrana idejna rešitev. Je podlaga za iz-
delavo projektne dokumentacije IZP za pridobitev projektnih pogojev ter podlaga za izdelavo pro-
jektne dokumentacije DGD za:

• nezahtevne objekte, kadar dokumentacijo izdeluje pooblaščeni inženir, 
• spremembo namembnosti, kadar se le ta izvaja samostojno oziroma skupaj z vzdrževanjem 

objekta, 
• za nekatere vrste manj zahtevnih objektov (glej tabelo 5). 

Idejna zasnova je tudi osnova za postopke v fazi predhodnega postopka po ZVO. Je tehnična 
osnova za pripravo dokumentacije identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
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VSEBINA IDZ

VODILNI NAČRT NAČRTI  
(izjemoma, kadar se izdelajo)

SPLOŠNI DEL 1. Naslovna stran vodilnega načrta – podatki  
o udeležencih, gradnji in dokumentaciji1

Naslovna stran načrta1

2. Izjave
izjava preglednika5

Izjave
izjava preglednika5

3. Kazalo vsebine projekta2 Kazalo vsebine projekta2

4. Kazalo vsebine vodilnega načrta Kazalo vsebine načrta

5. Projektna naloga Projektna naloga  
(če je za načrt izdelana posebej)

6. Splošni podatki o gradnji3

7. Dokumentacija o pregledu projekta in načrta5 Dokumentacija  
o pregledunačrta5

TEHNIČNI DEL 1. Tekstualni del Tekstualni del

1.1. tehnično poročilo 1.1. tehnično poročilo

1.1.1. zbirni del tehničnega poročila posebni del tehničnega poročila 
za načrt v skladu s Pravili

1.1.2. posebni del tehničnega poročila za načrt  
v skladu s Pravili (če se ta izdela)

1.2. ocena investicije

1.2. Ocena investicije* ocena investicije za del,  
ki ga obravnava načrt*

1.2.1. skupna ocena investicije

1.2.2. ocena investicije za del, ki ga obravnava 
načrt (če se ta izdela)

2. Grafični del Grafični del

2.1. lokacijski prikazi, kadar je IDZ osnova za IZP 
se izdela vsebina v skladu s 6. Členom Pravilnika, 
kadar je IDZ osnova za DGD pa se izdela vsebina  
v skladu z 10. členom Pravilnika 7

2.2. tehnični prikazi  
(vsebina v skladu s Pravili)

tehnični prikazi (načrta)
(vsebina v skladu s Pravili)

* Ocena investicije se izdela v primeru uporabe v predinvesticijski zasnovi oz. če je to določeno s pogodbo.
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3.9.3. IDEJNA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV   
             (IZP)

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in 
drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pri-
stojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za iz-
vajanje gradnje in uporabo objekta. Podlaga za izdelavo IZP je praviloma IDZ, z vsebino navedeno 
v prejšnjem poglavju. 

Idejno zasnovo za projektne pogoje se izdela v skladu s Pravilnikom.

VSEBINA IZP

SPLOŠNI 
DEL

1. Naslovna stran – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (Priloga 1A Pravilnika)

2. Splošni podatki o gradnji (Priloga 4 Pravilnika)

TEHNIČNI 
DEL

1. Grafični del 

1.1. lokacijski prikazi (vsebina v skladu s 6. členom Pravilnika)

3.9.4. IDEJNI PROJEKT (IDP)

Idejni projekt se v mednarodni praksi imenuje tudi osnovni projekt. Namenjen je podrobnejši pro-
jektni obdelavi izbrane variante ali osnovne rešitve in je projektna podlaga za izdelavo DGD za vse 
zahtevne ter nekatere manj zahtevne objekte ter podlaga za izdelavo prostorskih načrtov. Je torej 
projektna osnova za pridobivanje mnenj, predodločbe in gradbenega dovoljenja v postopku pri-
dobivanja GD ter smernic v postopku prostorskega načrtovanja. Je tudi tehnična in projektna 
osnova za izdelavo investicijskega programa (IP). Lahko je tudi podloga za tehnični del razpisne 
dokumentacije v postopkih naročanja gradenj, opreme in storitev (običajno tam, kjer se naroča 
»na ključ« ali pa tehnološko opremo). IDP kot osnovni projekt mora biti obdelan do takšnega nivo-
ja, da je možno zadovoljiti projektnim pogojem in vsem podatkom, ki jih zahteva DGD. IDP se pre-
da investitorju.

V določenih primerih, kjer se za potrebe dovoljevanja ali na zahtevo naročnika, izdela razviti (raz-
širjeni) idejni projekt (SIST EN 16310), le ta dodatno razvije (razširi) idejni projekt do te mere, da 
je predvidena gradnja definirana dovolj podrobno v prostorski, tehnološki, konstrukcijski, okoljski 
in arhitekturni vsebini, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji, ne prihaja do bistvenih spre-
memb ali odstopanj.

Idejni projekt je izdelan na podlagi potrjene idejne zasnove. Je obvezna faza projektne dokumen-
tacije za vse zahtevne in nekatere manj zahtevne objekte, ki zahtevajo integriran postopek GD/
OVS. Obveznost izdelave je pojasnjena v prilogi 2.
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VSEBINA IDP
 

VODILNI NAČRT NAČRTI

SPLOŠNI DEL 1. Naslovna stran vodilnega načrta – podatki  
o udeležencih, gradnji in dokumentaciji1

naslovna stran načrta1

2. Izjave
izjava preglednika dokumentacije5

Izjave
izjava preglednika načrta5

3. Kazalo vsebine projekta2 Kazalo vsebine projekta2

4. Kazalo vsebine vodilnega načrta Kazalo vsebine načrta

5. Projektna naloga Projektna naloga  
(če je za načrt izdelana posebej)

6. Splošni podatki o gradnji3

7. Projektni pogoji, smernice, mnenja, izkazi4

7.1. pridobljeni projektni pogoji in smernice

7.2. pridobljena mnenja

8. Dokumentacija o reviziji projekta in načrta5 Dokumentacija o reviziji načrta5

TEHNIČNI DEL 1. Tekstualni del Tekstualni del

1.1. Tehnično poročilo 1.1. Tehnično poročilo

1.1.1. zbirni del tehničnega poročila smiselno  
z 9. členom Pravilnika

posebni del tehničnega poročila 
za načrt v skladu s Pravili

1.1.2. posebni del tehničnega poročila za načrt 
v skladu s Pravili

1.2. Ocena (predračun) 
investicije6

1.2. Ocena (ali pedračun, če je tako zahtevano) 
investicije6

ocena investicije za del,  
ki ga obravnava načrt

1.2.1. skupna ocena (predračun) investicije

2. Grafični del Grafični del

2.1. lokacijski prikazi  
(vsebina v skladu z 10. členom Pravilnika

tehnični prikazi  
(vsebina v skladu s Pravili)

2.2. tehnični prikazi (vsebina v skladu s Pravili)
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3.9.5. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA
             DOVOLJENJA (DGD)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi 
mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenje-
dajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter do-
loči pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni 
organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Kadar področna zako-
nodaja tako zahteva, je potrebno v sklopu priprave DGD izdelati tudi strokovne ocene za področje 
okolja ter preveriti, ali je za načrtovani objekt potrebno pridobiti Sklep o predhodnem postopku. 
V primeru, da gre za objekt, za katerega je treba izvesti predhodni postopek, je sklep o predho-
dnem postopku sestavni del DGD dokumentacije. 

Osnova za izdelavo DGD je IDZ ali IDP, v skladu s tabelo 5. DGD se izdela v skladu s Pravilnikom.

VSEBINA DGD

SPLOŠNI DEL 1. Naslovna stran – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji  
(Priloga 1A Pravilnika)

2. Izjave (Priloga 2A Pravilnika)

3. kazalo vsebine projekta (Priloga 3 Pravilnika)

6. Splošni podatki o gradnji (Priloga 4 Pravilnika)

7. Projektni pogoji, smernice, mnenja, soglasja, izkazi

7.1. pridobljeni projektni pogoji in smernice

7.2. mnenja in soglasja

TEHNIČNI DEL 1. Tekstualni del

Tehnično poročilo

zbirni del tehničnega poročila, izvleček IDP, izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika

2. Grafični del 

2.1. lokacijski prikazi (vsebina v skladu s 10. členom Pravilnika)

2.2. Tehnični prikazi (vsebina v skladu s 10. členom Pravilnika)
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3.9.6. PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Projekt za izvedbo je detajlni projekt, namenjen dokazovanju izpolnjevanja bistvenih zahtev ter 
izvedbi gradnje. Je obvezna vsebina vloge za prijavo gradnje, ,. Lahko je podlaga za tehnični del 
razpisne dokumentacije v postopkih naročanja gradenj, opreme in storitev (predvsem tam, kjer se 
naroča po projektnih količinah). Projekt za izvedbo je izdelan na podlagi potrjene idejne zasnove 
ali idejnega projekta in je obvezna faza projektne dokumentacije. Praviloma je izdelan v eni fazi, v 
primerih tehnološko zahtevnih projektov pa lahko tudi v dveh ali več fazah, kjer je prva faza name-
njena dokazovanju izpolnjevanja bistvenih zahtev in njihovi implementaciji v dejanskih izvedbe-
nih rešitvah, zahtev prostorskih aktov in skladnosti z GD in gradnji. Druga in nadaljne fazeso po-
drobnejši PZI v katerem se lahko sukcesivno obdelajo vse potrebne informacije, podrobni 
tehnološki postopki gradnje in druge rešitve za potrebe gradnje. Ob izdelavi vseh nadaljnjih faz 
PZI je potrebno dopolniti prijavo gradnje s temi novimi deli PZI pred pričetkom del, na katera se ti 
deli PZI nanašajo.

Tako imamo glede na zahtevo, da se ob prijavi gradnje predloži PZI, dve možnosti:
a.) da se odda izdelan PZI v celoti, ki vsebuje tako dokazni del, kot del s podrobnostmi za izvaja-

nje. To bo veljalo v veliki večini primerov.
b.) da se izdela PZI v dveh ali več fazah, kar bo veljalo predvsem za tehnološko zahtevne projekte: 

1. Prva faza vsebuje najmanj vodilni načrt in vse načrte po posameznih strokah, z namenom 
dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev in njihove implementacije v dejanskih izved-
benih rešitvah ter skladnosti z GD, v skladu s 17. in 18. členom Pravilnika. Ta del mora imeti 
v Vodilnem načrtu tudi seznam vseh Načrtov po strokah, ki so bili izdelani ali jih bo še po-
trebno izdelati v drugi fazi (ali fazah).

2. Druga faza vsebuje vse tiste posamezne Načrte z vsemi sestavinami, oziroma posamezne 
tehnične prikaze, ki še niso bili izdelani v prvi fazi in ki so potrebni pri gradnji, montaži in za-
četku obratovanja in so bili navedeni v Vodilnem načrtu PZI ob prvi Prijavi gradnje (v skladu 
z 19. členom Pravilnika). Pred pričetkom posameznih del morajo biti izdelani in dostopni na 
gradbišču vsi potrebni načrti, po katerih se izvajajo posamezna dela. Sestavni del PZI druge 
faze je tudi vsa delavniška dokumentacija, ki se nanaša izpolnjevanje bistvenih in funkcio-
nalnih zahtev objekta. Delavniška dokumentacija, ki se nanaša na interne tehnološke pro-
cese pri izdelavi v obratih in niso namenjeni dokazovanju bistvenih zahtev, niso predmet 
PZI- ja.

PZI, pregleda nadzornik pred oddajo prijave gradnje. Dokumentacija o pregledu s strani nadzorni-
ka in izjava o pregledu in ustreznosti je priloga PZI.

V primeru, da se PZI izdela v dveh fazah (za prijavo gradnje in za izvedbo), je to potrebno vpisati na 
naslovno stran, v Kazalu vsebine Projekta pa označiti, kaj bo oddano v I fazi in kaj v kasnejših fa-
zah.
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VSEBINA PZI

VODILNI NAČRT NAČRTI

SP
LO

ŠN
I D

EL

1. Naslovna stran vodilnega načrta – podatki o udeležencih,  
gradnji in dokumentaciji (Priloga 1A Pravilnika)

naslovna stran načrta  
(Priloga 1B Pravilnika)

2. Izjave Izjave

2.1. izjava projektanta in vodje projekta (Priloga 2B Pravilnika) izjava preglednika načrta5

2.2. izjava preglednika dokumentacije5

3. Kazalo vsebine projekta (Priloga 3 Pravilnika) Kazalo vsebine projekta  
(Priloga 3 Pravilnika)

4. Kazalo vsebine vodilnega načrta Kazalo vsebine načrta

5. Projektna naloga Projektna naloga  
(če je za načrt izdelana posebej)

6. Splošni podatki o gradnji (Priloga 4 Pravilnika)

7. Projektni pogoji, smernice, mnenja, izkazi

7.1. projektni pogoji, smernice (povzeto po DGD)

7.2. mnenja in soglasja (povzeto po DGD)

7.3. izkazi v skladu s 15. členom Pravilnika

8. Dokumentacija o reviziji projekta in načrta5 Dokumentacija o reviziji načrta5

TE
H

N
IČ

N
I D

EL

1. Tekstualni del Tekstualni del

1.1. Tehnično poročilo 1.1. Tehnično poročilo

1.1.1. zbirni del tehničnega poročila v skladu s 15. členom  
Pravilnika

posebni del tehničnega poročila  
za načrt v skladu s Pravili

1.1.2. posebni del tehničnega poročila za načrt v skladu  
s Pravili

1.2. Izračuni

1.2. Izračuni 1.3. popis del (s projektantskim  
predračunom)6

1.3. popis del (s projektantskim predračunom)6 popis del v delu, ki ga obravnava  
načrt

1.3.1. zbirni popis del

1.3.2. popis del v delu, ki ga obravnava načrt

2. Grafični del Grafični del

2.1. lokacijski prikazi (vsebina v skladu s 15. členom Pravilnika) tehnični prikazi

2.2. tehnični prikazi tehnični prikazi, ki jih obravnava  
načrt (vsebina v skladu s 17., 18.  
in 19. členom Pravilnika ter Pravili)

2.2.1. prikazi dopustnih manjših odstopanj od DGD  
(vsebina v skladu s 15. členom Pravilnika ter Pravili)

2.2.2. tehnični prikazi, ki jih obravnava vodilni načrt načrt  
(vsebina v skladu s 17., 18. in 19. členom Pravilnika ter Pravili)
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PZI se lahko ob prijavi gradnje izdela kot celota in ima Vodilni načrt ter načrte po strokah, ki se jih 
označi s številko stroke ter za poševnico s številko načrta znotraj stroke (npr. 2/4 Gradbeni načrti; 
armaturne risbe). Številke za poševnico niso določene, lahko pa jih določi investitor ali projektant. 
V primeru, da se PZI izdeluje sukcesivno pa se v delu za Prijavo gradnje Izdelal Vodilni načrt in vsi 
načrti, ki dokazujejo upoštevanje zahtev DGD in bistvenih zahtev za objekte. Oštevilči se jih kot je 
navedeno zgoraj. Po prijavi gradnje pa se lahko izdelujejo dopolnila (detaljna obdelava) teh načr-
tov ali pa dodatni načrti. Vsi ti naj bi pred številčenjem imel črko A, (n.pr 2/A3 Gradbeni načrti; Pri-
kaz montaže gradbenih elementov). 

Vodja projekta je odgovoren za izpolnitev zahtev iz posameznih točk in alinej 18. člena pravilnika, 
kar izvede na način, da navede, v katerih načrtih je posamezna zahteva obdelana.

V prilogi 3. Pravilnika »Kazalo vsebine projekta«, ki se ga izdela ob prijavi gradnje, je potrebno ja-
sno ločiti izdelane načrte ob prijavi in predvideti, katere načrte se bo še izdelalo in sukcesivno od-
dajalo. Kazalo je v tem delu mogoče med projektiranjem dopolnjevati.

PZI lahko vključuje tudi delavniško dokumentacijo, ki jo je izdelal dobavitelj opreme ali gradbenih 
elementov. V takem primeru je potrebne to dokumentacijo pregledati, pri čemer mora biti jasno 
in natančno označeno, h kateremu načrtu pripadajo. Vsak vodja načrta s potrditvijo dokumentaci-
je jamči za skladnost te dokumentacije s celotno Projektno dokumentacijo. Pod delavniško doku-
mentacijo štejemo tudi tovarniško dokumentacijo.

Izdelovalec in plačnik delavniške dokumentacije se opredeli v pisnem dogovoru med naročnikom, 
projektantom in izvajalcem.

Delavniške dokumentacije ni potrebno prilagati osnovni prijavi začetka gradnje, je pa potrebno 
prijavo gradnje po izdelavi in potrditvi delavniške dokumentacije ter pred pričetkom izvedbe del, 
na katere se delavniška dokumentacija nanaša, dopolniti.

3.9.7. PROJEKT ZA RAZPIS (PZR)

Projekt za razpis je tehnični del razpisne dokumentacije in vsebuje tiste elemente in informacije iz 
IDP ali PZI (odvisno od načina razpisa), ki so potrebne za uspešno izvedbo razpisa oziroma za izbor 
izvajalca. Vsebina in oblika PZR je definirana v dogovoru z naročnikom ali njegovim strokovnim 
pooblaščencem – konzultantom. Izdelovalec PZR dokumentacije le to praviloma sestavi tako, da 
lahko ponudnik del iz te dokumentacije pridobi vse potrebne tehnične podatke (specifikacije) za 
pripravo in posredovanje ponudbe.

Projekt za razpis je neobvezna faza projektne dokumentacije in se izdela glede na zahteve projek-
tne naloge. Glej tudi poglavje o razpisni dokumentaciji (Priloga 2).
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3.9.8. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL (PID)

Projektna dokumentacija izvedenih del je prikaz celotnega izvedenega stanja. Namenjena je evi-
dentiranju izvedene gradnje, obratovanju in vzdrževanju objekta v njegovem življenjskem ciklu in 
je obvezni sestavni del vloge za uporabno dovoljenje. Je obvezna faza projektne dokumentacije.

Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projektne dokumentacije DGD, ki je bila sestavni del grad-
benega dovoljenja, in od projektne dokumentacije PZI, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, 
vodilni načrt vsebuje le vsebine, označene z *:

Če je pri gradnji prišlo do odstopanj glede na PZI, se PID izdela na osnovi PZI z vnesenimi vsemi 
spremembami, ki so nastale med gradnjo in jih je potrdil projektant. V tem primeru je del PZI tudi 
opis vseh sprememb glede na PZI, ki so nastale med gradnjo. Opis pripravi izvajalec, pregleda in 
potrdi pa ga nadzornik z izjavo. 

Če je pri gradnji prišlo do dovoljenih manjših odstopanj glede na GD, se te posebej opiše v vodil-
nem načrtu, v skladu s Pravilnikom.

PID je praviloma sestavljen tako, kot je bil sestavljen PZI (glej možnosti zgoraj). Projektant se lahko 
odloči, da zaradi racionalnosti izdela PID tudi v enotni obliki, vendar mora pri tem imeti vse po-
trebne vsebine. 

PID lahko izdela Projektant, ki ni izdelal PZI, lahko tudi Izvajalec, če je registriran tudi kot projek-
tant, priporočljivo pa je, da ga izdela izdelovalec/izdelovalci PZI.

Če ga izdela nekdo, ki ni bil izdelovalec PZI, mora vseeno ohraniti vse sledi osnovnega Projektanta 
PZI, priporočamo način, ko se uporabi dokumentacijo iz PZI z originalnimi glavami ali označbami 
izdelovalcev PZI, kjer se doda še nove glave ali označbe iz katerih se jasno vidi, da gre za PID in kdo 
je bil odgovoren za njegovo izdelavo.

Če se pri projektiranju uporablja BIM pristop, je sestavni del PID-a (tudi) aktualiziran BIM – model 
izvedene gradnje, če to s pogodbo zahteva Naročnik.
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VSEBINA PID

VODILNI NAČRT NAČRTI

SP
LO

ŠN
I D

EL

1. Naslovna stran vodilnega načrta – podatki  
o udeležencih, gradnji in dokumentaciji  
(Priloga 1A Pravilnika)*

naslovna stran načrta (Priloga 1B Pravilnika)

2. Izjave

2.1. izjava projektanta in vodje projekta  
(Priloga 2C Pravilnika)*

2.2. opis sprememb glede na PZI (pripravi izvajalec)

2.3. izjava nadzornika glede s strani izvajalca 
pripravljenega opisa sprememb od PZI

3. Kazalo vsebine projekta (Priloga 3 Pravilnika)* Kazalo vsebine projekta (Priloga 3 Pravilnika)

4. Kazalo vsebine vodilnega načrta Kazalo vsebine načrta

5. Projektna naloga (neobvezno) Projektna naloga (neobvezno)

6. Splošni podatki o gradnji (Priloga 4 Pravilnika)

7. Projektni pogoji, smernice, mnenja, izkazi

7.1. projektni pogoji, smernice (povzeto po DGD)

7.2. mnenja (povzeto po DGD)

7.3. izkazi v skladu s 15. členom Pravilnika

TE
H

N
IČ

N
I D

EL

1. Tekstualni del Tekstualni del

Tehnično poročilo Tehnično poročilo

1.1. zbirni del tehničnega poročila v skladu  
s 24. členom Pravilnika

1.2. posebni del tehničnega poročila za načrt  
v skladu s 25. členom Pravilnika in Pravili

posebni del tehničnega poročila za načrt  
v skladu s 25. členom Pravilnika in Pravili

2. Grafični del Grafični del

2.1. lokacijski prikazi (vsebina v skladu s 24. členom 
Pravilnika)

2.2. tehnični prikazi tehnični prikazi

2.2.1. prikazi dopustnih manjših odstopanj od DGD 
(vsebina v skladu s 24. členom Pravilnika ter Pravili)

2.2.2. tehnični prikazi, ki jih obravnava načrt  
s prikazom sprememb glede na PZI  
(vsebina v skladu s 17., 18., 19. in 25. členom 
Pravilnika ter Pravili)

3. Elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster 
stavb*

tehnični prikazi, ki jih obravnava načrt  
s prikazom sprememb glede na PZI  
(vsebina v skladu s 17., 18., 19. in 25. členom 
Pravilnika ter Pravili)

 

PID se izdela v enaki obliki kot PZI (Vodilni načrt in načrti) z enakim oštevilčenjem in enakimi na-
slovnimi stranmi, kazalom projekta in spiskom sodelujočih v PZI (Projektant, Vodja projekta in Vod-
je načrtov). Pri tem se v primeru, da Projektant PID ni isti kot Projektant PZI doda, kdo je projektant 
PID s podpisi Projektanta.
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3.9.9. OBRAZLOŽITEV UPORABE OCENE INVESTICIJE, PROJEKTANTSKEGA  
             PREDRAČUNA IN POPISA DEL V POSAMEZNIH VRSTAH PROJEKTNE
             DOKUMENTACIJE

3.9.9.1. OCENA INVESTICIJE IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

Ocena investicije je sestavni del dokumentacij IDR, IDZ. Ocena investicije se določi na osnovi iz-
kušenj primerljivih objektov in na osnovi okvirnih merljivih količin, ki jih obravnava faza dokumen-
tacije (površina, dolžina, kapacitete, …).

Projektantski predračun je podrobnejša ocena investicije in se izdela na osnovi predhodno izde-
lanega popisa del, ki je strukturiran besedilni opis in izračun vrednosti. Projektantski predračun se 
izdeluje na osnovi projektne dokumentacije IDP in PZI. Popis del je različno podroben v odvisnosti 
od faze projektne dokumentacije (IDP ali PZI), vedno pa mora vsebovati vsa dela in določiti vre-
dnost celotnega projekta.

Projektantski predračun v IDP sloni na grobih postavkah, vendar tako, da se z zanesljivostjo upo-
rabi za izdelavo Investicijskega programa.

Projektantski predračun je sestavljen iz:
• naslovne strani (le v primeru, ko se uporablja ločeno)
• popisa del s količinami in vrednostjo postavke
• rekapitulacije po posameznih delih in skupne rekapitulacije (v vodilnem načrtu)

Projektant je dolžan ovrednotiti vse bistvene količine ter oceniti celotno investicijo po projektni 
dokumentaciji. Navesti mora tudi vir in metodologijo določanja cen postavk projektantskega pre-
dračuna ali ocene investicije.

V posebnih primerih obstajajo standardni popisi, kar mora Investitor v projektni nalogi zahtevati.

3.9.9.2. POPIS DEL IN MATERIALA

Popis del in materiala je s predračunom bistven sestavni del IDP in PZI dokumentacije. PZR ima le 
popise brez predračuna V primeru naročanja gradnje po sistemu ključ v roke ima PZR le osnovne 
opise del (na osnovi IDP), ponudnik pa izdela PZI in pripravi popise del in predračune za Ponudbo.
Popisi del morajo obsegati opise del, materiala, vseh tehničnih in drugih lastnosti, količin in tehno-
logij izvajanja del na način, da lahko ponudnik dobi vse potrebne informacije za pripravo ponud-
be za gradnjo objekta. V predračunu morajo biti navedena vsa neposredna in posredna dela, ki se 
obračunavajo in po teoriji verjetnosti po postavkah izračunan tudi fond za nepredvidena dela.

Popisi del morajo biti strukturirani po vrstah del.
Popis del projektant praviloma izdela z navedbo samo tehničnih lastnosti, brez navajanja komer-
cialnih opisov, proizvajalcev in tipov materiala in opreme.
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Zgolj v primeru naročnikov, ki niso zavezani k upoštevanju Zakona o javnem naročanju se materi-
ale in opremo lahko opiše samo z navedbo proizvajalca in tipa. V tem primeru mora biti predho-
dno v projektni nalogi navedeno kateri materiali in oprema so predpisani s proizvajalcem in tipom.
Tovrstno izjemo predstavljajo naročniki, ki imajo skozi ponavljajoče se objekte ustaljene tehnične 
rešitve ter glede materiala in opreme pripravljene svoje notranje standarde, zanje pa dogovorjene 
cene za nabavo in tudi kasnejše vzdrževanje. 

V primeru, ko je naročnik zavezan k upoštevanju Zakona o javnem naročanju se materiali in opre-
ma lahko navedejo tudi z navedbo proizvajalca in tipa, vendar je potrebno obvezno navesti dikci-
jo »ali podobno ob upoštevanju naslednjih kriterijev« pri čemer se navede merljive tehnične krite-
rije in vrednosti, ki jih mora alternativna izbira materiala ali opreme izpolnjevati. Navedeni kriteriji 
ne smejo omejevati izbire zgolj na en izdelek.

Projektant je odgovoren za ustrezno izbiro tehničnih podatkov in natančnost količin v popisu del. 
Merila in dokazila za presojanje ustreznosti uporabljenih tehnologij, materialov in opreme pred-
stavljajo standardi, izjave o skladnosti, tehnične specifikacije, tehnična soglasja in podobno. 

Nepotrebno je v popisu določati, s katerimi dokumenti se potrjuje kvaliteto in ustreznost MiO 
(materialov in opreme). To se opredeli v poglavju kontrola kvalitete (QC – quality control) v doku-
mentu zagotavljanje kvalitete (QA – quality assurance).

V primeru, da se projektant odloči urediti popis samo z navedbo tehničnih lastnosti, mora ob tem 
pripraviti še merila za presojanje ustreznosti ter zanje seveda odgovarjati, skozi popis pa tudi zah-
tevati predložitev tehničnih predlogov in prikazov, ki so potrebne za dokazovanje ustreznosti in za 
potrjevanje. Najprimernejša merila za presojanje ustreznosti predstavljajo standardi, smernice, 
tehnična soglasja in podobno.

V vseh različicah popisov del so lahko na željo naročnika, opredeljeno v projektni nalogi, postavke 
za dobavo zapisane ločeno od postavk za vgradnjo. 

Popis del in materiala je sestavljen iz:
• naslovne strani 
• popisa del s količinami
• predizmer (so lahko priloga projektne dokumentacije)* 

Prikaz izračuna količin mora biti tak, da je mogoče razbrati lokacije količin in izdelan jasno in pre-
gledno (hierarhični princip)na tak način, da je mogoče vsako vrednost naknadno preveriti.

Predizmere prikazujejo način izračuna količin za posamezno postavko in so sestavni del popisa 
del, kadar se količine pridobljene brez uporabe BIM procesov.

* V kolikor se predizmer oziroma osnov za izračun količin popisov del projektni dokumentaciji ne 
prilaga, jih je projektant dolžan hraniti v svojem arhivu.
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3.10. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA V POSEBNIH PRIMERIH

Projektna dokumentacija ima po GZ in Pravilniku glede na vrste gradnje in zahtevnost ter vrsto 
objektov tudi nekaj posebnosti:
– posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za objek-

te z vplivi na okolje – določa 11. člen Pravilnika. To je integralni postopek, prikazan tudi v 
Prilogi 2.
• Posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, če gre 

za rekonstrukcijo ali prizidavo – določa 12. člen Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev predodločbe – določa 13. člen Pravil-

nika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne 

objekte – določa 26. člen Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo 

namembnosti – določa 27. člen Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če je objekt proizvod – določa 

20. člen Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zah-

tevnega ali zahtevnega objekta – določa 21. člen Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če gre za gradnjo več enakih 

objektov – določa (1) točka 22. člena Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če se prijavi začetek gradnje 

posamezne etape – določa (3) točka 22. člena Pravilnika.
• Posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se priloži k prijavi pripravljal-

nih del na gradbišču – v navedenem primeru se smiselno uporabljajo določbe 14. do 21. 
člena Pravilnika.

• Posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo če gre za vzdrževanje objekta – za vzdr-
ževalna dela ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja, torej tudi ni potrebno izdela-
ti IZP in DGD. Projektna dokumentacija se izdela smiselno v skladu s Pravili, še posebej ka-
dar gre za bistvene spremembe inštalacij, konstrukcije ali spremembo obtežbe na 
konstrukcijo.

• Posebna je tudi kombinacija pridobivanja GD in DPN ter tudi OVS v primeru ureditev držav-
nega značaja, ki zahtevajo pridobitev Državnega prostorskega načrta, tam je Projektna do-
kumentacija del Združenega postopka po ZUREP-2, (podrobnosti v Prilogi 2)

3.10.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, ČE GRE ZA ODSTRANITEV MANJ 
ZAHTEVNEGA ALI ZAHTEVNEGA OBJEKTA

Če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, projektna dokumentacija za izved-
bo gradnje vsebuje vsebino v skladu z 21. členom Pravilnika:
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VODILNI NAČRT
SP

LO
ŠN

I D
EL 1. Naslovna stran vodilnega načrta – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji  

(Priloga 1A Pravilnika)

2. Izjave

2.1. izjava projektanta in vodje projekta  
(Priloga 2D Pravilnika)

TE
H

N
IČ

N
I D

EL

1. Tekstualni del

1.1. Tehnično poročilo

1.3. popis del (s projektantskim predračunom)

2. Grafični del 

2.1. lokacijski prikazi (vsebina v skladu s točko (4) 21. člena Pravilnika)

2.2.tehnični prikazi (vsebina v skladu s točko (5) 21. člena Pravilnika in Pravili stroke)

Načrt praviloma izdelujejo pooblaščeni inženirji gradbene stroke ali pooblaščeni arhitekti. Pose-
ben primer se pojavi, ko odstranitev objekta lahko pomeni takšen poseg v obstoječe stanje, da je 
potrebna izdelava projektnih rešitev drugih strok (npr. prestavitev zračnih inštalacijskih omrežij, 
varovanje brežin, varovanje sosednjih objektov ipd). V takšnih primerih je projektant dolžan izde-
lati PZI dokumentacijo in načrte tangiranih strok.

3.11. OBLIKOVANJE, PREDAJA IN HRAMBA DOKUMENTACIJE

3.11.1. SPLOŠNO

Pod pojmom dokumentacija v teh Pravilih stroke razumemo zbir dokumentov za različne namene. 
Dokument je lahko risba, poročilo, izračun, specifikacija, tehnična priloga.

Dokumentacija se večinoma izdeluje s pomočjo računalnikov, pri tem se uporablja različne pro-
grame.

Dokumentacija se kot izdelek, ki se predaja naročnikom, lahko preda v tiskani obliki ali v digitalni 
obliki. Dokumentacija v digitalni obliki se preda v neodprtem formatu, razen, če je pogodbeno do-
govorjeno drugače. 

Dokumentacija za upravne postopke se odda v formatu, ki je zahtevan.

3.11.2. IDENTIFIKACIJA IN SLEDLJIVOST

Vsa izdelana dokumentacija mora imeti identifikacijsko številko projekta s sistemom identifikacije 
posameznih dokumentov (faz projektne dokumentacije, načrtov, risb, poročil, modelov, izračunov 
in ostalo), ki jo določi Vodja projekta v skladu z zahtevami upravnih organov in sistemom, ki ga 
zahteva naročnik, ali predlogom projektanta. Številka projekta mora biti enotna skozi vse faze in 
ne glede na projektanta.
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Tako mora imeti vsak dokument v formatu A4 v glavi identifikacijsko oznako, ki je sestavljena naj-
manj iz številke projekta, identifikacije dokumenta (lahko številčno, črkovno ali kombinirano) iz ka-
tere se lahko nedvoumno sledi, kateri dokumentaciji pripada. Če je tak dokument sestavljen iz več 
strani, lahko ima naslovno stran z glavo, ki je enaka kot pri tehniških risbah.

Vsaka stran takega dokumenta se označi s številko strani in skupnim številom strani (npr. 4/23)

V glavi risb je v spodnjem desnem kot prostor za identifikacijsko številko, če je potrebno tudi šte-
vilko lista in skupno število listov.

Vsaka identifikacijska oznaka dobi v primeru večjih popravkov in zato nove izdaje še oznako revi-
zije – spremembe (npr. B). Spremembe se s kratkim tekstom datumom in avtorjem spremembe 
vpisujejo nad glavo risbe, v samo risbo pa se označi sprememba s trikotnikom z ustrezno črkovno 
oznako.

3.11.3. DOKUMENTI V PAPIRNATI OBLIKI

V kolikor se dokumentacija oddaja v papirnati obliki, mora biti zložena na format A4 (izjemoma 
A3). Risbe morajo biti izdelane na formatih A4, A3, A2, A1, A0 in njihovih podaljških. Risbe morajo 
v spodnjem desnem kotu imeti standardne glave. Prostor nad glavo risbe se pri formatih večjih od 
A3 uporabi le za vpis sprememb, opomb in kosovnic. Posamezna risba ima desno, zgoraj in spodaj 
10 mm rob, na levi strani pa 20 mm rob za vpenjanje. Vse formate se zlaga na format A4 tako, da 
ostane zgornja stran dolžine 190 mm (180 mm glava + 10 mm rob).

Izjema so lahko posebni formati A3 (elektrotehnične sheme, lahko tudi drugi primeri), ki lahko 
imajo spodnji, zgornji in desni rob širine 5 ali 7 mm s koordinatnim sistemom, ki imajo ležečo gla-
vo po celotnem spodnjem prostoru med robovoma, višine do 30 mm, a z vsebino, ki je določena z 
glave.

3.11.4. GLAVA TEHNIŠKIH RISB

Glava tehniških risb je definirana v standardu SIST EN ISO 7200. Ta standard velja tako za ročno iz-
delano, kot računalniško izdelane dokumente. Tam je določena širina glave 180 mm za vse forma-
te (glej prejšnje poglavje). Višina ni definirana, pač pa so podana priporočila, koliko znakov naj bi 
imela vsaka rubrika v glavi in kaj naj bi bilo zapisano. Ker je zelo veliko podatkov opcijskih bomo 
tukaj navedli minimalne podatke, ki morajo za naše primere biti vpisani v glave, samo oblikovanje 
posameznih blokov je poljubno, je pa potrebno spodnji desni kot glave uporabiti za identifikacij-
sko številko.
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Vpisi v glavi: 
• Investitor
• Projektant (v primeru, da je tudi Vodilni projektant se vpiše tudi ta)
• Objekt
• Identifikacijska številka projekta
• Del objekta ali sistema (če je potrebno)
• Naslov risbe
• Vodja projekta (z imenom in priimkom)
• Vodja načrta (ali pooblaščeni inženir stroke)
• Sodelavec (opcijsko)
• Faza projektne dokumentacije (uporabi se kratice iz teh Pravil, smiselno je pustiti prostor, 

da se lahko za isto risbo vpiše tudi druga faza, če jo bomo tam uporabili, npr. IDP, DGD
• Datum izdelave
• Merilo (v kolikor je potrebno)
• Identifikacijska številka risbe
• Prostor za označbo revizije oz spremembe (ki se vpiše v posebno tabelo nad glavo)
• Številka lista in skupno števil listov (če je pod isto identifikacijsko številko več listov)

Opomba: Vodja projekta, Vodja načrta, sodelavec se ne podpisujejo saj mora biti odgovornost na-
vedenih v glavah razvidna iz naslovnih strani dokumentacije, kjer so ti tudi podpisani.

Prostor nad glavo risbe se pri formatih večjih od A3 uporabi le za vpis sprememb, opomb in kosov-
nic. 

Priložen je primer glave za risbe v formatih A3 in večjih.
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3.11.5. MAPE

Mape ali fascikle uporabimo za shranjevanje papirnate tiskane dokumentacije. V eno mapo običaj-
no zložimo en načrt ali eno celotno dokumentacijo. Lahko pa v eno mapo vložimo tudi več načr-
tov, a mora takrat imeti načrt vse naslovne strani, ki so predvidene s temi Pravili in biti pregrajen z 
vidno stranjo. Lahko pa je v posamezni mapi tudi del načrta ene stroke. Mape v katero je zložena 
dokumentacija mora imeti na platnicah najmanj ime objekta, številko projekta ter vsebino (npr.: 
načrt, del načrta, več načrtov)

3.11.6. HRAMBA

 V skladu s Pravilnikom mora projektant projektno dokumentacijo in vsa gradiva (tudi vse digitalne 
in vektorske vsebine, ki se ustrezno strukturirajo), ki so podlaga za izdelavo projektne dokumenta-
cije, hraniti 15 let.

3.11.7. PREDAJA DOKUMENTACIJE V SISTEM 

Pravilnik določa, da se bo po 01. 01. 2021 v sistem za potrebe GD, prijave gradnje in UD oddajal 
dokumentacija le v digitalni obliki (format PDF/A). Za te predaje bodo določena posebna pravila 
in izdana navodila. Do takrat je možna oddaja v tiskani obliki v skladu z zgornjimi navodili. Mape, 
ki se predajajo morajo biti vezane z vrvico in pečatene z žigom projektanta.

3.12. OBVEZNE PODLAGE ZA IZDELAVO DGD

Za vse nezahtevne objekte, za katere dokumentacijo izdeluje pooblaščeni inženir, je podlaga za 
izdelavo DGD projektna dokumentacija IDZ pri čemer se dopušča tudi izdelava DGD brez predho-
dne izdelave IDZ, Za vse zahtevne objekte je obvezna podlaga IDP. Za manj zahtevne objekte je 
podlaga za izdelavo DGD določena v tabeli št. 5.

Za vse objekte z vplivi na okolje (zahtevne in manj zahtevne), ki zahtevajo integralni postopek, 
je osnova rIDP. Investitor pa lahko s projektno nalogo in pogodbo zahteva še višji nivo obdelave 
projektne dokumentacije kot osnovo za DGD.

Pri nekaterih manj zahtevnih objektih je razpon kriterija, ki določa manj zahtevne objekte, zelo 
velik. Zato smo uvedli dodatne kriterije, ki določajo obveznost izdelave IDP kot podlage za izdela-
vo DGD. Obvezne podlage so navedene v spodnji tabeli, ki glede na namen, vrsto, velikost, zmo-
gljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določa vrsto projektne dokumentacije, ki 
je podlaga za izdelavo DGD za manj zahtevne objekte. Obvezne podlage se predajo investitorju in 
shranijo v arhivu projektanta.
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Tabela 5: obveznost izdelave IDP kot podlage za pripravo DGD za manj zahtevne objekte. 
Tabelo je potrebno brati skupaj s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov in pripadajočo 
Tehnično smernico (TSG-V-006: 2018, Razvrščanje objektov).

Opombe določajo v katerih primerih je potrebno za manj zahtevne objekte kot osnovo za DGD iz-
delati IDP, četudi je kot podlaga sicer naveden IDZ. Opombe veljajo:
1 za manj zahtevne objekte s površino nad 200 m² (označeno z IDZ¹)
2 za manj zahtevne objekte s površino nad 500 m² (označeno z IDZ²)
3 za manj zahtevne objekte s površino nad 1.000 m² (označeno z IDZ³)
4 za manj zahtevne objekte z volumnom nad 2.000 m³ (označeno z IDZ⁴)
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CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

1 STAVBE
11 Stanovanjske stavbe

111 Enostanovanjske stavbe
1111 Enostanovanjske stavbe

11110 Enostanovanjske stavbe IDZ
112 Večstanovanjske stavbe

1121 Dvostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe IDZ

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe IDZ¹ A > 200m²

113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji IDZ¹ A > 200m²
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine IDZ¹ A > 200m²

12 Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev IDZ¹ A > 200m²
12111 Gostilne, restavracije in točilnice IDZ¹ A > 200m²

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
12112 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev IDZ¹ A > 200m²

122 Poslovne in druge zgradbe
1220 Poslovne in upravne zgradbe

12201 Stavbe javne uprave IDZ¹ A > 200m²
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic IDZ¹ A > 200m²
12203 Druge poslovne stavbe IDZ¹ A > 200m²
12204 Konferenčne in kongresne stavbe IDZ¹ A > 200m²

123 Trgovske stavbe in stavbe z storitvene dejavnosti
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

12301 Trgovske stavbe IDZ¹ A > 200m²
12302 Sejemske dvorane, razstavišča IDZ¹ A > 200m²
12303 Oskrbne postaje IDZ¹ A > 200m²
12204 Stavbe za storitvene dejavnosti IDZ¹ A > 200m²

CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij in z njimi povezane stavbe

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij in z njimi 
povezane stavbe IDZ¹ A > 200m²

1242 Garažne stavbe
12420 Garažne stavbe IDZ¹ A > 200m²

125 Industrijske stavbe
1251 Industrijske stavbe

12510 Industrijske stavbe
Industrijske stavbe IDZ¹ A > 200m²
Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov IDZ¹ A > 200m²

1252 Rezervoarji, silos in skladiščne stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

Skladiščne stavbe IDZ¹ A > 200m²
Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine IDZ¹ A > 200m²
Rezervoarji za nafto in plin IDZ¹ A > 200m²
Stolpni silosi za suhe snovi IDZ¹ A > 200m²

126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za 
družabne prireditve IDZ¹ A > 200m²

paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih IDZ¹ A > 200m²

1262 Muzeji, arhivi in knjižnice
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice IDZ¹ A > 200m²

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo IDZ¹ A > 200m²

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo IDZ¹ A > 200m²

1265 Stavbe za šport
12650 Stavbe za šport IDZ¹ A > 200m²

127 Druge nestanovanjske stavbe
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo IDP
12712 Stavbe za rejo živali

stavbe za rejne živali,  stavbe za rejo divjadi v oborah,  druge stavbe 
za rejo živali IDZ² A > 500m²

stavbe ribogojnice IDZ² IDZ⁴
A > 500m², 
V>2.000m³

12713 Stavbe za skladiščenje pridelka
Kmetijski silosi IDZ
kleti, vinske kleti IDZ¹ A > 200m²
Skladišča pridelkov IDZ² A > 500m²
Kozolci IDZ² A > 500m²

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev in mehanizacije IDZ² A > 500m²

1272 Obredne stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov IDZ¹ A > 200m²
12722 Pokopališke stavbe IDZ¹ A > 200m²

1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene IDZ¹ A > 200m²

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

prevzgojni domovi, zapori,  vojašnice, stavbe za nastanitev  policistov, 
sil za zaščito, reševanje  in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije IDZ¹ A > 200m²

zaklonišča IDZ¹ A > 200m²
nadstrešnice IDZ¹ A > 200m²
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CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij in z njimi povezane stavbe

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij in z njimi 
povezane stavbe IDZ¹ A > 200m²

1242 Garažne stavbe
12420 Garažne stavbe IDZ¹ A > 200m²

125 Industrijske stavbe
1251 Industrijske stavbe

12510 Industrijske stavbe
Industrijske stavbe IDZ¹ A > 200m²
Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov IDZ¹ A > 200m²

1252 Rezervoarji, silos in skladiščne stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

Skladiščne stavbe IDZ¹ A > 200m²
Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine IDZ¹ A > 200m²
Rezervoarji za nafto in plin IDZ¹ A > 200m²
Stolpni silosi za suhe snovi IDZ¹ A > 200m²

126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za 
družabne prireditve IDZ¹ A > 200m²

paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih IDZ¹ A > 200m²

1262 Muzeji, arhivi in knjižnice
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice IDZ¹ A > 200m²

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo IDZ¹ A > 200m²

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo IDZ¹ A > 200m²

1265 Stavbe za šport
12650 Stavbe za šport IDZ¹ A > 200m²

127 Druge nestanovanjske stavbe
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo IDP
12712 Stavbe za rejo živali

stavbe za rejne živali,  stavbe za rejo divjadi v oborah,  druge stavbe 
za rejo živali IDZ² A > 500m²

stavbe ribogojnice IDZ² IDZ⁴
A > 500m², 
V>2.000m³

12713 Stavbe za skladiščenje pridelka
Kmetijski silosi IDZ
kleti, vinske kleti IDZ¹ A > 200m²
Skladišča pridelkov IDZ² A > 500m²
Kozolci IDZ² A > 500m²

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev in mehanizacije IDZ² A > 500m²

1272 Obredne stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov IDZ¹ A > 200m²
12722 Pokopališke stavbe IDZ¹ A > 200m²

1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene IDZ¹ A > 200m²

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

prevzgojni domovi, zapori,  vojašnice, stavbe za nastanitev  policistov, 
sil za zaščito, reševanje  in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije IDZ¹ A > 200m²

zaklonišča IDZ¹ A > 200m²
nadstrešnice IDZ¹ A > 200m²

CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

1 STAVBE
11 Stanovanjske stavbe

111 Enostanovanjske stavbe
1111 Enostanovanjske stavbe

11110 Enostanovanjske stavbe IDZ
112 Večstanovanjske stavbe

1121 Dvostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe IDZ

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe IDZ¹ A > 200m²

113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji IDZ¹ A > 200m²
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine IDZ¹ A > 200m²

12 Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev IDZ¹ A > 200m²
12111 Gostilne, restavracije in točilnice IDZ¹ A > 200m²

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
12112 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev IDZ¹ A > 200m²

122 Poslovne in druge zgradbe
1220 Poslovne in upravne zgradbe

12201 Stavbe javne uprave IDZ¹ A > 200m²
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic IDZ¹ A > 200m²
12203 Druge poslovne stavbe IDZ¹ A > 200m²
12204 Konferenčne in kongresne stavbe IDZ¹ A > 200m²

123 Trgovske stavbe in stavbe z storitvene dejavnosti
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

12301 Trgovske stavbe IDZ¹ A > 200m²
12302 Sejemske dvorane, razstavišča IDZ¹ A > 200m²
12303 Oskrbne postaje IDZ¹ A > 200m²
12204 Stavbe za storitvene dejavnosti IDZ¹ A > 200m²
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CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 Objekti prometne infrastrukture

211 Ceste
2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

21111  Avtoceste, hitre ceste in glavne  ceste (daljinske ceste)
avtoceste (AC), hitre ceste (HC),  glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) / zahtevni 
prometne površine zunaj vozišča,  počivališča, parkirišča, avtobusna  
postajališča, obračališča, servisne  površine IDZ³ A>1.000m²

prometna signalizacija in  prometna oprema IDP
21112 Regionalne ceste

regionalne ceste I., II., in III. reda  (R1, R2, R3) IDP
prometne površine zunaj vozišča,  počivališča, parkirišča, avtobusna  
postajališča, obračališča, servisne  površine IDZ³ A>1.000m²

površine za pešce in kolesarje v  cestišču /
prometna signalizacija in  prometna oprema IDP

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

Ceste, ulice in poti IDZ
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča IDZ³ A>1.000m²

površine za pešce in kolesarje v cestišču /
prometna signalizacija in  prometna oprema IDZ
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze  IDZ

21122 Samostojna parkirišča IDZ³ A>1.000m²
212 Železniške proge

2121 Glavne in regionalne železniške proge
21210 Glavne in regionalne železniške proge IDP ni

2122 Mestne železniške proge
21220 Mestne železniške proge  / zahtevni 

213 Letališke steze
2130 Letališke steze

21301 Letališke steze in ploščadi
vzletno

‐

pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke 
ploščadi / zahtevni 

objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih 
prometnih tokov IDZ³ A>1.000m²

21302 Letalski radio-navigacijski objekti IDP
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi

2141 Mostovi in viadukti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi IDP

2142  Predori in podhodi
21421  Predori 

Predori / zahtevni 
Prepusti IDP

21422 Podhodi IDP
21423 Pokriti vkopi in galerije IDP

215 Pristanišča, plovbne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti
2151 Pristanišča in plovbne poti

21510 Pristanišča in plovbne poti / zahtevni 
2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

21520 Pristanišča in plovbne poti
jezovi, pragovi, drče, pregrade / zahtevni 
vkopani zadrževalniki in podobni  ob jekti za akumulacijo vode IDP
zadrževalniki za akumulacijo vode  za namakanje kmetijskih 
zemljišč IDP

objekti za zaščito rečnih in  morskih bregov in ureditev strug  IDP
nasipi in podobni ob jekti za  zaščito pred poplavami IDP

2153 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti

Akvadukti IDP
Odvzemni ob jekti, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni 
jarki in drugi ob jekti za osuševanje zemljišč IDP
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CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in …
2211 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi

22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi IDP
2212 Daljinski (transportni) vodovodi

22121 Daljinski (transportni) vodovodi IDP
22121 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode IDP

2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje
22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje IDP

2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi IDP

222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in…
2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi IDZ
2222 Lokalni cevovodi

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo
distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo  IDZ
omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje)  IDZ

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

toplarne in kotlovnice IDZ moč nad 
500kW

razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode  IDZ
lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka IDZ

22223 Vodni stolpi in vodnjaki
vodni stolpi  IDZ
arteški in drugi vodnjaki IDZ
vodohrani IDZ⁴ V>1.000m ³

2223 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

kanalizacijsko omrežje za  odvajanje odpadne vode IDZ
22232 Čistilne naprave

vse vrste čistilnih naprav, ki  uporabljajo mehanske, kemijske  in 
b iološke ali druge postopke  čiščenja IDZ

če se ne 
vgrajuje 
proizvod

2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
22241 Lokalni (distribucijski)  elektroenergetski vodi  

razdelilno elektroenergetsko omrežje IDP
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

dostopovno komunikacijsko  omrežje s pripadajočo infrastrukturo 
dostopovnega  omrežja  /

23 Industrijski gradbeni kompleksi
230 Industrijski gradbeni kompleksi

2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin

rudarski ob jekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in 
skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska 
infrastruktura

 /

objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in 
podobno, betonarne IDZ

2302 Elektrarne in drugi energetski objekti

23020 Elektrarne in drugi energetski kompleksi IDZ moč nad 
500kW

2303 Objekti kemične industrije
23030 Objekti kemične industrije  /

2304 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
23040 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje IDP



Z V E Z E K  0  –  S P LO Š N A  D O LO Č I L A

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE / PRAVILA STROKE54 OD 120

CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

2411 Športna igrišča
24110 Športna igrišča IDP

2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24121 Marine

športna pristanišča in marine IDP
24122 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in  plezalni 
parki,…. IDP

vzletišča IDP
smučišča in žičniške naprave IDP
Skakalnice IDP
razgledne ploščadi in  opazovalnice IDP
Bazen za kopanje IDZ⁴ V>500m ³

242 Drugi gradbeno inženirski objekti
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti

24201 Obrambni objekti IDP
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti

ribogojnice IDP
koritasti silosi IDP
zbiralniki gnojnice in gnojevke IDZ
gnojišča, napajalna korita,  krmišča, hlevski izpusti IDZ
visoke preže  /

24203 Objekti za ravnanje z odpadki
odprta skladišča odpadkov,  površine za obdelavo odpadkov   /
odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov IDP

24204 Pokopališča IDP
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvrščeni drugje

ograje IDP
oporni zidovi IDP
objekti za zadrževanje plazov IDP
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CC-SI KLASIFIKACIJA Podrobnejša klasifikacija Podlaga 
za DGD

Kriterij 
Opomba

3 Trajno reliefno preoblikovanje terena
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena

311 Trajno reliefno preoblikovanje terena
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena

31110 Nasipi
spreminjanje nivelete naravno oblikovanega terena z nasipavanjem 
in utrjevanjem z  gradbenimi deli IDP

31120 Izkopi in odkopi
Izkop izveden z gradbenimi deli. IDP

31130 Utrjene površine
Parkirišča kot samostojna utrjena površina, utrjene skladiščne 
površine IDP

31140 Utrjene brežine IDP
31150 Grajene gozdne vlake  /
31160 Grajena območja urbanih vrtov IDP

32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
321 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin

32110 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
32110 Ekološki otoki  /
32120 Urbana oprema IDZ

Grajena igrala, vodometi in vodnjaki
32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji IDZ
32140 Spominska obeležja IDZ

33 Drugi gradbeni posegii, ki niso razvrščeni drugje
331 Drugi gradbeni posegii, ki niso razvrščeni drugje

33110 Drugi gradbeni posegii, ki niso razvrščeni drugje
33110 Grajeni prostori na drevesu IDP
33120 Grajeni prostori na vodi IDP
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine IDP

33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja 
okolja  /
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3.13. PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA

Gradbeno dovoljenje je po GZ in ZUREP-2 možno pridobiti na tri načine, kar prikazuje spodnji dia-
gram, v katerem je prikazana tudi zahteva za pridobitev Uporabnega dovoljenja.

Slika 1: diagram pridobivanja gradbenega dovoljenja, prijave gradnje  
in pridobivanja uporabnega dovoljenja (avtor: Ivan Leban)

Integralni in združen postopek sta podrobneje prikazana v Prilogi 2 teh Pravil.
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4. VRSTE NAČRTOV PO STROKAH

4.1. NAČRTI S PODROČJA ARHITEKTURE 

Ureja ZAPS v svojih pravilih stroke.

4.2. NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

Gradbeno načrtovanje je proces usklajevanja morfoloških, geoloških, seizmoloških, hidroloških, 
klimatoloških ter okoljevarstvenih posebnosti okolja, inženirskega konstruiranja, namena, materi-
alov, oblikovanja, tehnologij gradnje, varnosti, trajnosti, ekonomičnosti in vključevanja v okolje oz. 
urbani prostor. Gradbeni inženirji načrtujejo, gradijo, nadzirajo, upravljajo in vzdržujejo zgradbe in 
sisteme, kot npr. ceste, letališča, tunele, jezove, mostove, sisteme vodne oskrbe in odplak, kon-
strukcije stavb, itd.

Načrti s področja gradbeništva zajemajo sistematično urejene sestave tehničnih prikazov in opi-
sov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane 
gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi načrti dokazati, da bo nameravana gra-
dnja skladna s prostorskimi akti in bo izpolnjevala bistvene zahteve.

Načrti s področja gradbeništva obsegajo:
• načrti konstrukcij stavb
• načrti gradbene fizike stavb
• načrti premostitvenih objektov (načrti mostov, viaduktov, nadvozov, podvozov, nadhodov, 

podhodov, prepustov,…)
• načrti geotehničnih konstrukcij (oporni zidovi, podporni zidovi, pilotne stene, nasipi,…)
• načrti predorov, galerij, pokritih vkopov
• načrti cest, železnic, letališč, pristanišč in drugih prometnic
• načrti zunanjih ureditev
• načrti s področja hidrotehnike (vodnogospodarske ureditve, hidrotehnični objekti, hidrolo-

ško hidravlični načrti, vodovodi, kanalizacije…)
• načrti voziščnih konstrukcij, zgornjih ustrojev prog, letališč
• načrti prometnih infrastrukturnih ureditev
• načrti nosilnih konstrukcij 
• drugo 
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Za načrt je odgovoren Pooblaščeni inženir gradbeništva in ga po Pravilih stroke imenujemo vodja 
načrta. Vodja načrta je lahko le en Pooblaščen inženir. 

4.3. NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Sodelovanje inženirja elektrotehnike je nujno že v zgodnjih fazah načrtovanja (IDZ, IZP, IDP), saj se 
v zasnovah objekta definirajo izhodiščne zahteve (koridorji, elementi in sistemi zaščit, nujni pro-
stori, viri energije, nivo avtomatizacije, nenazadnje je pogost vpliv tudi na izgled objekta …).

Pri izdelavi načrta elektrotehnike je potrebno upoštevati zlasti:
1. zagotoviti ukrepe električne varnosti,
2. upoštevati zahteve požarnega varstva,
3. zagotoviti varno in zanesljivo delovanje,
4. upoštevati načela energetske varčnosti,
5. zagotoviti kakovostne rešitve.

Pooblaščeni inženir je dolžan s svojim delovanjem upoštevati vsa podana načela že v zgodnji fazi 
načrtovanja.

Načrti s področja elektrotehnike obsegajo področja:
• stavbe,
• gradbeno inženirski objekti in industrijski kompleksi,
• elektro energetski objekti in elektro energetski vodi,
• telekomunikacijska omrežja in objekti

in vključujejo sisteme, postroje, naprave in inštalacije:
• proizvodnje, prenosa, distribucije, transformacije in akumuliranja električne energije,
• uporabe električne energije,
• zaščite pred delovanjem strele in drugih prenapetosti, zaščite pred negativnimi učinki de-

lovanja električne energije,
• razsvetljave,
• upravljanja, regulacije, avtomatizacije, meritev, krmiljenja, signalizacije in nadzorov,
• proti eksplozijskega, požarnega in tehničnega varovanja,
• medijskih tehnologij, telekomunikacij in informacijskih tehnologij,
• drugo.

Prav tako za umeščanje načrtovanih elektrovodov v prostor izdela tehnične podloge za prikaz re-
šitev na zemljiškem katastru, analizira in prikaže posege v prostor ter pripravi pripadajoče podatke 
načrta zakoličenja (do faze zakoličenja).
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Posebnost za področje načrtovanja tehničnega varovanja v sklopu električnih inštalacij

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Zakon o zasebnem varovanju (Ur.l. RS, št. 17/2011-ZZa-
sV-1), ki opredeljuje pristojnosti pri izdelavi projektne dokumentacije sistemov tehničnega varo-
vanja: instalacije videonadzora, protivlomnega varovanja, kontrole pristopa idr.. Požarno varo-
vanje in detekcija nevarnih plinov iz vidika načrtovanja ne sodita med navedene inštalacije, razen 
v primeru, ko so neločljivo povezane s sistemi tehničnega varovanja in bi poseg v te sisteme po-
menil poseg v sisteme tehničnega varovanja.

Zakon o zasebnem varovanju določa: »Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja zajema izdela-
vo projektov tehnične dokumentacije za izvedbo sistemov za tehnično varovanje s pooblaščenimi 
inženirji varnostnih sistemov, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
graditev objektov.« To pomeni, da tovrstne načrte lahko izdelujejo Pooblaščeni inženirji varno-
stnih sistemov, ki imajo sočasno tudi pooblastilo za izdelovanje načrtov električnih inštalacij in ele-
ktrične opreme (PI-E) v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski de-
javnosti.

OPOMBA: Pri načrtovanju sistemov tehničnega varovanja je potrebno smiselno upoštevati na-
sled nja izhodišča:
– dokumentacija sistemov tehničnega varovanja se lahko smatra kot zaupna dokumentacija in 

kot takšna ne more biti sestavni del tiste dokumentacije, ki je javen dokument,
– zaradi zaupne narave je smiselno, da je načrt tehničnega varovanja samostojen načrt, komple-

tiran v lastni mapi,
– sistemi tehničnega varovanja niso obvezna sestavina dokumentacije za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja.

OBRAZLOŽITEV: Zakon o zasebnem varovanju navaja »Načrt varovanja« kot dokument, ki določa 
način in obseg varovanja z varnostnim osebjem in sistemi tehničnega varovanja ter ukrepe za va-
rovanje. Sestavni deli Načrta varovanja so ocena stopnje tveganja, načrt fizičnega varovanja, za 
varnostno zahtevnejše objekte pa tudi program varovanja. Omenjeni dokument ni dokumentaci-
ja po Gradbenem zakonu, lahko pa projektantom služi kot izhodišče za izdelavo projektne doku-
mentacije, v kolikor je seveda izdelan.

4.4. NAČRTI S PODROČJA STROJNIŠTVA

Strokovno področje strojništva zajema zlasti energetiko in različne cevne in kanalske inštalacije v 
stavbah in gradbeno inženirskih objektih, poleg tega tudi tehnološko opremo in postrojenja, hid-
ro-, termo- in nuklearno-energetska postrojenja ter prenosne in distribucijske cevovode. Načrti s 
področja strojništva obsegajo področja:

• stavb,
• gradbeno inženirskih objektov in industrijskih kompleksov,
• strojno energetskih objektov in strojno energetskih vodov,
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Upoštevajoč dejstvo, da gradbeni zakon narekuje uporabo načela integralnega projektiranja, 
opredeljenega kot pristop, ki izpostavlja povezanost in komunikacijo med različnimi strokovnjaki 
ter deležniki, podira meje med strokami in zavrača postopek linearnega projektiranja, ki sicer po-
gosto privede do neučinkovitih rešitev, je vključitev projektanta s področja strojništva v najbolj 
zgodnjo fazo projektiranja nujen. Še posebej je to pomembno pri projektiranju stavb, saj je ugo-
tovljeno, da se kompleksnost njihovega projektiranja povečuje eksponentno.

Načrti s področja strojništva so razdeljeni na:
• načrte gretja, hlajenja in obdelave zraka 
• načrte vodovodnih in drugih napeljav
• načrte požarnih sistemov

Načrti gretja, hlajenja in obdelave zraka vključujejo, niso pa omejeni na, mnogotere načine gretja 
in hlajenja (sevalno, konvekcijsko, geotermalno, toplozračno, s spremenljivim pretokom hladi-
va…), različne načine proizvodnje toplote oziroma hladu (kotli, toplotne črpalke, hladilniki tekoči-
ne, daljinski sistemi, hranilnik toplote oziroma hladu…) in prezračevanja (naravno, mehansko, z 
mešanjem ali izpodrivanjem zraka…), vključno s sistemi samodejnega krmiljenja in nadziranja 
(strojni del).

Načrti vodovodnih in drugih napeljav vključujejo, niso pa omejeni na, sisteme pitne vode, čiščenje 
in obnova odpadnih vod, zbiranje deževnice, pripravo tople pitne vode v sprejemnikih sončne 
energije, različna obdelava vode z razvodom, odvod različnih odpadnih vod, zajemanje sive vode 
in njena ponovna uporaba, odvod padavinske vode, različne plinske napeljave, vključno z medi-
cinskimi in tehničnimi plini, hidravlika, shranjevanje in distribucija tekočega goriva, plavalni baze-
ni, vključno s sistemi samodejnega krmiljenja in nadziranja (strojni del).

Načrti požarnih sistemov vključujejo, niso pa omejeni na, sisteme požarnih hidrantov, hidrantnih 
omaric s cevmi na kolutih, požarnih črpalk s cevnimi omrežji, pršilnikov gasilne vode in/ali pene, 
sisteme gašenja s plini, prenosne gasilne aparate, mehansko obvladovanje nevarnosti dima in to-
plote…, vključno s sistemi samodejnega krmiljenja in nadziranja (strojni del).

Prav tako za umeščanje načrtovanih cevovodov v prostor izdela tehnične podloge za prikaz rešitev 
na zemljiškem katastru, analizira in prikaže posege v prostor ter pripravi pripadajoče podatke na-
črta zakoličenja (do faze zakoličenja). 

Projektant načrta gretja, hlajenja in obdelave zraka in/ali načrta vodovodnih in drugih napeljav 
pripravi tudi dva izkaza v namen dokazovanja doseganja bistvenih zahtev:

• izkaz energijskih lastnosti stavbe, pri čemer je za primere stavb z zahtevnejšimi tehničnimi 
sistemi ta izdelan na osnovi energijskega modela stavb in ob uporabi certificirane program-
ske opreme

• izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe (dokler ta ni vključen v predhodni izkaz)
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4.5. NAČRTI S PODROČJA TEHNOLOGIJE 

Načrti s področja tehnologije se izdelajo, kadar gre za objekte s tehnologijo, pod katere štejemo 
industrijske in druge objekte, ki vsebujejo specifične tehnologije, ki ne spadajo pod načrte ostalih 
strok in niso inštalacije za objekt.

Podobno kot do sedaj, bo tudi v bodoče potrebno načrtovati tehnološke načrte (TN) v vseh fazah 
razvoja projektne dokumentacije in jih potrebujemo pri večini projektov. Pravila stroke za izdelavo 
TN so nastala v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih tehnoloških področij: s področja kemije in 
kemijskega inženirstva, sanitarnega inženirstva, farmacije in živilstva, gozdarstva ter varnosti in 
zdravja pri delu… Napisana so kar se da splošno, da bi se v njih lahko vključilo kar največ možnih 
tehnoloških strok, tudi področje prometnega inženirstva, logistike, itd. Navedeno je posebnost 
priprave TN primerjalno glede na pripravo načrtov drugih strok, tako z vidika interdisciplinarnosti 
obravnavanih področij, kot tudi z vidika osnov za kakovostno pripravo vseh drugih načrtov (grad-
beni, strojni, elektro itd.), kar v svojem bistvu TN tudi je. 

Vsi projekti, ki kot rezultat načrtovanja oz. gradnje predstavljajo določen tehnološki proces z na-
menom proizvodnje konkretnega izdelka ali storitve, morajo izhajati iz okvirja, ki ga v 21. stoletju 
določa princip trajnostnega razvoja. 

Nova zakonodaja, katere del so tudi ta Pravila stroke, sledi parametrom kot so: okoljska sprejemlji-
vost, energetska učinkovitost, skrb za kakovost zraka, vode in življenjskega okolja ter narave na 
splošno postavlja v središče in vsak projekt posebej mora na poti od načrtovanja do izvedbe do-
kazati, da so vsi omenjeni parametri v načrtih zajeti in primerno tudi upoštevani. 

V gradbenem zakonu (GZ) je za projekte, ki imajo vplive na okolje, predviden oz. zahtevan inte-
gralni postopek (GD + OVS, integralni postopek je prikazan v Prilogi 2 teh Pravil). To pomeni, da bo 
za inženirske objekte v katerih se bo izvajal tehnološki proces z vplivi na okolje, že v zgodnji fazi 
priprave projektne dokumentacije potrebno imeti izdelane posamezne podrobnejše faze projek-
tne dokumentacije. Za tehnološki projekt bo že v fazi priprave idejnega projekta (IDP) velikokrat 
potrebno izdelati razviti idejni projekt, da bi lahko pri sočasnem pridobivanju okoljevarstvenih do-
voljenj (OVD), katerih postopek pridobivanja bo podrobno predstavljen v naslednjih poglavjih, za-
radi zahtev po informacijah, ki jih zahteva zakonodaja s področja varstva okolja, le-to uspešno lah-
ko pripeljali do uspešnega zaključka. 

4.6. NAČRTI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

V skladu s 4. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) je cilj ukrepov in dejavnosti varstva 
pred požarom varovanje ljudi, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Za uresničevanje 
teh ciljev je z ustreznim načrtovanjem požarne varnosti zagotoviti:
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• odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
• varen umik ljudi s požarno ogroženih prostorov,
• preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih posledic požara za ljudi in premoženje,
• vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred 

požarom in pričakovano požarno škodo.

Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom, da se zagotovi izpolnje-
vanje bistvenih zahtev projektiranega objekta in upoštevanje določil 23. člena ZVPoz. V skladu s 
predpisi s področja požarne varnosti je pri načrtovanju objekta potrebno upoštevati zlasti nasled-
nje ukrepe:

1. zmanjšanje možnosti nastanka požara;
2. pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru;
3. varen umik ljudi, živali in premoženja;
4. omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru;
5. učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in iz objekta in
6. varovanje okolja v primeru požara

Načrti požarne varnosti določajo ukrepe, ki jih je treba načrtovati in izvesti, da bi stavbe izpolnje-
vale gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti, in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, ži-
vali in premoženja v stavbah ter uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov, ki se v času po-
žara nahajajo v neposredni bližini stavb, omejiti ogrožanje okolja ter omogočiti učinkovito 
ukrepanje gasilskih ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic požara, ne da bi bili po nepotrebnem 
ogroženi življenje in zdravje njihovih članov.

Pri načrtovanju požarne varnosti je treba upoštevati prostorske in gradbene ukrepe varstva pred 
požarom. V ukrepih varstva pred požarom se morajo na osnovi požarnega scenarija upoštevati 
tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih, zaradi 
uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi 
poselitvenimi območji ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Pri na-
črtovanju in graditvi novih naselij se morajo zaradi zmanjšanja požarnega tveganja upoštevati 
vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov.

Načrti požarne varnosti obsegajo prikaz ukrepov za zagotovitev varnosti pred požarom za dose-
ganje bistvenih zahtev požarne varnosti kot so:

• širjenje požara na sosednje objekte,
• nosilnost konstrukcije ob požaru ter širjenje požara po stavbah,
• evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje,
• naprave za gašenje in dostop gasilcev ter
• varovanje okolja v primeru požara.

Načrte požarne varnosti lahko izdelujejo le pooblaščeni inženirji požarne varnosti.
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Projektant načrta požarne varnosti pripravi tudi izkaz v namen dokazovanja doseganja bistvene 
zahteve: 

• izkaz požarne varnosti stavbe, ki predstavlja izvleček načrtovanih ukrepov iz načrta požar-
ne varnosti.

4.7. NAČRTI S PODROČJA GEOTEHNIKE IN GEOTEHNOLOGIJE 

Posebnost izdelave načrtov s področja geotehnike je, da so sestava in lastnosti tal za lokacijo 
objekta neznane, za lokacijo pa so specifični tudi drugi pogoji (padavine, značilnosti podzemne 
vode…). Zato je prva faza geotehničnega projektiranja nujno povezana s preiskavami tal in zbira-
njem drugih relevantnih podatkov. Šele ko imamo urejene in ustrezno interpretirane podatke o 
tleh, lahko pristopimo k načrtovanju objekta.

Načrt s področja geotehnike skladno s standardom Evrokod 7 zato vsebuje dva dela:
• Poročilo (elaborat) o preiskavah tal
• Geotehnični načrt

V poročilu o preiskavah tal se dokumentirajo s preiskavami ugotovljena dejstva in interpretira se-
stava tal. V geotehničnem načrtu se definira računski model tal in izvedejo vsa potrebna preverja-
nja (obnašanja temeljev, zaščite gradbene jame, globalne stabilnosti…) ter predpišejo tehnologije 
gradnje, geotehnični monitoring ipd. Oba dokumenta praviloma vsebujeta tehnične prikaze in 
druge relevantne priloge. Podrobneje je vsebina obeh dokumentov za vse faze projektne doku-
mentacije navedena v naslednjih zvezkih Pravil. V nižjih fazah projekta in za geotehnično preproste 
gradnje bo to pogosto krajši enovit dokument, v višjih fazah in/ali za geotehnično kompleksne po-
goje pa bo načrt s področja geotehnike praviloma izdelan v dveh ločenih delih. V vsakem primeru 
mora biti jasno razvidno kaj so izmerjene ali drugače dobljene vrednosti in kaj je interpretacija.

Minimalni potreben nivo preiskav tal za posamezne faze projektne dokumentacije je naslednji:
• IDZ – preliminarne preiskave tal,
• IDP – projektne (glavne) preiskave tal,
• PZI – dopolnilne preiskave tal - po potrebi.
Med gradnjo izvedene kontrolne preiskave tal se dokumentirajo v DZO.

Obseg preiskav tal mora biti opredeljen s projektno nalogo, slediti mora zahtevam Evrokoda 7-2 in 
biti prilagojen geotehnični zahtevnosti projekta. Kadar je to smiselno (n.pr. v primerih preprostih 
objektov na manj zahtevnih tleh), lahko preiskave tal izvedemo le v eni fazi, s katerimi pokrijemo 
potrebe po geotehničnih podatkih za vse faze projekta. V takih primerih morajo biti preiskave tal 
izvedene najkasneje v fazi IDP. Pri obsežnejših in geotehnično zahtevnejših projektih je običajno 
bolj smiselno izvesti geotehnične preiskave v več fazah.

V vsaki fazi geotehnični načrt poda tudi program preiskav tal za naslednjo, višjo fazo projektiranja.
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Vodje načrtov s področja geotehnike so lahko pooblaščeni inženirji z ustrezno izobrazbo (8. člen 
ZAID) s področij: geologija, gradbeništvo, geotehnologija in rudarstvo. Projektni sodelavci pri na-
črtih s področja geotehnike so osebe z ustrezno izobrazbo iz istih strokovnih področij.

V primerih, ko sta izdelovalca Poročila o preiskavah tal in Geotehničnega načrta različna, se kot 
Vodji načrta navedeta oba, vsak za svoj del.

4.8. NAČRT S PODROČJA GEODEZIJE

Pred izdelavo Načrta s področja geodezije je potrebno izdelati ''Program geodetskih del''. V sklopu 
programa geodetskih del se za posamezni projekt določi potrebne vsebine Načrta s področja ge-
odezije, definira se naloge z vsemi pogoji, ki jih morajo vsebine izpolnjevati. Za izdelavo posame-
znih vsebin se pridobi podatke, ovrednoti podatke, opredeli postopek meritev in pričakovane na-
tančnosti. Program geodetskih del je sestavni del Načrta geodezije, izdela ga pooblaščeni inženir 
geodezije. V kolikor se tekom projektiranja ali izvedbe projekta ugotovi, da so potrebni dodatni 
geodetski podatki, ali dodatna vsebina se program geodetskih del dopolni.

Načrt s področja geodezije vsebuje:
• program geodetskih del
• geodetske podlage
• katastrski elaborat
• načrt gradbene parcele
• geodetska mreža objekta
• načrt zakoličenja
• zapisnik zakoličenja
• projekt kontrolnih merjenj (pred in med gradnjo)
• projekt deformacijskih merjenj 
• elaborat za evidentiranje izvedenega posega v javne evidence 
  (v skladu s 7. točko 24. člena Pravilnika)
• drugo

Geodetske podlage za različne namene uporabe so opredeljene v Priročniku geodetske podlage 
za planiranje, projektiranje in evidentiranje, IZS 2018.

Geodetske podlage se uporabljajo v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije. Geodetska pod-
laga, ki se uporablja v posamezni fazi projektiranja, je ustrezen geodetski načrt. Geodetski načrt je 
pozicijsko, višinsko in časovno usklajen prikaz fizičnih struktur in pojavov (relief, vode, rastlinstvo, 
stavbe, gradbeno-inženirski objekti) na zemeljskem površju, nad in pod njim v ustreznem merilu 
ter podatkov javnih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb in zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture) v državnem koordinatnem sistemu z določljivo natančnostjo. Prikazana vsebina, 
njena popolnost, podrobnost in natančnost so odvisne od namena uporabe geodetskega načrta.
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Geodetske podlage izdeluje pooblaščeni inženir geodezije,. ki pri izdelavi geodetskih podlag 
 podatke uredi in verificira za določen namen uporabe. Primernost geodetske podlage za določen 
namen uporabe mora biti nedvoumno razvidna iz tekstualne priloge (certifikata) geodetske pod-
lage. 

V sklopu izdelave projektne dokumentacije pooblaščeni inženir geodezije izdela tudi katastrski 
elaborat kot je prikazano spodaj. V katastrskem elaboratu se na podlagi podatkov o umestitvi 
predvidenega posega v prostor, ki jih izdela projektant in podatkov javnih evidenc izdela podrob-
ne analize potrebnih zemljišč za izvedbo projekta. Analizira se celoten poseg in ugotovi potrebne 
parcele za izvedbo projekta, analizira se lastniško stanje in tako ugotovi zemljišča na katerih mora 
investitor pridobiti pravico graditi. 

Faze katastrskega elaborata (geodetsko področje v sodelovanju s pooblaščenimi inženirji ali arhi-
tekti) so:

• izboljšan zemljiškokatastrski prikaz parcel na geodetskem načrtu(izdela geodet) – grafični 
prikaz geodetskega načrta;

• situacijo prikazov posegov in seznam zemljišč potrebnih za gradnjo, vzdrževanje in uprav-
ljanje na grafičnem prikazu geodetskega načrta (izdela izdelovalec vodilnega načrta v so-
delovanju s pooblaščenimi inženirji, ki načrtujejo posege);

• izvedbeni katastrski načrt za namen parcelacije in ureditev mej (geodet);
• načrt dokončne odmere po končani gradnji – faza PID (geodet).

V sklopu mape načrta geodezije je del, ki je namenjen določitvi in prostorizaciji gradbene parcele 
objekta. 

Geodetska mreža objekta se trajno označi in določi, če jo predvideva Projekt geodetskih del. Geo-
detska mreža objekta služi kot materializacija koordinatnega sistema projekta. Vzpostavi se jo pra-
viloma pred posegom v prostor oz. začetkom projektiranja in se jo uporablja kot izhodišče vsem 
potrebnim merjenjem (izdelavi geodetskih podlag, gradbeni parceli, zakoličenju, kontrolnim in 
deformacijskim mnenjem ter evidentiranju).

Načrt zakoličenja vsebuje podatke za prenos načrtovanega posega v prostor. Načrt zakoličenja 
predstavlja osnovo za prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren oziroma 
prenos osi trase linijskih gradbenih inženirskih objektov na teren na način, ki zagotavlja njegovo 
umestitev skladno z gradbenim dovoljenjem in dokumentacijo za izvedbo gradnje in se ga izdela 
v sodelovanju s pooblaščenimi inženirji ali arhitekti, ki pripravljajo projektne rešitve. Po opravlje-
nem zakoličenju se v načrt zakoličenja vloži zakoličbeni zapisnik.

Kontrolne meritve na objektu se izvajajo kot so opredeljene v Projektu geodetskih del. Kontrolne 
meritve predvidi projektant v sklopu izdelave PZI projekta. Obseg kontrolnih meritev dinamiko 
določita predvidoma projektant v sodelovanju z pooblaščenim inženirjem geodezije.
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Deformacijske meritve se predvidoma izvajajo po končani gradnji z obremenitvami ali brez. Loka-
cije kontrolnih točk ter zahtevano kakovost in periodo merjenj predvidi projektant v sklopu PID 
dokumentacije. Izvajajo se na način, kot je opredeljen v Projektu geodetskih del.

Geodetska izmera po končani gradnji se izvede v sklopu izdelave elaborata za evidentiranje pose-
ga. Geodetska izmera je osnova za izdelavo vse potrebne dokumentacije, ki jo investitor potrebu-
je ob zaključku gradnje za upravne postopke in obratovanje objekta (PID, preverba skladnosti gra-
dnje, uporabno dovoljenje), na ta način sta zagotovljeni konsistentnost in skladnost podatkov 
(samo en neodvisen vir podatkov). Elaborat za evidentiranje izvedenega posega v javne evidence 
se izdela v skladu s prepisi ki urejajo evidentiranje nepremičnin. V sklopu izdelave posameznih 
vsebin načrta geodezije je nujno potrebno tesno sodelovanje pooblaščenega inženirja geodezije 
z ostalimi izdelovalci posameznih načrtov (pooblaščenimi inženirji in arhitekti).

Kot drugo se v Načrt geodezije vložijo razne listine in drugi dokumenti, ki niso eksplicitno navede-
ni kot vsebina Načrta s področja geodezije.

4.9. NAČRTI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

Znanstvena veda prometnega inženirstva zajema vsebine potrebne za zagotavljanje mobilnosti in 
načrtovanja ter upravljanja prometnih sistemov. Delo prometnega inženirja zajema analizo, sinte-
zo in predvidevanja rešitev praktičnih problemov ter predvidevanja rešitev in posledic. Pri tem 
mora koristiti uporabo osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter komunikacijske 
spretnosti v domačem in mednarodnem okolju. Za uspešno delo mora znati avtonomno, a hkrati 
povezovalno delovati v širši strokovni ekipi (urbanist, gradbenik, ekonomist) ter biti usmerjen v 
kreativnost in inovativnost.

Načrtovanje s področja prometnega inženirstva obsega: 
• Načrtovanje in načrti prometnih sistemov in podsistemov,
• Načrtovanje in načrti prometne signalizacije in ostale prometne opreme,
• Načrtovanje in načrti upravljanja s prometom in prometnimi tokovi.
• Načrtovanje in načrti upravljanja s prometnimi tokovi (vzroki, organizacija, kapacitete,  

varnost, ekonomika, vplivi na okolje…),
• Načrtovanje in načrti tehnologije prometa.

Področje dela prometnih inženirjev zajema načrtovanje prometne signalizacije in ostale prometne 
opreme v vseh projektnih fazah, priprava strokovnih podlag (prometnih študij) za občinske, me-
stne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane ter izdelavo mestnih in regionalnih traj-
nostnih mobilnostih načrtov. Podrobnejši opis po projektnih fazah je podan v Zvezku 2.

4.10. NAČRTI S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE
Ureja ZAPS v svojih pravilih stroke.
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5. PREGLED PROJEKTNE
   DOKUMENTACIJE 

Na osnovi odločitve in naročila naročnika se lahko izdelapregled vseh faz projektne dokumentaci-
je in izvede za vse vrste objektov. Pregled zajema tako dosednja pojma »revizija« kot »recenzija« 
Praviloma naročnik že v projektni nalogi definira, za kakšno obliko pregleda dokumentacije se bo 
odločil. Priporoča se, da se pregled projektne dokumentacije izdela za vse zahtevne objekte, pri 
čemer se izvede kontrola dokazov vseh bistvenih zahtev, ki jih je potrebno s projektom dokazati. 
Še posebej je priporočljiva izvedba pregleda projektnih rešitev mehanske odpornosti in stabilno-
sti ter požarne varnosti, katerih izvedba je v večini razvitih držav pri zahtevnejših objektih celo ob-
vezna. V primerih objektov, ki so zahtevni z drugih vidikov, je smiselna tudi revizija drugih bistve-
nih zahtev. Pregled projektne dokumentacije ima namen:

• kontrolo izpolnjevanja bistvenih zahtev,
• povečati kakovost projektnih rešitev,
• doseči potrebno kakovost izdelane projektne dokumentacije,
• povečati natančnost ocen investicijske vrednosti, popisov del in ocene količin,
• povečati stopnjo varnosti in zanesljivosti zgrajenih objektov.

V zgodnjih fazah izdelave dokumentacije (IDZ, IDR, IDP) se po zahtevah Investitorja pregled usme-
ri tudi na pravilnost izbire variante, ekonomike, upoštevanja vseh vplivov in zahtev zakonodaje.

Zapregled projektne dokumentacije naročnik določi vodjo pregleda, ki skupaj z pregeldenikipo-
sameznih načrtov izdela Poročilo o pregledu projektne dokumentacije.

Pregled projektne dokumentacije izvajajo pooblaščeni inženirji ali arhitekti posameznih strok.

Pregled projektne dokumentacije PZI s strani nadzornika ni istočasno tudi pregled projektne do-
kumentacije po tej točki, ki jo opravijo neodvisni pooblaščeni inženirji. Priporoča se, da se ta pre-
gledprojektne dokumentacije opravi pred pregledom nadzornika. 

Nadzornik lahko istočasno s pregledom projektne dokumentacije PZI izdela v skladu z naročilom 
naročnika tudi Pregled projektne dokumentacije, če je za to usposobljen.

Vodja pregleda poda izjavo, da se je pregled dokumentacije opravil, na katerih področjih in o tem, 
da so bile po pregledu odpravljene napake.

Zapisnik o pregledui je priloga projektne dokumentacije.
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6. DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI
   OBJEKTA 

Pravilnik je uvrstil v dokumentacijo (to ni projektna dokumentacija) tudi Dokazilo o zanesljivosti 
objekta. Ta vsebuje: (podajamo povzetek)

– vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,
– mape s prilogami in
– navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Vodilna mapa se izdela na obrazcu iz pravilnika, in vsebuje:
– osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
– podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
– izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter
– tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.

Mapo s prilogami sestavljajo tabelarično kazalo dokazil in obsegajo potrdila, poročila, ocene, ate-
ste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:

– upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,
– kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
– opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in
– pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter 

preizkusu njihovega pravilnega delovanja.

Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in 
besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za 
obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme

Za podrobnosti glede uporabe obrazcev in podpisovanja glej Pravilnik.

Dokazilo o zanesljivosti objekta je dokument, ki ga lahko pripravi ali projektant, izvajalec del, nad-
zornik dobavitelj opreme ali pa investitor sam ob udeležbi vseh udeležencev pri gradnji.

Kot del, ki ga pogosteje pripravijo pooblaščeni inženirji, podajamo predlog podrobnejše vsebine 
Navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta.
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6.1. NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE – NOV

Z navodili za obratovanje in vzdrževanje (NOV) se določijo:
– obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih 

pregledov,
– obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bi-

stvene zahteve; pri stavbah v etažni lasti je treba obseg vzdrževalnih del prikazati ločeno za 
posamezne dele stavbe in zunanje (skupne) površine,

– zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti in
– druge zahteve (npr. obratovalni dnevnik), če so za obratovanje objekta določene

 
Navodila so lahko sestavljena iz dveh delov. Prvi del predstavljajo navodila naprav in sistemov, ki 
jih podajo proizvajalci in dobavitelji vgrajene opreme. Drugi del pa predstavljajo splošna navodila 
za objekt z vgrajenimi instalacijami. Predmet Pravil stroke je izdelava navodila za objekt in vgraje-
ne instalacije.

Podani predlog vsebine je potrebno smiselno prilagoditi tehnologiji in namenu objekta.

Pri izdelavi NOV je potrebno upoštevati tudi, da imajo posamezna področja, predvsem infrastruk-
tura tudi svoje predpise, ki določajo obratovanje in vzdrževanje in obliko dokumentacije. (npr. ele-
ktroenergetika: Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojih, Pravilnik o vzdrževanju elek-
troenergetskih postrojev, področje cest: Pravilniki o vzdrževanju cest; področje železnic: Pravilnik 
o gradnji in vzdrževanju železniških prog). V teh predpisih so določene specifičnosti, vključno z 
zahtevami za periodične preglede.
 

6.2. PODROBNEJŠA VSEBINA NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Ta vsebina velja v splošnem za vse objekte, v posamezne točke pa se vključijo vsebine iz področij 
tehnologije, elektrotehnike in strojništva.

POGLAVJE I: POVZETEK
1.1 Predstavitev objekta in predvidene uporabe

• Opis objekta na osnovi projektne dokumentacije z izpostavitvijo nameravane uporabe.
• Opis v NOV vključenih sistemov in sklopov, vključno z navedbo njihove vloge pri obratova-

nju. 
1.2 Gradnja objekta

• Opis postopka in zgodovine gradnje in načrtovanih bodočih sprememb in širitev (v kolikor 
je to pomembno za obratovanje in vzdrževanje)

1.3 Obratovalne zahteve
• Poda splošno smernico o načrtovanem obratovanju, zmogljivosti in vzdrževanju objekta. 

Vključuje povzetek zahtev vključenih v različna poglavja NOV
1.4 Kazalo vsebine in uporabe
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POGLAVJE II: NAČRTOVANJE IN GRADNJA OBJEKTA
2.1 Osnove iz Projektna naloge 

• Poda se osnove iz PN za projektiranje objekta, ki podajo zahteve za obratovanje in vzdrže-
vanje objekta (npr. stopnja avtomatizacije, energetska izkoriščenost in podobno)

2.2 Projektna in gradbena dokumentacija 
• Navedba projektnih faz IP, DGD in PZI z napotilom kje se projektna dokumentacija, gradbe-

ni dnevnik (GD) in gradbena knjiga (GK) hranijo. To je pomembno zaradi možnosti citiranja 
posamezne dokumentacije pri vsebini NOV

POGLAVJE III: OBRATOVANJE OBJEKTA
3.1 Vodič za upravljanje

• Osnovni opis načina upravljanja objekta z osnovnimi tlorisi, pomembnejšo opremo, pri-
ključki na infrastrukturo, nadzornimi mesti in točkami za zapiranje/izklapljanje, osnovnimi 
tehnološkimi shemami, ki pojasnjujejo opise

• Sosledja delovanja vseh sistemov, opreme in sklopov, danih v obratovanje.
• Nastavitvene vrednosti z nastavitvenimi območji.
• Zahteve za rutinske vzdrževalne posege.
• Postopki in mesta za izvedbo postopkov v sili.

3.2 Varnost pri obratovanju in vzdrževanju
Opiše se posebne ukrepe, ki so potrebni pri obratovanju in vzdrževanju, posebej nevarna mesta
3.3 Postopki vzdrževanja (opis sistema vzdrževanja, ki je predviden za objekt, npr. celoviti pro-
duktni, preventivni, kurativni, obnovitveni in podobno)
3.4 Seznami vzdrževanja (listine, ki so vezane na izbrani sistem vzdrževanja in listine, ki jih zah-
tevajo predpisi)
3.5 Postopki beleženja podatkov obratovanja in vzdrževanja v namen spremljanja in opti-
mizacije
3.6 Hišniška opravila in čiščenje

POGLAVJE IV: USPOSABLJANJE OSEBJA ZA NOV
4.1 Načrt usposabljanja in uporabljen material

• Navodila in postopki za usposabljanje osebja za obratovanje in vzdrževanje ter uporabni-
kov.

4.2 Beleženja usposabljanj
• Navedba posameznih usposabljanj, časovnega poteka, liste udeležencev, itd

4.3 Neprestano posodabljanje Navodila NOV
• Navodila za pravilno vnašanje in beleženje spremenjenih nastavitev.je potrebno obnoviti 

po vsaki spremembi v sistemih, zamenjavi opreme ali sistema vzdrževanja
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6.3. POSEBNOSTI PO STROKAH

6.3.1. POSEBNOSTI ARHITEKTURE
Ureja ZAPS v svojih pravilih stroke.

6.3.2. POSEBNOSTI GRADBENIH DEL
Navodila za obratovanje in vzdrževanje gradbenih konstrukcij se izdela z namenom zagotavljanja 
integritete samih gradbenih konstrukcij, kar pomeni izpolnjevanje varnosti pred porušitvijo, upo-
rabnost in trajnost skladno z določili specifikacij, kar omogoča podaljšanje življenjske dobe kon-
strukcij. Navodila morajo vsebovati ukrepe in zahteve za pravilno uporabo objekta:

– glede obtežb objekta,
– glede varstva pri delu in požarne varnosti,
– zahteve glede temperaturnega režima, 
– vse ostale zahteve, ki se nanašajo na pravilno uporabo objekta glede njegove funkcional-

nosti in varnosti.gradbene konstrukcije.

Navodila morajo vsebovati ukrepe za vzdrževanje objekta.

Za zagotovitev mehanske odpornosti, stabilnosti, varnosti in funkcionalnosti gradbenih konstruk-
cije v celotnem življenjskem obdobju je potrebno izvajati splošno kontrolo stanja gradbenih kon-
strukcij. Navodila morajo vsebovati napotke glede naslednjih aktivnosti monitoringa:

– izvedbe in časovnih razmikih pregledov,
– izdelave poročila o pregledu z analizo stanja in predlogom ukrepov,
– načrtovanja vzdrževalnih del in sanacijskih ukrepov,
– kontrole kvalitete vzdrževalnih del in sanacijskih ukrepov.

6.3.3. POSEBNOSTI ELEKTROTEHNIČNIH DEL

V sklopu navodila za električne inštalacije in električno opremo je potrebno definirati način in pe-
riodiko vzdrževanja vgrajenih instalacij, upoštevajoč objekt, njegov namen in način uporabe.

Posebno poglavje (ali poglavja po sistemih) je potrebno posvetiti nevarnostim pri obratovanju in 
ukrepih, ki so izvedeni za preprečitev ali zmanjšanje nevarnosti.

Predmetno poglavje podaja zgolj osnovne zahteve in pričakovanja, ki so najpogostejše in ki jih re-
dno srečujemo. Seveda so tu še posebne vrste instalacij, ki terjajo ločeno obravnavo in je prav tako 
potrebna opredelitev načina vzdrževanja in obratovanja. Med takšne prištevamo: sončne elektrar-
ne, eksplozijsko nevarna okolja, okolja z radioaktivnim sevanjem ali drugo vrsto sevanja, okolja 
podvržena kemičnim vplivom ipd. Za vsa navedena področja je potrebno upoštevati predpise za 
splošne električne inštalacije kot tudi specialne predpise za omenjena področja.

Predmetno poglavje ne vključuje opisov za vgrajene naprave in sisteme, ki so v domeni proizvajal-
ca ali dobavitelja naprave ali sistema.
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Navodila morajo vsebovati zahteve za vse vgrajene vrste instalacij, upoštevajoč veljavne predpise.

Za področje nizkonapetostnih inštalacij in zaščite objektov pred vplivi prenapetostnih dogodkov 
se upoštevata Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik 
o zaščiti stavb pred delovanjem strele in drugi področni predpisi.

Za srednje in visokonapetostne postroje in omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o vzdrževanju 
elektroenergetskih postrojev, Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev, za distribucij-
ska omrežja pa Pravilnik o zaščiti NN omrežij in pripadajočih TP ter drugi področni predpisi.

Pri izdelavi navodil je smiselno tudi upoštevati interne akte podjetja o vzdrževanju (npr. področje 
distribucije električne energije, telekomunikacijska omrežja, objekti z eksplozivno ali požarno ne-
varnimi snovmi, žičniške naprave, bolnice ipd.). Za področje distribucije električne energije obsta-
jajo že izdelana navodila SODO.

Za objekte, kjer so eksplozijsko ogroženi prostori ter so inštalacija in oprema izvedeni kot eksplo-
zijsko varni, mora uporabnik imeti pravilnik o vzdrževanju in evidencah izvajanja del.

Za požarno varnostne sisteme obstajajo ločeni predpisi, ki podajajo zahteve tako za vzdrževanje 
kot za izvajalce vzdrževalnih pregledov.

 V primeru posebnih okoliščin mora izdelovalec navodil za obratovanje in vzdrževanje le te navesti 
in po potrebi predpisati tudi krajše roke za vmesne preglede.
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7. NAČRT ORGANIZACIJE
   GRADBIŠČA

Načrt organizacije gradbišča se izdela v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo ureditve gradbi-
šča. In ni del Projektne dokumentacije, ga pa prikazujemo, saj pri njem sodelujejoo pooblaščeni 
inženirji Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) določa obve-
znost izdelave načrta organizacije gradbišča za vse gradnje, razen če gre za gradnjo v lastni režiji, 
gradnjo nezahtevnega objekta oziroma za gradnjo objektov, ki so potrebni zaradi neposredno 
grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice, 
oziroma objekti, za katere je tako določeno s predpisi, ki urejajo odpravo takšnih nesreč.

Načrt ureditve gradbišča se izdela pred pričetkom gradnje, z upoštevanjem tehnologije izbranega 
Izvajalca del. Najpogosteje pa se Varnostni načrt in Načrt organizacije gradbišča kombinirata, saj 
se del vsebine ponavlja. Priporočamo takšen pristop. Za varnostni načrt glej prilogo 2.
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PRILOGA 1: 
Inženirske in arhitekturne storitve v posameznih
fazah življenjskega cikla objekta 

Inženirske storitve lahko poleg projektiranja obsegajo tudi druge storitve, povezane z graditvijo in 
uporabo objektov. Mednje sodijo dejavnosti, kot so na primer spoznavanje s projektom, vodenje 
projekta, pridobivanje pogojev, mnenj, soglasij in odločb v upravnem postopku, kakor tudi sode-
lovanje pri storitvah, ki jih opravljajo drugi strokovnjaki. Vse navedene storitve niso obvezne 
temveč mora biti obseg storitev definiran v naročilu in projektni nalogi. 

Storitve so razdeljene po fazah življenjskega cikla objekta, v skladu s SIST EN 16310 : 2013 in loka-
lizirane glede na veljavno zakonodajo. Podlaga za določanje in opis storitev so Merila za vrednote-
nje inženirskih storitev, IZS Marec 2012, HOAI 2013 – Text Edition in obseg storitev ACE 2015 (Plan 
of work ACE WG SOS 2015).

Storitve so razdeljene v osnovne storitve, ki se izdelajo v posamezni fazi oziroma podfazi in poseb-
ne storitve, ki se izdelajo v posebnih primerih.

Osnovni prikaz faz in podfaz, pripadajoče dokumentacije in ključih mejnikov v investicijskem pro-
cesu je podan v Tabeli 1, Poglavja 2 Pravil.

1. POBUDA

Pobuda je faza, v kateri se prepozna potreba po gradnji ali ureditvi in v kateri se ta potreba potrdi. 
V to fazo spadajo vsa predhodna dela v investicijskem procesu, kot so študije, raziskave, analize, …

1.1. TRŽNA ANALIZA
Podfaza, v kateri se presoja bodoče potrebe in tržne pogoje za določen projekt v določenem ob-
močju, ob upoštevanju javnega interesa, gospodarskega učinka projekta in potreb končnih upo-
rabnikov. 

1.2. OCENA GOSPODARNOSTI
Podfaza, v kateri je predlog strukturiran in obdelan tako, da je lahko dokument za odločitev, na-
menjen odločevalcem v projektu, pojasnjuje, zakaj je objekt potreben, in oriše njegove tehnične 
lastnosti, glavna tveganja in kriterije za dosego uspešnega rezultata.
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1.3. OSNOVNE STORITVE V FAZI POBUDE
• opredelitev naloge na podlagi naročnikovih smernic ali načrtovanih potreb
• ogled lokacije
• svetovanje o celotnih potrebah po storitvah in analizah
• svetovanje o izboru drugih strokovnih udeležencev pri projektiranju
• povzetek rezultatov

1.4. POSEBNE STORITVE V FAZI POBUDE
• načrtovanje potreb
• ocena potreb
• razvoj funkcionalne sheme
• razvoj programskih izhodišč
• analiza lokacije
• sodelovanje pri izbiri, prevzemu in prenosu zemljišča in objekta
• pridobitev podlag, potrebnih za načrtovan poseg
• pregled stanja
• ugotavljanje tehničnih zahtev
• načrtovanje del
• preverjanje okoljskih danosti
• preverjanje obremenitve okolja
• študija izvedljivosti
• analiza ekonomičnosti
• načrtovanje strukture projektne dokumentacije
• nadzorovanje postopkov, sodelovanje pri naročanju storitev načrtovanja in drugih strokovnih 

storitev

2. ZAGON

Faza, v kateri se ustrezno opredeli namen projekta, tako da je možno sprejeti odločitev o začetku 
projektiranja. V tej fazi se pripravi investicijska dokumentacija na osnovi dela projektne dokumen-
tacije.

2.1. ZAGON PROJEKTA 
Podfaza, v kateri se določi osnovni namen objekta, celovito se analizirajo potrebe naročnika in/ali 
potrebe končnega porabnika.

2.2. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI
Podfaza, v kateri se preučijo možnosti (upravne, tehnične, finančne itd.), kako zadostiti ambicijam 
uporabnika, njegovim zahtevam, željam, pričakovanjem in omejitvam, vse ob upoštevanju intere-
sov investitorja. V tej fazi se izdeluje investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP) lahko že v fazi Pobude, Predinvesticijska zasnova (PIZ), Investicijski pro-
gram (IP). IP se lahko izdeluje tudi v fazi projektiranja.
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2.3. PREDSTAVITEV (OPIS)
Podfaza, v kateri se v detajlih prepoznavajo, analizirajo in zapišejo naročnikove in/ali uporabniko-
ve ambicije, zahteve, želje, pričakovanja, omejitve ter ustrezne zakonske zahteve.

2.4. OSNOVNE STORITVE V FAZI ZAGONA
• analiza podlag, usklajevanje storitev s strokovnjaki, ki sodelujejo pri načrtovanju
• usklajevanje ciljev in izpostavljanje morebitnih konfliktov ciljev
• izdelava idejnih rešitev (IDR): analize, prikazi in ocena različic z enakimi zahtevami, z grafično 

predstavitvijo in vrednotenjem, na primer z risarskimi predstavitvami, skice v merilu glede na 
vrsto in velikost objekta, po potrebi s pisnimi pojasnili

• razjasnitev in razlaga ključnih povezav, danosti in pogojev, na primer urbanističnih, oblikoval-
skih, funkcionalnih, tehničnih, tehnoloških, gradbeno fizikalnih, gospodarskih, energetsko go-
spodarskih (npr. glede na gospodarno rabo energije in rabo obnovljivih virov energije), krajin-
sko-ekoloških, ter obremenjevanja in občutljivosti obravnavanega ekosistema

• priprava rezultatov dela za druge strokovne udeležence pri projektiranju in koordinatorje ter 
integracija njihovih storitev

• predhodna pogajanja o možnostih pridobitve dovoljenj in soglasij
• pri načrtovanju ureditve okolice zgradb: zajemanje, vrednotenje in pojasnjevanje ekosistem-

skih struktur (npr. tla, voda, klima, zrak, rastlinski in živalski svet) in njihovih soodvisnosti, pred-
stavitev prostorskega in oblikovalskega koncepta z obrazložitvami nalog, še posebej obli ko-
vanja zemljišča, izboljšanja biotopa, prepletenosti obstoječe vegetacije, novih zasaditev, 
porazdelitev površin na zelene, prometne, vodne, igriščne in športne, razčiščevanje robnih po-
gojev oblikovanja in navezanosti na okolico

• ocena investicijskih stroškov npr. po DIN 276/2008 ali po stanovanjsko pravnem obračunskem 
predpisu, primerjava z okvirnimi finančnimi pogoji

• Vzpostavitev terminskega načrta s ključnimi procesi načrtovanja in gradnje
• Sodelovanje pri pripravi projektne naloge
• Povzemanje, pojasnila in dokumentiranje rezultatov

2.5. POSEBNE STORITVE V FAZI ZAGONA
• Priprava kataloga storitev za projektiranje in izvajanje programskih ciljev
• Analiza alternativnih rešitev glede na različne zahteve, vključno z oceno stroškov
• Dopolnjevanje idejnih rešitev glede na posebne zahteve
• Priprava načrta financiranja
• Sodelovanje pri zagotavljanju kreditov in subvencij
• Izvedba analize ekonomičnosti
• Izvedba predhodnega poizvedovanja (glede gradnje)
• Priprava posebnih predstavitvenih metod, ki niso nujne za razjasnitev v postopku priprave 

osnutkov, na primer 
– predstavitveni modeli
– perspektivni prikazi
– premične predstavitve / animacije
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– barvni in materialni kolaži
– digitalni model zemljišča

• Priprava 3D ali 4D modelov stavbe (Building Information Modelling – BIM)
• Priprava poglobljene ocene stroškov po postavkah posameznih strok
• Posodobitev strukture projektne dokumentacije
• Priprava kataloga prostorov

3. PROJEKTIRANJE

Faza, kjer se prizadevanja in zahteve lastnika in/ali končnega uporabnika ter ustrezne zakonske 
zahteve pretvorijo v specifikacije za graditev objekta.

3.1. IDEJNA ZASNOVA
Podfaza, v kateri se načrtuje koncept nameravane gradnje z upoštevanjem urbanističnih, obliko-
valskih, funkcionalnih, tehničnih, gradbeno-fizikalnih, gospodarskih, energetsko-gospodarskih 
(npr. glede na gospodarno rabo energije in rabo obnovljivih virov energije), krajinsko-ekoloških 
zahtev, z uporabo prispevkov drugih strokovnih udeležencev pri projektiranju, do celotne idejne 
zasnove. 

Idejna zasnova je obvezna faza projektne dokumentacije. V fazi idejne zasnove izdelava načrtov iz 
posameznih strok ni obvezna. Predvidoma se v tej fazi izdela skupen načrt. Za vsebino je odgovo-
ren vodja projekta.

3.1.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI IDEJNE ZASNOVE
• Izdelava projektne dokumentacije IDZ: 

– izdelava idejne zasnove ob nadaljnjem upoštevanju ključnih povezav, danosti in pogojev, 
na primer urbanističnih, oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih, tehnoloških, gradbenofizi-
kalnih, gospodarskih, energetskogospodarskih (npr. glede na gospodarno rabo energije in 
rabo obnovljivih virov energije), krajinsko-ekoloških, ter obremenjevanja in občutljivosti 
obravnavanega ekosistema, na podlagi izsledkov faze zagona in kot osnova za nadaljnje 
faze projekta ter za pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj ob upoštevanju prispevkov 
drugih strokovnih udeležencev pri projektiranju.

– prikazi glede na vrsto in velikost objekta v zahtevanem obsegu in z zahtevano stopnjo po-
drobnosti v skladu s Pravili ter ob upoštevanju vseh strokovno specifičnih zahtev.

• izdelava projektne dokumentacije IZP:
– izdelava podlag za pridobivanje projektnih pogojev in smernic, z upoštevanjem prispevkov 

drugih strokovnih udeležencev pri projektiranju, obvezna vsebina po določbah veljavne za-
konodaje

• Pogajanja z oblastmi in drugimi strokovnimi udeleženci pri projektiranju o ustreznosti za pri-
dobitev soglasij in dovoljenj

• Pridobivanje projektnih pogojev in smernic
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3.1.2. POSEBNE STORITVE V PODFAZI IDEJNE ZASNOVE
• Analiza alternativ/različic za bistveno različne zahteve ter njihovo vrednotenje in analiza stroš-

kov (optimizacija),
• dopolnjevanje podlag za načrtovanje po posebnih zahtevah,
• dopolnitev kataloga prostorov
• izdelava investicijske dokumentacije (predinvesticijske zasnove)
• potek izvajanja pogodb,
• prikazi v posebni tehniki, npr. v perspektivi, z vzorci, modeli,
• časovni in organizacijski načrt,
• dopolnitev podlag za načrtovanje posebnih ukrepov za optimizacijo stavbe in gradbene kon-

strukcije, ki presegajo običajna merila projektiranja, zaradi zmanjševanja porabe energije, 
zmanjševanja škodljivih snovi in emisij CO2

, v korist rabe obnovljive energije, 
• revizija projektne dokumentacije

3.2. IDEJNI PROJEKT
Idejni projekt je podfaza, v kateri se projekt objekta razvije tako, da nudi širok vpogled, ki zajema po-
gled na prostorsko načrtovanje, funkcionalnost, prostorsko konstrukcijo, splošni videz, ter da omogoča 
naročniku informirane strateške odločitve med funkcionalnimi koncepti in pregledanimi možnostmi.

3.2.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI IDEJNEGA PROJEKTA
• izdelava projektne dokumentacije IDP: 

– izdelava idejnega projekta ob nadaljnjem upoštevanju ključnih povezav, danosti in pogo-
jev, na primer urbanističnih, oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih, tehnoloških, gradbeno 
fizikalnih, gospodarskih, energetsko gospodarskih (npr. glede na gospodarno rabo energi-
je in rabo obnovljivih virov energije), krajinsko-ekoloških, ter obremenjevanja in občutljivo-
sti obravnavanega ekosistema, na podlagi idejne zasnove ob upoštevanju prispevkov dru-
gih strokovnih udeležencev pri projektiranju in ob preverjanje pogojev iz zahtevanih 
soglasij in dovoljenj ter njihovo pridobivanje pri ureditvi okolice zgradb in opremljanju ter 
oblikovanju prostorov (interier, eksterier)

– prikazi glede na vrsto in velikost objekta v zahtevanem obsegu in z zahtevano stopnjo po-
drobnosti v skladu s Pravili ter ob upoštevanju vseh strokovno specifičnih zahtev,

– Izdelava projektne dokumentacije rIDP – razviti (razširjen IDP) tam, kjer to zahteve tehnolo-
gija, zato je tu poudarjen tehnološki načrt. Tak projekt se uporabi tudi kot osnova za izdela-
vo DGD (in dokumentacije po ZVO) v integralnem postopku pridobitve GD in OVS

• izdelava projektne dokumentacije DGD: 
– izdelava podlag za pridobivanje mnenj ali soglasij in gradbenega dovoljenja, zahtevanih v 

javnem upravnem postopku, skupaj z izdelavo vlog za izjeme in oprostitve, z upoštevanjem 
prispevkov drugih strokovnih udeležencev pri projektiranju, in pogajanja z oblastmi, obve-
zna vsebina po določbah veljavnega zakona

– izdelava dokumentacije za legalizacijo
– izdelava dokumentacije za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja

• pridobivanje mnenj in soglasij
• sodelovanje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
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3.2.2. POSEBNE STORITVE V PODFAZI IDEJNEGA PROJEKTA
• analiziranje alternativnih ali variantnih rešitev in njihovo vrednotenje s preverjanjem stroškov 

(z optimizacijo),
• izdelava investicijskega programa (IP),
• izračun stroškov na podlagi predizmer ali kataloga gradbenih elementov,
• obdelava posebnih ukrepov za optimiziranje stavbe in gradbenih elementov, ki presegajo obi-

čajna merila projektiranja, zaradi zmanjševanja porabe energije, zmanjševanja škodljivih snovi 
in emisij CO

2
, v korist rabe obnovljive energije,

• sodelovanje pri pridobivanju soglasij sosedov,
• podlage za posebne postopke preverjanja,
• strokovna in organizacijska podpora investitorju v postopkih ugovarjanj, tožbah ipd.,
• spremembe podlag za soglasja zaradi okoliščin, za katere ni odgovoren projektant.
• pridobivanje predodločbe
• izdelava PZR v primeru razpisovanja tehnologije ali objektov po načinu »ključ v roke«
• revizija projektne dokumentacije

3.3. PROJEKT ZA IZVEDBO
Podfaza, v kateri se izvede dokazovanje upoštevanja bistvenih zahtev za objekte. Projekt se tako 
popolno razdela, da je mogoče izdelati opremo, graditi objekt in montirati opremo. 

3.3.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI PROJEKTA ZA IZVEDBO
• izdelava projektne dokumentacije PZI: 

– uresničitev idejne zasnove in idejnega projekta (postopno obdelovanje in predstavitev re-
šitev) z upoštevanjem urbanističnih, oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih, tehnoloških, 
gradbeno fizikalnih, gospodarskih, energetsko gospodarskih (npr. glede na gospodarno 
rabo energije in rabo obnovljivih virov energije), krajinsko-ekoloških zahtev, z upošteva-
njem prispevkov drugih strokovnih udeležencev projektiranja, do celotne rešitve, pripra-
vljene za izvajanje

– izdelava podlag za druge strokovne udeležence projektiranja in vključevanje njihovih pri-
spevkov v celotno rešitev

– nadaljevanje načrtovanja za izvedbo med gradnjo objekta
• sodelovanje pri prijavi gradnje

3.3.2. POSEBNE STORITVE V PODFAZI PROJEKTA ZA IZVEDBO
• preverjanje načrtov izvedbe, ki jih izdelajo izvajalci gradnje na podlagi popisa del in programa 

del, glede njihove skladnosti s projektom za izvedbo,
• modeli detajlov,
• preverjanje in potrditev načrtov tretjih oseb, ki ne sodelujejo pri projektiranju, glede skladnosti 

z izvedbenimi načrti (npr. delavniški načrti podjetij, načrti vgradnje in temeljev, ki jih izdelajo 
dobaviteljev strojev), če so storitve povezane z napravami, ki niso zajete v izračunu stroškov.

• Izdelava projektantskega predračuna
• revizija projektne dokumentacije
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4. NABAVA/NAROČANJE

Faza, v kateri se zagotovi gradnja oziroma postavitev na lokacijo za gradnjo in sklenejo pogodbe 
za izdelavo, gradnjo in vgradnjo opreme (SIST EN 16310 : 2013).

4.1. NAROČILO (PRIPRAVA GRADIV ZA ODDAJO IZVEDBE DEL)
Podfaza, v kateri se pripravijo gradiva za oddajo izvedbe del.

4.1.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI NAROČILA
Naročila in razpisi za izvedbo del se lahko izvajajo v različnih fazah stopnje izdelanosti projektne 
dokumentacije, vendar ne nižji stopnji kot IDP. 

• izdelava projektne dokumentacije PZR (tehnični del razpisne dokumentacije)

4.1.2. POSEBNE STORITVE V PODFAZI NAROČILA
• priprava popisa in programa del glede na gradbeni dnevnik oziroma glede na faze gradnje,
• priprava alternativnih popisov del za delovna področja, ki predstavljajo samostojno celoto, 
• projektantski predračun stroškov na podlagi enotnih ali pavšalnih cen v ponudbah

4.2. GRADBENA POGODBA (SODELOVANJE PRI ODDAJI IZVEDBE DEL)
Gradbena pogodba je podfaza, kjer se podpišejo pogodbe o dobavi gradbenih storitev, gradnji in 
dobavi materialov.

4.2.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI GRADBENE POGODBE
• sestava podlag za sklepanje pogodb za vsa področja storitev
• pridobitev ponudb
• preverjanje in vrednotenje ponudb skupaj z izdelavo preglednice cen po storitvah z upošteva-

njem vseh strokovnih udeležencev, določitev in popis storitev strokovnjakov, ki sodelujejo pri 
oddaji del

• vodenje pogovorov s ponudniki
• kontrola stroškov s primerjavo predvidenih in izračunanih stroškov
• sodelovanje pri sklepanju pogodbe

4.2.2. POSEBNE STORITVE V PODFAZI GRADBENE POGODBE
• izdelava, preverjanje in vrednotenje pregleda cen glede na posebne zahteve.

5. GRADNJA

Faza, v kateri se na podlagi projektne dokumentacije izvede gradnja, ki ustreza pogodbenim do-
kumentom in veljavnim zakonskim zahtevam.
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5.1. PRIPRAVLJALNA DELA 
Podfaza, v kateri se pripravlja dejanska gradnja.
Osnovna storitev v podfazi pripravljalnih del je nadzor nad pripravljalnimi deli

5.2. GRADNJA – IZVAJANJE DEL
Podfaza izvedbe v skladu s pogodbeno dokumentacijo, zakonodajo in zahtevami naročnika. 

5.2.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI GRADNJE
• Priprava dokumentacije za prijavo pripravljalnih del
• Priprava dokumentacije za prijavo gradnje
• nadzor gradnje objekta glede skladnosti z gradbenimi dovoljenji in mnenji, PZI, popisi del in s 

splošno priznanimi tehničnimi pravilniki in predpisi
• spremljanje gradnje s strani projektanta
• koordiniranje strokovno udeleženih pri gradnji objekta
• nadzor gradbenih proizvodov
• izdelava in nadzor izvajanja časovnega načrta
• spremljanje vodenja gradbenega dnevnika
• preverjanje izmer za knjigo obračunskih izmer skupaj z izvajalcem gradbenih del
• prevzem izvedenih del v sodelovanju z drugimi strokovnimi udeleženci in ugotavljanje po-

manjkljivosti
• sodelovanje pri prevzemu del
• predaja objekta, skupaj s sodelovanjem pri pripravi zahtevanih podlag, npr. navodil za obrato-

vanje in zapisnikov o preizkusih
• evidentiranje zastaralnih rokov in garancijskih zahtevkov
• nadzor odpravljanja pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu gradbenih del
• kontrola stroškov s preverjanjem obračuna del v primerjavi s pogodbenimi vrednostmi del in 

predračunom

SPREMLJANJE GRADNJE
Spremljanje gradnje je storitev projektanta, ki obsega oglede gradbišča, razgovore projektanta z 
investitorjem in izvajalci del na gradbišču. V sklopu izvajanja te storitve pooblaščeni inženir - pred-
stavnik projektanta projekt predstavlja, tolmači in razlaga. Preveri ali se objekt gradi po njegovih 
načrtih. Prav tako razrešuje vse nejasnosti ali izdela manjše dopolnitve in spremembe tehničnih 
rešitev z vpisom v gradbeni dnevnik ali ločeno. Vodja načrta sproti potrjuje morebitne dopolnitve 
projekta in vse spremembe, nastale med gradnjo. Potrjuje tudi ustreznost izbranih gradiv in izdel-
kov pred vgradnjo, vzorce, obdelave, barve, … Vse spremembe se evidentirajo v dokumentaciji 
PID. Spremljanje gradnje objekta omogoča ugotavljanje skladnosti gradnje z izdanim GD in PZI.

NADZOR
Pred pričetkom prijave gradnje mora biti izbran nadzornik, ki pregleda dokumentacijo PZI in naroč-
niku in projektantu poda mnenje glede skladnosti z lokacijskimi pogoji, gradbenim dovoljenjem in 
glede izpolnjevanja vseh bistvenih zahtev. Nadzor gradnje je preverjanje na kraju samem, v kate-
rem se preverja ali se objekt gradi v skladu s projektno dokumentacijo in zakonskimi zahtevami.
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Storitve nadzornika so v osnovi opisane zgoraj, za podroben opis glej Priročnik za nadzor pri grad-
nji (IZS, 2014).

5.3. SPUŠČANJE V OBRATOVANJE ALI ZAGON
Podfaza, v kateri se preveri ali je vgrajena oprema pripravljena za obratovanje. 

5.3.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI SPUŠČANJA V OBRATOVANJE
• izdelava projektne dokumentacije PID
• izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb in kataster infrastrukture (po 

Pravilniku v Vodilni mapi PID)

5.3.2. POSEBNE STORITVE V PODFAZI SPUŠČANJA V OBRATOVANJE
• Organizacija prvega monitoringa
• geodetski načrt novega stanja,
• popisi opreme in inventarja,
• izdelava DZO in NOV (niso zakonska obveza da jih izdeluje PI ali PA),
• izdelava energetske izkaznice
• izvajanje aktivnosti nadzornika v času poskusnega obratovanja
• nadzor vzdrževalnih del,
• ugotavljanje in določitev orientacijske vrednosti stroškov obratovanja,
• analiza stroškov gradnje in primerjava z investicijskim programom

5.4. ODOBRITEV UPRAVNEGA ORGANA
Podfaza, v kateri upravni organ ugotovi in potrdi da gradbeni objekt izpolnjuje zakonske zahteve 
in se lahko začne uporabljati.

5.4.1. OSNOVNE STORITVE 
• zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja in sodelovanje pri dokazilu o zanesljivosti objekta
• pregled objekta in podaja izjave o skladnosti s predpisi (v primeru legalizacije po 114. členu 

GZ)
• sodelovanje pri tehničnem pregledu
• spremljanje v obdobju poskusnega obratovanja
• ažuriranje PID v primeru poskusnega obratovanja ali zavrnitve na tehničnem pregledu

5.5. PREDAJA OBJEKTA
Podfaza, v kateri se dokončno preveri skladnost s pogodbenimi dokumenti. V tej točki se projekt 
prenese na naročnika ter postavijo izhodišča in pogoji za vzdrževanje in obratovanje.

5.5.1. OSNOVNE STORITVE V PODFAZI PREDAJE OBJEKTA
• pregledi objekta zaradi ugotavljanja odprave pomanjkljivosti pred iztekom garancijskih zah-

tevkov
• nadzor nad odpravljanjem pomanjkljivosti pred zastaranjem rokov iz garancijskih zahtevkov
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6. UPORABA

Faza, v kateri se objekt uporablja in vzdržuje v skladu z namenom za katerega je bila načrtovana.

6.1. OBRATOVANJE
Podfaza, v kateri objekt obratuje in se uporablja, pri čemer se nadzirajo in upravljajo pričakovane 
zmogljivosti. V tej fazi se izdela Poročilo o spremljanju učinkov investicije.

6.1.1. OSNOVNE STORITVE 
• spremljanje uporabe in delovanja objekta ali njegovih delov in sistemov
• pomoč pri uvajanju uporabnika
• Izdelava poročila o spremljanju učinkov investicije

6.2. VZDRŽEVANJE
Podfaza, v kateri se objekt vzdržuje skladno s postavljenimi cilji.

6.2.1. OSNOVNE STORITVE 
• Permanentno vnašanje sprememb v PID
• Pregled in analiza stanja objekta
• določitev potrebnih vzdrževalnih del in postopkov
• izdelava seznama vzdrževalnih del
• izdelava shem vzdrževalnih del

7. KONEC ŽIVLJENJSKEGA CIKLA OBJEKTA

Faza, v kateri se objekt, ki je na koncu življenjskega cikla prenovi ali razgradi.

7.1. PRESOJA
Podfaza, v kateri se presodi glede zaključka življenjskega cikla objekta in se poda predlog za od-
stranitev ali ponovno uporabo objekta.

7.1.1. OSNOVNE STORITVE
• Izdelava študije potresne odpornosti objektov
• statična presoja objekta
• tehnični skrbni pregled
• izdelava dokumentacije obstoječega stanja
• presoja izvedljivosti izpolnjena bistvenih zahtev in zahtev drugih predpisov
• presojanje neskladnosti ali legalnosti objekta
• presojanje ustreznosti posameznih delov objekta
• presojanje ustreznosti vgrajene tehnologije
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7.2. PRENOVA
Podfaza, v kateri se objekt obnovi za nadaljnjo uporabo. GZ pozna pojem rekonstrukcija 

7.2.1. OSNOVNE STORITVE
• izdelava dokumentacije obstoječega stanja
• analiza posameznih značilnosti objekta
• določitev ukrepov in načinov prenove

7.3. RAZGRADNJA
Podfaza, v kateri se po izpolnjeni funkcionalni in/ali ekonomski življenjski dobi objekt zaustavi in 
odstrani. GZ pozna pojem odstranitev objekta

7.3.1. OSNOVNE STORITVE 
• izdelava dokumentacije za odstranitev objekta
• nadzor nad izvedbo odstranitve
• izdelava drugih načrtov za odstranitev objekta
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PRILOGA 2: 
Dokumentacija po drugih zakonih

V tej prilogi so prikazane dokumentacije, ki niso projektna dokumentacija in jo zahtevajo drugi za-
koni. Ta dokumentacija se uporablja kot podlaga Projektni dokumentaciji, lahko je del projektne 
dokumentacije podloga za spodaj navedene dokumentacije. V poglavju so povzetki, ki pokažejo 
namen in vsebino te dokumentacije ter postopki, ki jih morajo po znati pooblaščeni inženirji,

1. ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-2)

Zakon o urejanju prostora določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo 
na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za nji-
hovo pripravo, sprejetje in izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa tudi 
prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, 
delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora. 

Prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna aktivnost, s katero se na način dogovar-
janja in usklajevanja med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski razvoj, 
na izvedbeni ravni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbeno regulacijo prostora. 
Prostorsko načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov, z združenim postop-
kom načrtovanja in dovoljevanja ter z izvajanjem lokacijskih preveritev. 

Odločitve glede prostorskega razvoja je treba na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja 
prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju 
sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru. Ob 
tem pa se je treba ves čas zavedati, da je urejanje prostora v javnem interesu. 

Zakon loči več vrst prostorskih aktov, ki jih v grobem deli na strateške in izvedbene prostorske 
akte. 

Prostorski strateški akti so Strategija, regionalni prostorski plan in občinski prostorski plan. Prostor-
ski strateški akti so dokumenti razvojnega načrtovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. 
Prostorski izvedbeni akti so: državni prostorski načrt (DPN), uredba o najustreznejši varianti, ured-
ba o varovanem območju prostorske ureditve državnega pomena, občinski prostorski načrt (OPN), 
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in odlok o urejanju podobe naselij in krajine. Prostorski 
izvedbeni akti so splošni pravni akti.



INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE / PRAVILA STROKE86 OD 120

Z V E Z E K  0  –  S P LO Š N A  D O LO Č I L A  /  P R I LO G A  2

1.1. OBLIKA PROSTORSKIH AKTOV
Prostorski akti so sestavljeni iz grafičnega in tekstualnega dela, lahko pa tudi samo iz tekstualnega 
dela, če se z njimi določajo samo prostorski izvedbeni pogoji, ki jih ni mogoče prikazati na grafični 
način. Vsebine prostorskega akta se glede na njegovo vrsto in obravnavane vsebine čim bolj pri-
kazujejo in določajo na grafični način. Prostorski akti se izdelajo v digitalni obliki, hramba in vpo-
gled vanje pa se zagotavlja v digitalni in analogni obliki. 

Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave prostorskih izvedbenih aktov in 
morebitne druge dokumentacije, ki se pripravi v postopku v skladu s tem zakonom. 

Tekstualni del prostorskih izvedbenih aktov se objavi v uradnem glasilu. Pri tem je pomembno, da 
je tekstualni del tudi nomotehnično strokovno pravilno izdelan, saj se tudi s tem zagotavlja pravna 
varnost uporabnikov. Strmeti je treba k čim bolj jasnim, nedvoumnim, razumljivim in tudi nomo-
tehnično brezhibnim določilom, ki jasno določajo pogoje izvedbene regulacije prostora. 

1.2. SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA 
Zakon za prostorski izvedbene akte, kot splošne pravne akte podrobneje določa spremljajoče 
gradivo prostorskega izvedbenega akta, in sicer: 

– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta; 
– izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar ta zakon zahteva njihovo pri-

pravo; 
– podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta; 
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta; 
– konkretne smernice in mnenja, če so bila podana; 
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta; 
– povzetek za javnost; 
– okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano. 

Spremljajoče gradivo funkcionira kot razširjena obrazložitev prostorskega akta. Vsekakor pa gre za 
obvezne vsebine, ki jih je treba priložiti kot spremljajoče gradivo, saj podrobneje razlagajo naravo 
in namen načrtovanega posega in so v pomoč tako nosilcem urejanja prostora, občinskemu svetu 
in javnosti, ki na prostorski akt podaja svoje mnenje. Oblika spremljajočega gradiva zakonsko ni 
predpisana razen priprave podatkov o prikazu stanja prostora.

1.3. STROKOVNE PODLAGE
Izmed naštetih gradiv velja izpostaviti strokovne podlage. Le-te se predhodno izdelajo za pripra-
vo prostorskih aktov in drugih nalog urejanja prostora. S strokovnimi podlagami se ugotovijo in 
analizirajo podatki iz prikaza stanja prostora ter drugi podatki, ki so pomembni za pripravo pro-
storskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora, problemi, razvojne potrebe in mo-
žnosti, stanje glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, ranljivost prostora in ugotovijo 
tveganja in pričakovani vplivi na posamezne sestavine prostora in okolja, pričakovani učinki na 
gospodarski razvoj in družbeno-socialno okolje ter analizirajo prostorske, tehnične in tehnološke 
možnosti načrtovanih prostorskih ureditev; pripravijo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih 
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ureditev ter opravi vrednotenje in primerjava ali utemeljitev rešitev. V vsakem primeru pa so rezul-
tati strokovnih podlag izhodišče za sprejemanje odločitev o razvoju v prostoru. 

Cilj izdelave vsake strokovne podlage je prispevati k razumevanju razmer v prostoru in pripraviti 
utemeljitve za odločanje. S pomočjo dobrih strokovnih podlag se dvigne nivo poučenosti o razse-
žnostih posledic neke odločitve o prostorskem razvoju ali umestitvi prostorske ureditve v prostor. 
Kar prispeva k odpiranju možnosti za vsebinsko razpravo naravnano na problem in odgovorno 
sprejemanje odločitev o prostorskem razvoju s strani občinskega sveta in zainteresirane javnosti, 
ki je vključena v proces priprave in sprejemanja prostorskega akta.1 

Osnovni namen strokovnih podlag je, da raziščejo strokovne možnosti za oblikovanje prostorskih 
odločitev na podlagi usklajevanja gospodarskih, družbenih, kulturnih in okoljskih vidikov prostor-
skega razvoja, in da zagotavljajo strokovno argumentiranost prostorskih odločitev. Strokovne 
osnove sicer niso vedno pogoj za kakovostno načrtovanje, so pa edina možnost, da kakovost pre-
verjamo in s tem tudi zagotavljamo. Dobre strokovne podlage morajo postati želja investitorjev in 
tistih, ki o razvoju v prostoru v javnem interesu odločajo, saj omogočajo pogoje za izboljšanje, za-
gotavljanje kvalitetnih prostorskih rešitev, zaradi njihove ponovljivosti in transparentnosti prispe-
vajo k pospešitvi reševanja navzkrižnih interesov v postopku priprave prostorskega akta in ustvar-
jajo primerne osnove za odločanje. Osnove za strokovne podlage so posamezni deli projektne 
dokumentacije, kot so navedeni v nadaljevanju. Dobra strokovna podlaga je tisto delovno orodje, 
ki zmanjšuje stopnjo nepredvidljivosti pri sprejemanju odločitev o razvoju v prostoru.2 

Ustrezne strokovne podlage projektne dokumentacije so:
• IDR in IDZ v fazi variantnih rešitev v združenem postopku pridobitve DPN in GD, ter postop-

kov izdelave OPN
• IDP ali rIDP oziroma izjemoma PZI v fazi priprave dokumentacije za združeni postopek pri-

dobitve DPN in GD, ter postopkov izdelave OPPN

1.4. POSTOPKI ZA PRIPRAVO IN SPREJEM PROSTORSKIH AKTOV
Zakon za posamezne vrste prostorskih aktov določa postopke za pripravo in sprejem po postop-
ku, ki jih predpisuje za njihovo pripravo in sprejetje. Postopek priprave in sprejema regionalnega 
in občinskega prostorskega plana se deloma razlikuje od postopka priprave in sprejema občin-
skega prostorskega načrta. Po eni strani seveda zaradi drugačne ravni odločanja, ker gre za regijo, 
po drugi strani pa zaradi želje po aktivnejši vlogi nosilcev urejanja prostora in drugih deležnikov, 
ki naj proaktivno sodelujejo v postopku priprave in soustvarjajo razvojne zgodbe. Njihova vloga 
tako ni zamejena na klasično vlogo nosilca urejanja prostora, ki podaja smernice in mnenja, tem-
več naj s svojimi razvojnimi akti in drugimi strokovnimi podlagami prispevajo že v začetni fazi po-
stopka.

1 Hladnik J., Simoneti M.; Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov: zbornik 11. letnega posveta Društva krajinskih arhitektov 
 Slovenije, Ljubljana, 14. april 2005; Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2006

2 prav tam.
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Postopki se med seboj v nekaterih korakih razlikujejo, pri vseh pa velja, da je treba v vseh fazah 
priprave slediti osnovnim načelom prostorskega načrtovanja, kot jih določa ZUreP-2:
• načelo trajnostnega prostorskega razvoja naj zagotavlja racionalno rabo zemljišč, pri čemer je 

treba fizični prostor pojmovati kot vrednoto, katere uporaba naj ne ogroža zadovoljevanja po-
treb prihodnjih generacij;

• načelo identitete prostora ohranja in krepi prepoznavnost v prostoru;
• načelo usmerjanja poselitve zagotavlja pogoje za kakovostno življenjsko okolje;
• načelo usklajevanja interesov zahteva skrbno tehtanje in medsebojno usklajevanje različnih 

interesov v prostoru, pri čemer naj se kot cilj išče skupna sprejemljiva rešitev;
• načelo strokovnosti zahteva kvalitetno in utemeljeno pripravo prostorskih planov in prostor-

skih aktov;
• načelo sodelovanja javnosti je v skladu z Aarhuško konvencijo vpeto v pripravo prostorskih ak-

tov preko obveščanja, sodelovanja in pravnih sredstev
• načelo ekonomičnosti postopka zahteva, da se postopek priprave prostorskih aktov vodi eko-

nomično, s čim manjšimi stroški in brez podvajanja faz, dokumentacije ali odločitev. 

Kot vodilno pravilo je vzpostavljeno sodelovanje in usklajevanje interesov med državo, njenimi 
nosilci urejanja prostora in občinami. Usklajevanje naj poteka od prve razvojne ideje dalje v izogib 
problemom, ki se lahko zgodijo na povsem operativni ravni in ustavijo konkretne investicije v pro-
storu, ko so te že v fazi načrtovanja. 

1.5. VRSTE PROSTORSKE DOKUMENTACIJE

1.5.1. DRŽAVNI STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT (DSPN)
Upošteva razvojne potrebe države in ob upoštevanju javnih koristi na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja člo-
vekovega zdravja določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja države ter določa usmeritve za na-
črtovanje prostorskih ureditev državnega in lokalnega pomena. V DSPN se določi zasnova prostor-
skih ureditev državnega pomena tako, da se razvojne potrebe, ki izhajajo iz razvojnih dokumentov 
države, uskladijo z varstvenimi zahtevami.

1.5.2. DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT (DPN)
DPN se izdela za objekte državnega pomena, ki so opredeljeni v GZ in ZUREP2. Zakonodaja pred-
videva pridobitev DPN ali združeni postopek pridobivanja DPN in GD. Prvi postopek je namenjen 
dovoljevanju umeščanja v prostor za objekte, ki še niso predvideni za začetek gradnje se pa izka-
zuje javni interes za rezervacijo prostora. Kasneje se postopek nadaljuje s pripravo GD po GZ. Dru-
gi postopek pa predvideva sočasnost pridobivanja potrditve DPN in GD. Ta je primeren za objekte, 
ki imajo določenega investitorja in za katere je gradnja že predvidena. Obe vrsti postopka pa ima-
ta skupni del do točke, kjer se odločamo o eni izmed zgoraj opisanih možnosti Od tam naprej je 
procedura za primer združenega dovoljenja precej drugačen in vključuje tako zahteve prostora, 
gradbenega zakona in ZVO. Podrobne procedure so prikazane v priloženih programih poteka. Kot 
podloge za izdelavo DPN se uporabijo IDR v postopku študije variant in IDP ali rIDP v postopku 
osnutka DPN in GD v združenem postopku.
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Slika P2-1: skupni del postopka, prvi del diagrama (avtor: Ivan Leban)
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Slika P2-2: Nadaljevanje postopka priprave in sprejema (samo) DPN. Nadaljevanje iz P2-1 levo 
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Slika P2-3: Združeni postopek, nadaljevanje slike P2-1 desno (avtor: Ivan Leban)
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Slika P2-4: Združeni postopek, nadaljevanje slike P2-3 (avtor: Ivan Leban)
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1.5.3. REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT (RPN)
Je prostorski akt, ki omogoča izvedbo regionalnega razvojnega programa. RPN je podlaga za pri-
pravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po predpisih o graditvi objektov.

1.5.4. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)
Je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih 
potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtu-
jejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN 
vsebuje strateški in izvedbeni del. OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (DGD) po predpisih o graditvi objektov. Kot strokovne podlage se uporabijo Idejne re-
šitve (IDR).

1.5.5. OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN)
Je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena. OPPN 
se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, 
ki niso določene v OPN. OPPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Območja OPPN so določena v OPN. OPPN se izdela na način, da se lahko iz njega pridobi vse 
potrebne pogoje za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) za posamezni 
objekt. V postopku izdelave OPPN se akt javno razgrne, zato javna obravnava v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja ni predvidena.

Tehnične osnove za tak OPPN so strokovne podlage, izdelane na nivoju Idejnih rešitev (IDR) ali 
idejnega projekta (IDP).

Podrobnejša vsebina in način priprave prostorskih načrtov ter pravila o izdelavi prostorskih aktov 
v digitalni obliki so določeni v podzakonskih aktih.

2. DOKUMENTACIJA PO ZVO

Okoljsko dokumentacijo opredeljuje Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1 z vsemi podza-
konskimi predpisi in dopolnitvami). Dokumentacija, ki se izdeluje po tem zakonu, je sestavljena iz 
predpisanih vsebin, ki jo določajo podzakonski akti, obrazci in navodila, ki so objavljena na sple-
tnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) ter postopkov same izdaj dovoljenj, ki jih vodi ARSO, or-
gan v sestavi Ministrstva za okolje in prostor RS (v nadaljevanju MOP).

Osnovno strukturo priprave postopkov in dokumentacije po ZVO prikazuje spodnji diagram
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Slika P2-5: Diagram poteka načrtovanja posega, pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj  

ter v končni fazi pridobitev integralnega GD in OVS ter uporabnega dovoljenja (avtor: Alenka Markun)
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2.1. PROGRAM VARSTVA OKOLJA NA NACIONALNI IN OBČINSKI RAVNI
Program varstva okolja na nacionalni in občinski ravni je osnovni deklarativni dokument, v kate-
rem so podane usmeritve za dokumentacijo nižjih ravni. Izdela ga MOP.

2.2. PREDHODNI POSTOPEK (PP)
V 51. členu ZVO je določeno kdaj je PVO potrebna in kdaj je potrebno pridobiti OVS, v 51.a členu 
pa dodatno, kdaj se izvede PP, ki se lahko zaključi s sklepom, da je PVO potrebna, največkrat pa da 
PVO ni potrebna. Posege, ki zahtevajo PVO ali PP postopek natančneje določa Uredba o posegih v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17) v Prilogi 
1. Pri odločanju o tem ali je potreben za poseg PP postopek ali PVO je potrebno upoštevati, da po-
samezen poseg lahko spada v več poglavij Priloge 1 citirane uredbe, ter da je pri posegih, pri kate-
rih gre za dozidavo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti treba upoštevati obstoječe in 
novo stanje skupaj kumulativno. PVO ali PP postopek je lahko potreben tudi v primeru, da gradbe-
no dovoljenje za poseg ni potrebno.

S tem postopkom se ugotovi, ali je zaradi značilnosti posega v okolje ali značilnosti območja po-
sega mogoče pričakovati pomembne škodljive okoljske vplive, zaradi česar je treba izvesti posto-
pek presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Predhodni postopek izvaja ARSO. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki ima-
jo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se 
uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Izdela se v primeru priprave 
DPN in po potrebi v primeru priprave OPN na podlagi okoljskega poročila.

2.3. OKOLJSKO POROČILO
Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi 
izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter 
možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. 
Vsebina okoljskega poročila je določena z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postop-
ku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05)

2.4. POROČILO O VPLIVIH NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE IN OVS
Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje je sestavni del dokumentacije, ki je potrebno 
kot vsebinski del dokumentacije za OVS (kadar se izdeluje posebej) oziroma za pridobitev integral-
nega gradbenega dovoljenja (OVS+GD) za poseg v prostor. Vsebina poročila o vplivih na okolje je 
določena z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 
priprave (Ur.l. RS, št. 36/09, 40/17).

Za izdelovalce PVO ni predpisanih posebnih licenc. Po Uredbi o vsebini poročila o vplivih name-
ravanega posega na okolje in načinu njegove priprave je zahtevano, da nosilec posega zagotovi, 
da PVO pripravijo usposobljeni strokovnjaki. Šteje se, da so strokovnjaki usposobljeni, če imajo 
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najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih 
prve stopnje, in delovne izkušnje s področja presoje dejavnikov iz 2. člena te uredbe. Vodja izdela-
ve PVO mora izkazati usposobljenost z referencami s področja presoje vplivov na okolje.

PVO je sestavni del dokumentacije za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja (OVS+GD), 
ki je zahtevano za vse objekte z vplivi na okolje.

2.5. INTEGRALNI POSTOPEK PRIDOBIVANJA GD IN OVS
Integralni postopek določa GZ. V Pravilniku je za objekte z vplivi na okolje za DGD poseben obra-
zec, podrobno proceduro postopka pa prikazuje spodnji diagram.
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Slika P2-6: Integralni postopek pridobivanja GD in OVS; postopek pridobivanja OVD. (avtor: Ivan Leban)
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2.6. OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA
Za posamezen poseg je lahko potrebno eno ali več okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), kar se dolo-
ča popolnoma neodvisno od postopka PVO in PP. OVD ni pogoj za izdajo GD, je pa pogoj za zače-
tek gradnje konstrukcijskih elementov objekta, medtem ko je PP postopek potrebno izvesti pred 
izdajo GD, saj je sklep o PP postopku sestavni del vloge za izdajo GD. Če gre za objekt z vplivi na 
okolje, pa se izdaja integralno gradbeno dovoljenje, kjer je sestavni del vloge za izdajo GD tudi 
PVO.

Za postopke OVD so projektne podloge deli PZI.

Pri odločanju o tem ali je za posamezen poseg potrebno OVD, se je treba najprej prepričati ali je 
za poseg potrebno integralno oziroma IED OVD, kar določa Priloga 1 Uredbe Uredba o vrsti dejav-
nosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.l. RS, št. 57/15). V pri-
meru, da za poseg ni treba pridobiti IED OVD, se je treba v nadaljevanju za poseg prepričati ali je 
zanj potrebno OVD za posamezne emisije snovi, kar določajo področni predpisi:

Ločimo naslednje vrste OVD:
• integrirano okoljevarstveno dovoljenje za t.i. IED naprave, ki ga določa Uredba o vrsti dejav-

nosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.l. RS, št. 57/15),
• v primeru, da za objekt ni potrebno IED okoljevarstveno dovoljenje, je lahko za posamezno vr-

sto emisije snovi ali energije v okolje potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ki je lahko:
– okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode, ki ga določa Uredba o emisiji snovi 

in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode ali javno kanalizacijo, (Ur. l. RS, št. 64/12, 
64/14, 98/15),

– okoljevarstveno dovoljenje za emisije snov v zrak, ki ga določa Uredba o emisiji snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka,(Ur.l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13),

– okoljevarstveno dovoljenje za hrup, ki ga določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju, (Ur.l. RS, št. 43/18),

– okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov ali vpis v evidenco zbiralcev odpad-
kov, ki ga določa Uredba o odpadkih, (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15).

– okoljevarstveno dovoljenje za vire tveganja, t.i. SEVESO obrate, ki ga določa Uredba o 
preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS, št. 22/16)

– vpis v evidenco HOS naprav, ki ga določa Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih or-
ganskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 
35/15 in 58/16).

Integralno IED OVD in OVD za posamezno emisijo snovi v okolje se izključujejo. V primeru, da je za 
poseg potrebno IED OVD, zanj niso potrebni posamezni OVD niti izdelave strokovne ocene za emi-
sije snovi v okolje, kar pa ne velja za SEVESO OVD.

V primeru, da za posamezen poseg ni potreben IED OVD in ni potreben OVD za posamezno emi-
sijo snovi v okolje, je treba preveriti, če zgoraj citirane uredbe določajo izdelavo strokovne oce-
ne za posamezno emisijo snovi v okolje, ki je sestavni del DGD projekta.
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Za emisije elektromagnetnega sevanja in svetlobno onesnaževanje nikoli ni potrebno pridobiti 
OVD, ampak potrebnost izdelave strokovne ocene kot sestavni del DGD projektne dokumentacije 
določata naslednji uredbi:
• Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS št,. 70/96, 

41/04-ZVO-1),
• Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 

62/10, 46/13).

Pridobitev OVD za obrate oz. t.i. SEVESO OVD je neodvisna od postopkov PP ali PVO in neodvisna 
od postopkov pridobitve IED OVD oziroma OVD za posamezne emisije snovi v okolje. Njegovo ob-
vezno pridobitev določa Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic 
(Ur.l. RS št. 22/16). Pridobiva se za posege, pri katerih so prisotne nevarne kemikalije večje od pra-
gov iz Priloge 1 citirane uredbe. Za določitev obveznosti pridobitve OVD za obrat je treba upošte-
vati pragove za posamezno nevarno kemikalijo in tudi za vsoto kemikalij z istimi lastnostmi.

2.7. STROKOVNE OCENE
V primeru, da za posamezen objekt ni treba pridobiti nobenega od zgoraj naštetih OVD ali vpisov 
v evidence, pa je treba za njih v sklopu DGD izdelati strokovno oceno emisije snovi v okolje, ki jih 
prav tako določajo zgoraj našteti predpisi s področja varstva okolja. Poznamo naslednje vrste stro-
kovnih ocen:
• strokovna ocena za emisije snovi v vode, ki jo določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih vod v vode ali javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)
• strokovna ocena za emisije snovi v zrak, ki jo določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepre-

mičnih virov onesnaževanja zraka (ur.l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13)
• strokovna ocena za emisije hrupa v okolju, ki jo določa Uredba o mejnih vrednostih kazal-

cev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18)
• strokovna ocena za emisije elektromagnetnega sevanja, ki jo določa Uredba o elektroma-

gnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 70/96, 41/04-ZVO1)
• strokovna ocena za emisije svetlobe v okolje, ki jo določa Uredba o mejnih vrednostih sve-

tlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13)

Kot projektne podloge za izdelavo strokovnih ocen se uporabijo deli IDP in DGD dokumentacije. 
Strokovne ocene so obvezni sestavni del dokumentacije za pridobitev GD. 

3. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

3.1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKT ZA RAZPIS
Že prejšnji Zakon o graditvi objektov (ZGO 1B) je iz vrst projektne dokumentacije izločil »Projekt za 
razpis« z argumentom, da to dokumentacijo določa oz. obravnava zakonodaja o javnem naroča-
nju, čeprav se smiselno »Razpisna dokumentacija« (RD) v različnih oblikah uporablja prav pri vsa-
kem naročilu.



INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE / PRAVILA STROKE100 OD 120

Z V E Z E K  0  –  S P LO Š N A  D O LO Č I L A  /  P R I LO G A  2

Zakon o javnem naročanju (ZJN3 – nadomešča prejšnja dva ločena zakona – Ur.l. RS 91/15 in 
14/18) definira razpisno dokumentacijo kot »dokumentacijo vezano z oddajo javnega naroči-
la«. Torej v to skupino spada celotna dokumentacija, ki definira obseg, načine, pogoje in tehnične 
značilnosti naročila v smislu mednarodne prakse, kjer je to znano pod imenom »Tender documen-
tation«

Opredelitev tehničnih značilnosti opredeljuje v pojmu »tehnične specifikacije« (»Tender specifi-
cation«) z naslednjim pojasnilom vsebine:

Tehnične specifikacije podajajo zahteve za elemente, materiala, naprave, gradnje v skladu s priča-
kovanji naročnika in veljavno regulativo. Pri gradnjah je potrebno zadostiti zahtevam funkcije, po-
stavitve v prostor, varnosti, bistvenim zahtevam, ki jih morajo imeti zgradbe, oblikovanju in okolj-
skim zahtevam. Te zahteve se predstavijo pisno, s citiranjem regulative, citiranjem standardov ter 
z grafičnimi prikazi. Grafični prikazi pojasnjujejo zahteve za naročilo in se običajno povzamejo iz 
ene od projektnih dokumentacij (IDP ali PZI). Tehnične specifikacije ne vsebujejo izračunov, pro-
jektnih detajlov in dokazov.

Ta del imenujemo za področje graditve »Projekt za razpis« in smo ga uvrstili v del Projektne 
dokumentacije stroke, torej to je del, ki ga izdelajo pooblaščeni inženirji in izpolni osnovne 
pogoje zgoraj opisanih zahtev.

3.2. VPLIV NAČINA PONUJANJA NA RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
RD mora biti pripravljena v skladu z načinom organizacije gradnje, ki si jo je zastavil investitor. In-
vestitor lahko razpiše gradnjo celotnega objekta po metodi »ključ v roke« ali pa razpiše posebej 
posamezna dela, posamezno opremo. Med tema dvema skrajnostnima pa je še cel kup možnosti. 
Pogosto razpiše investitor posebej gradbena dela in posebej tehnološki postroj. Mnogokrat celo 
kupi posamezno vrsto opreme, posebej pa razpiše montažo. Vsaka od teh možnosti mora imeti 
ustrezno prirejeno in pripravljeno RD. Izbira posameznega modela razpisa je stvar odločitve inve-
stitorja in je odvisna predvsem od njegovega direktnega kadrovskega potenciala, usposobljenega 
za vodenje investicijskega procesa. Praviloma se kadrovsko manj usposobljeni investitorji, ki bi jim 
bila koordinacija med posameznimi »paketi« razpisa pretežko breme, ali v primerih,ko se z raspi-
som išče tehnologija, pogosteje odločajo za oddajo del po metodi »ključ v roke« ali za oddajo del 
z nekaj večjimi »paketi«.

3.3. VRSTE PROJEKTOV ZA RAZPIS IN NJIHOVA VSEBINA
Od odločitve kakšen obseg in po kakšni metodi bomo razpisovali dela, storitve in opremo je odvi-
sna tudi odločitev katera stopnja projektne dokumentacije bo dala osnovo za izdelavo »Projekta 
za razpis«. Tako je za zahtevne tehnološke objekte običajno, da se Projekt za razpis izdela na osno-
vi Idejnega projekta, saj se vse podrobnosti prepusti ponudniku. Podoben je tudi pristop pri razpi-
sovanju »ključ v roke«, kjer se ne definira podrobnih količin in običajno tudi nadaljnje faze izdelave 
projektne dokumentacije izdela Ponudnik (PZI, PID). V nasprotju s tem načinom je način. Ko se 
»projekt za razpis« pripravi na osnovi PZI tako, da se upošteva projektno ugotovljene zahteve za 
materiale dela in opremo in potrebne količine.
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Zato ni mogoče predpisati vsebine PR. Ta je odvisna od načina predvidene oddaje del in od vr-
ste objekta, zadostiti pa mora najmanj osnovnim zahtevam, ki jih daje definicija »specifikacij« po 
ZJN. Poudariti je potrebno, da ne glede na nivo projektne dokumentacije, ki služi za osnovo izde-
lave PZR, ta nima izračunov, detajlov ali dokazovanja izpolnjevanj bistvenih zahtev in ne splošnih 
podatkov, ki jih potrebujemo za upravne postopke.

PZR je običajno le del RD (poseben zvezek ali celo le poglavje), zato tudi nima predpisane naslov-
ne strani, običajno tudi ne (glede na zahteve naročnika) zapisanih izdelovalcev – projektanta in 
pooblaščenih inženirjev in arhitektov, ki so pri tem sodelovali. Te podatke mora hraniti projektant.

3.4. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Ker pa lahko pooblaščeni inženirji izdelajo RD v celoti (čeprav je to dokumentacija, ki jo sestavljajo 
tako pravniško-ekonomska znanja kot inženirska znanja, poznati pa jo morajo tudi v funkciji nad-
zornika ali vodja del ali pripravljavca ponudb), navajamo običajno vsebino celotne RD.

Običajno je RD za gradnjo objektov sestavljena iz naslednjih delov: 
• Splošnih razpisnih pogojev,
• Posebnih razpisnih pogojev,
• Splošnih tehničnih pogojev, (zajeto v PZR)
• Posebnih tehničnih pogojev, (zajeto v PZR)
• Grafičnih prilog, (zajeto v PZR)
• Liste tehničnih podatkov (zajeto v PZR)
• Liste cen (običajno izhaja iz PZR)

3.4.1. SPLOŠNI RAZPISNI POGOJI
V splošnih razpisnih pogojih se pojasni predvsem obseg del, naprav in storitev v obsegu razpisa, 
poda osnovne podatke o kraju izgradnje in gradbišču, o splošnih gradbenih predpisih, pojasni 
predvidene termine izgradnje in poda zahteve vezane na spoštovanje rokov, načine obračunava-
nja (fiksna cena, po dejanskih količinah), pogodbene kazni, način priprave ponudbe in ponudbe-
nih dokumentov. Posebej pomemben je del, v katerem se obrazloži kriterije za izbiro ponudnika. 
V tem delu se običajno poda tudi zahtevek za ceno in njeno osnovno delitev na sklope, elemente, 
dela (če je to zahtevano). Običajno ima ta del že tudi predlog pogodbenega besedila. Ta del je pre-
težno »pravniški«. V pomoč inženirjem, ki niso vedno vešči oblikovanja vseh teh zahtev, je Medna-
rodno združenje svetovalnih inženirjev (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils) 
izdalo standardne oblike pogodbenih tekstov za različne namene in oblike razpisov.

Po FIDICu tako poznamo:
• Rumeno knjigo: Pogoji za obratno opremo, projektiranje in graditev (projektiranje je vključeno 

na strani izvajalca),
• Rdečo knjigo: Pogoji gradbenih pogodb (za dela, ki jih načrtuje naročnik),
• Zeleno knjigo: Kratka oblika pogodbe,
• Srebrno knjigo: Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve (projekti na ključ).
• Bela knjiga: Svetovalni inženiring
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Vse te knjige so tudi v slovenskem prevodu. Izdala jih je Gospodarska zbornica Slovenije. V prime-
ru, da se uporabi te predloge, je predvideno, da se njihova uporaba le citira in da se izpiše le člene, 
v katerih se, glede na originalno besedilo, predvideva sprememba, ter se napiše besedila tistih 
specifičnih členov, ki so po FIDICu predvideni, da jih napiše vsak investitor sam.

V tem delu se običajno zahteva tudi dokazila in opise referenčnih objektov, naprav in del.

3.4.2. POSEBNI RAZPISNI POGOJI
Včasih se pod tem imenom podajo v prejšnjem poglavju opisana odstopanja od standardnih po-
godbenih besedil.

3.4.3. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Ta del se napiše in je uporaben predvsem v primeru, ko za več podobnih razpisov ali več razpisov 
posameznih del ali naprav znotraj enega razpisa (temu mednarodno rečemo »LOT«) uporabimo 
skupne tehnične pogoje. V njih napišemo, kateri tehnični predpisi in standardi se bodo uporablja-
li, navede se specifične zahteve, ki jih imamo, pogoje gradnje in gradbišča, kakšni materiali se 
bodo uporabljali in podobno.

3.4.4. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI
Podajajo zahteve za posamezne gradbene proizvode, gradbene materiale, instalacije, tehnološko 
opremo, način izvajanja.

V njih se poda vse zahteve, ki se jih bo med gradnjo tudi kontroliralo. Posebej moramo opozoriti, 
da ti opisi in zahteve ne vsebujejo izračunov, lahko le rezultate izračunov, če so merodajni za pri-
pravo ponudbe.

V primerih, da gre le za eno vrsto del, se pogosto Splošni tehnični pogoji in Posebni tehnični po-
goji združijo v Tehnične pogoje.

3.4.5. GRAFIČNE PRILOGE
V tem delu se združi vse potrebne risbe, diagrame, situacije in druge grafične podlage, ki pojasnju-
jejo predmet razpisa.( običajno brez detajlov, ki za ponudnika niso nujni)

Običajno ima RD še dva ločena zvezka, ki jih pripravimo zato in tako, da jih ponudniki izpolnijo in 
vrnejo ob ponudbi. To sta Lista tehničnih podatkov in Lista cen.

3.4.6. LISTA TEHNIČNIH PODATKOV
Ta dokument je v rabi predvsem za razpise tehnološke opreme in instalacij. V tem delu ponudnik 
potrjuje obvezne tehniške zahteve (parametre) oziroma, kjer se zahteva, podaja podatke o svoji 
ponudbeni opremi.
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3.4.7. LISTA CEN
Ta dokument se pripravi na način, ki je prilagojen načinu oddaje del in predmetu razpisa. Če se od-
daja objekt po metodi »ključ v roke«, je ta del nepomemben, informativen (za morebitna pogod-
bena pogajanja). Zelo pomemben pa je v primeru, ko bo pogodba sklenjena po dejanskih količi-
nah (ali po odstopanjih od predvidenih količin). V tem primeru je potrebno za vse predvidene 
gradbene materiale, njihovo vgradnjo, gradbene proizvode, instalacije in opremo podati njihove 
osnovne karakteristike. Ponudnik bo v ponudbi zanje podal enotno ceno (ceno na mero količine), 
ki se bo uporabila pri obračunu.

Analize cen postavk in ceniki so priloge ponudbeni dokumentaciji. 

Ta del dokumentacije je namenjen tudi finančnemu ovrednotenju dodatnih del, ne glede na obli-
ko pogodbe. 

Analiza cen postavk se izdeluje za izbrane postavke. Pri tem se v jasni in pregledni strukturi nave-
dejo normativne porabe virov za posamezno postavko.

Ceniki materiala, strojev, prevozov, dela se izdelajo za izbrane pozicije kot seznam s cenami..

Ob tem, ko RD (ali vsaj njen tehnični del) ni več del Projektne dokumentacije po ZGO-1, tudi ni več 
uradno predpisano, kdo jo izdeluje. Brez dvoma zanjo odgovarja investitor, saj on razpisuje dela. 
Praviloma pa pri njeni izdelavi sodeluje Projektant, ki je izdelal tehnične podloge, ki bodo upora-
bljene v RD izdela PZR in je zanj odgovoren.

4. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Investicijska dokumentacija izhaja iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo inve-
sticijske dokumentacije na področju javnih financ ( Ur.l RS 60/06) (krajše Uredba o investicijski do-
kumentaciji), ki je bila sprejeta na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617). Dopolnitve 
Uredbe o investicijski dokumentaciji, sprejete leta 2010 (Ur.l RS 54/10), določajo predvsem spre-
membe v metodologiji v primeru, ko gre za objekte državnega pomena s problematiko umeščanja 
v prostor. V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ iz leta 2016 (Ur.l RS 27/16) pa so 
podane manjše spremembe, ki ne vplivajo na izdelavo investicijske dokumentacije.

V letu 2017 pa je v Ur. L RS 5/17 izšla še Uredba o metodologiji priprave in obravnave investicijske 
dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture. Ta določa nekaj speci-
fičnosti iz tega področja , predvsem vrste objektov in del za katere velja. Ne vpliva pa na osnovne 
delitve, vsebine in namen investicijske dokumentacije.
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Uredbe in njena določila so obvezne za vse investitorje za katere velja Zakon o javnih financah, 
vendar je smiselno primerna metodologija za pripravo investicijske dokumentacije za vse investi-
torje.

Uredba o investicijski dokumentaciji zelo natančno predpisuje vsebino posamezne dokumentaci-
je iz tega področja. Z uredbo predvidena dokumentacija obsega dokumente, ki so potrebni za 
predstavitev investicije, odločitev o investiciji, in morajo dati odgovor na vprašanje ali bo bodoča 
investicija uspešna in ekonomsko upravičena. V obsegu Investicijske dokumentacije je tudi do-
kumentacija, v kateri opredelimo, kako bomo objekt gradili, in dokumentacija, ki na podlagi zgra-
jenega objekta ugotovi učinke investicije. V primeru projektov, financiranih v eni izmed oblik jav-
no-zasebnega partnerstva, se v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu izdela tudi 
dokumentacija (odvisno od mejnih vrednosti investicije), s katero se oceni možnost izvedbe pro-
jekta (ZJZP; Ur.l. RS, št. 127/2006).

V spremembah Uredbe o investicijski dokumentaciji, sprejetih leta 2010 (Ur.l. RS, št. 54/2010), je 
predvideno, da bodo Investicijsko dokumentacijo lahko izdelovali le pooblaščeni izdelovalci. V 
času nastajanja teh Pravil sistem pridobitve teh pooblastil še ni vzpostavljen. V praksi pa morajo 
pri izdelavi te dokumentacije sodelovati ekonomisti in strokovnjaki tehničnih strok, upoštevaje 
tudi okoljsko in prostorsko dokumentacijo. V primeru, da gre za investicijske projekte iz področja 
graditve, pa sodelujejo Pooblaščeni inženirji. V tej Uredbi in v ZUREP 2 ( Ur.l RS 61/17) je postavlje-
na tudi povezava do dokumentacije pri nastajanju Državnega prostorskega načrta (DPN). Tako je 
lahko izdelana Pobuda za izdelavo DPN uporabljena kot DIIP in Študija variant ( na osnovi predho-
dno izdelane Idejne zasnove) pa kot Predinvesticijska zasnova. Uvaja tudi nov pojem »investicijska 
zasnova«, ki se v procesu izdelave DPN uporabi takrat, ko se pri izbiri variant in upoštevanju spre-
memb spremeni pred investicijska zasnova za izbrano varianto in je potrebno ta del ponoviti z 
imenom Investicijska zasnova.

Obvezno vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter Pravila, ki ve-
ljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija.

Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno, v okviru razpoložljivih podatkov in sred-
stev ter vsebinsko tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

Ena od temeljnih zahtev v investicijskem procesu, ki direktno zavezuje vlogo projektantov je, da 
morajo pri projektiranju obvezno upoštevati pogoje investicijske dokumentacije oziroma investi-
torjeve projektne naloge.

Pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije določajo mejne vrednosti 
investicijskega projekta, pri čemer se upoštevajo stalne cene z vključenim in posebej prikaza-
nim davkom na dodano vrednost.
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Kriteriji  
(mejne vrednosti investicijskega projekta)  
za določitev vrste dokumenta

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta 

(DIIP)

Predinvesticijska 
zasnova

(PIZ)

Investicijski 
program

(IP)

1. manj od 300.000 EUR Da Ne Ne

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih  
projektih

Da Ne Ne

b) pri investicijah, ki imajo v svoji 
ekonomski dobi pomembne finančne  
posledice (npr.: visoki stroški vzdrževanja)

Da Ne Ne

c) kadar se investicijski projekti  
sofinancirajo s proračunskimi sredstvi

Da Ne Ne

2. med 300.000 in 500.000 EUR Da Ne Ne

3. nad vrednostjo 500.000 EUR Da Ne Da

4. nad vrednostjo 2.500.000 EUR Da Da Da

Vsebina investicijske dokumentacije se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi) za projekte, kate-
rih ocenjena vrednost je nižja od 100.000 EUR, vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potreb-
ne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

4.1. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
DIIP je dolžan zagotoviti investitor.

Je začetni dokument, ki evidentira investicijske potrebe in namere tako iz tehnološkega kot eko-
nomskega stališča ter na podlagi opisa projekta in njegove analize odloči o tem, ali se postopek 
priprave dokumentacije nadaljuje. V njem so opisani osnovni elementi investicije in prikazane mo-
žne variante izvedbe investicije. Vsebuje podatke potrebne za določitev investicijske namere in 
njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala izpolnjevati investicija.

Dokument identifikacije investicijskega projekta obdeluje variante glede na:
• tehnologijo,
• kapacitete,
• lokacije in
• financiranje.

Izdelan je na osnovi dela dokumentacije Predhodnih del za investicijo (študije, raziskave, IDR ali 
celo na osnovi podatkov iz primerjalnih objektov).

Za objekte z manjšo predvideno investicijsko stroškovno oceno je to za odločitev o investiciji tudi 
edini dokument (vrednosti od 300.000 do 500.000 EUR). Pobuda za izdelavo DPN se lahko šteje za 
DIIP.
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Za objekte vrednosti manj od 300.000 € pa se izdela:
• za objekte vrednosti med do 100.000 € se izdela poenostavljen DIIP na osnovi Uredbe o inve-

sticijski dokumentaciji.
• za objekte vrednosti 100.000 € – 300.000 € se prav tako izdela DIIP v primeru tehnološko zah-

tevnih investicijskih projektov, ki imajo v svoji življenjski dobi pomembne finančne posledice.

4.2. PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (PIZ)
Izdela se jo za objekte vrednosti nad 2.500.000 €, ki so stroškovno ali tehnološko zahtevni, in je za-
nje po Uredbi o investicijski dokumentaciji potrebno voditi »dvostopenjski postopek«. V prvi sto-
pnji se s PIZ, ki se vedno izdela v variantah, preveri različne variante izvedbe, tako tehnološke kot 
finančne. Običajno se na podlagi PIZ predlaga izbrana varianta ali pa se vsaj zoži izbor variant za 
nadaljnjo obdelavo.

Kot tehnična osnova za izdelavo PIZ služijo IDR.

Vsebina PIZ je podobna vsebini Investicijskega programa, le da so obdelave bolj grobe in vhodni 
podatki (vrednosti investicije) bolj nenatančni. Vsebina PIZ je zelo natančno definirana v Uredbi o 
investicijski dokumentaciji.

V predinvesticijski zasnovi se obravnavajo in predstavijo vse variante, za katere menimo, da bodo 
tehnično – tehnološko, časovno, ekonomsko in finančno sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v 
DIIP-u. 

Variante so predstavljene tako podrobno, da omogoča pripravljalcem in odločevalcem v investicij-
skem procesu zanesljivo izbrati in utemeljiti optimalno varianto. Variante so ocenjene na podlagi 
investicijske, projektne in druge dokumentacije na primerljivi podlagi. Optimalno varianto se iz-
bere z analizo stroškov in koristi ali drugimi primernimi metodami (na primer multikriterijsko ana-
lizo).

V primeru postopka izdelave DPN po ZUREP2 se PIZ lahko nadomesti kar z »Študijo variant.«. Se-
veda pa mora imeti sestavine, ki jih zahteva Uredba o investicijski dokumentaciji.

Predinvesticijske zasnove v mednarodnem okolju imenujemo »Prefeasibility study«.

4.3. INVESTICIJSKI PROGRAM (IP)
Je osnovni dokument, ki nam pokaže bodočo uspešnost investicije. Zato je odločilen za odločitev 
o investiciji. Obvezno se ga izdela, če je Investitor zavezanec po Zakonu o javnih financah in če in-
vesticija preseže s predpisi določeno vrednost (500.000 EUR). Za vse ostale investitorje je izdelava 
priporočena. V »enostopenjskem postopku« odločanja o investiciji po Uredbi o investicijski doku-
mentaciji je IP edini dokument za odločitev o investiciji in zato vsebuje tudi variante. V »dvosto-
penjskem postopku« odločanja o investiciji po Uredbi o investicijski dokumentaciji, kjer se je pred-
hodno izdelala in odobrila (ali modificirala) PIZ, pa se IP običajno izdela le za izbrano varianto.
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S svojim tehnično – tehnološkim in ekonomskim delom je investicijski program strokovna podla-
ga za investicijsko odločitev graditve objektov oziroma investicij opredeljenih v Uredbi o enotni 
metodologiji. V investicijskem programu je obravnavana podrobno razčlenjena optimalna varian-
ta, ki je bila potrjena v DIIP oziroma v PIZ in temelji na naslednji dokumentaciji:

• najmanj dokumentu, ki ima lastnosti idejnega projekta oziroma idejni rešitvi, kot tehnični, 
tehnološki ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki mora vsebovati vse po-
trebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije,

• prostorskih aktih v primerih prostorsko ureditvenih pogojev,
• tehnično - tehnološkem projektu s specifikacijo opreme,
• geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziska-

vah ter analizah,
• virih financiranja, ki so dokazljivi.

Uredba o investicijski dokumentaciji določa, da je tehnična osnova za izdelavo IP najmanj Idejni 
projekt (IDP). 

Tehnični del je običajno podan v enem poglavju, in sicer v obliki povzetka, pri čemer se citira izde-
lan Idejni projekt (IDP).

Investicijski program v mednarodnem okolju imenujemo »Feasibility study« ali »Feasibility report«.

4.4. ŠTUDIJA IZVEDBE NAMERAVANE INVESTICIJE (ŠINI)
Je dokumentacija, ki se izdela po sprejemu odločitve o investiranju in pred pričetkom gradnje. Pri-
pravljena mora biti najpozneje do začetka postopka javnega razpisa za izbor izvajalcev v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju oziroma pred začetkom izvajanja investicijskega projekta. To je od 
potrditve investicijskega programa do pričetka postopka javnega razpisa. V tem dokumentu se 
poda natančen terminski plan gradnje, ugotovi se, kakšno dokumentacijo je potrebno izdelati in 
katere upravne postopke je potrebno izvesti še pred pričetkom gradnje, zapiše se, kako bo investi-
cija izvajana (organizacijsko). V ŠINI se določi tudi fizične in finančne kazalnike za spremljanje ure-
sničevanja zastavljenih ciljev ter način in potek vrednotenja učinkov med izvedbo projekta in 
obratovanjem objekta.

V mednarodnem okolju ta dokument običajno imenujemo »Project implementation study«.

4.5. POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJE
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odmikov 
od načrtovane izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo. Sestavi se najmanj enkrat letno, najka-
sneje ob zaključku leta v poslovnem poročilu in kadar se predvideva, da bodo odmiki od prvotno 
planiranih investicijskih stroškov večji od 20 % ocenjene vrednosti projekta ali pa časovni načrt iz-
vedbe podaljšan za več kot eno leto. 

Opomba: ta dokumentacija ni prikazana na diagramu poteka P2-7, ki časovno zajema le čas do iz-
delave DGD.
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4.6. POROČILO O SPREMLJANJU UČINKOV INVESTICIJE
Je dokument, ki ga pripravi Investitor v najkasneje petih letih po pričetku obratovanja in po koncu 
ekonomske dobe. Namen poročila je ugotavljanje in vrednotenje dejanskih učinkov investicije v 
primerjavi z učinki, predvidenimi v Investicijskem programu (IP). Pripravi se hkrati ob poslovnem 
poročilu najmanj v prvih petih letih po predaji objekta v uporabo in po koncu ekonomske dobe. 

Opomba: ta dokumentacija ni prikazana na diagramu poteka P2-7, ki časovno zajema le čas do iz-
delave DGD.
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Slika P2-7: Diagram poteka izdelave in sprejemanja investicijske dokumentacije. (avtor: Ivan Leban)
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5. VARNOSTNI NAČRT

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik* zagotoviti izdelavo varnostnega načrta v skladu 
s predpisi, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti 
vnesena v varnostni načrt. Izvajalec mora izvajati dela v skladu z varnostnim načrtom.
 
* Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 
list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) sicer poleg investitorja navaja tudi nadzornika projekta, ki pa 
po GZ ni definiran. Nadzornik projekta je bil v tej uredbi, ki pa z aktualno zakonodajo ni več uskla-
jena, definiran kot izvajalec svetovalnih storitev za investitorja.

Najpogosteje se Varnostni načrt in Načrt organizacije gradbišča kombinirata, saj se del vsebine po-
navlja. Priporočamo takšen pristop. Za načrt organizacije gradbišča glej poglavje 7.
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PRILOGA 3: 
BIM pristop

1. SPLOŠNO

Gradbeni zakon, kakor tudi Pravilnik omogočata, da se Projektna dokumentacija za izvedbo gra-
dnje se namesto z načrti lahko izdela v skupnem podatkovnem modelu v skladu z razvojem teh-
nike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s Pravilnikom. Za uporaba BIM pristopa 
se uporabi Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje, ki ga 
je izdala IZS.

Osnova za uporabo BIM pristopa je Geometrijski 3D-model gradnje, ki zajema vse (georeferenci-
rane) geometrijske podatke modela in posameznih gradnikov v medsebojni povezanosti. Uporab-
lja se za vizualizacijo gradnje, detekcijo kolizij, izdelavo prefabriciranih gradnikov.

2. STOPNJA RAZVITOSTI MODELA (LOD)

Za enotno razumevanje informacijskih zahtev v različnih fazah projekta se uporablja stopnja raz-
vitosti modela ali gradnika modela (Level of Development – LOD). Razvitost modela je določena z 
natančnostjo (detajliranostjo) geometrijskih atributov BIM modela in negeometrijskih atributov. 
Stopnja razvitosti modela je za projektno skupino podatek o minimalni dogovorjeni kvaliteti mo-
dela. Stopnja izdelave modela po fazah projekta se določi s projektno nalogo. Predlagana uporaba 
LOD je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 6: uporaba LOD glede na fazo projekta.

Idejna rešitev in idejna zasnova (IDR, IDZ) LOD 100 – LOD 200

Idejni projekt (IDP) LOD 200 – LOD 300

Projekt za izvedbo (PZI) LOD 300 – LOD 400

Projekt izvedenih del (PID) – podatkovni model se izdela vsaj na nivoju modela PZI, 
ki je aktualiziran z dejanskim stanjem

LOD 400 – LOD 500
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3. NAČRT ZA IZVAJANJE BIM (BEP)

Načrt za izvajanje BIM (BEP) je ključni dokument, ki določa kdo, kaj in kdaj opravlja procese znotraj 
projekta. V primeru uporabe BIM procesov pri projektiranju je del projektne naloge.

Dokument določa:
• cilje projekta
• Informacije o projektu, kontaktne informacije
• organizacijsko strukturo s procesnimi diagrami, ki določa risarje, koordinatorje in vodje pro-

jektov po panogah in fazah,
• stopnjo obdelava modela (LOD) za posamezno fazo,
• delovno programsko okolje in povezljivost orodij preko IFC datotek,
• notranja pravila za posamezne panoge,
• pravila poimenovanja elementov-gradnikov,
• pravila poimenovanje načrtov
• pravila za izmenjavo datotek in podatkov med strokami s pomočjo disciplinskih in koordi-

nacijskih modelov.
• uporabo BCF datotek
• določitev skupne referenčne točke
• Pravila za izdelavo koordinacijskih modelov
• vsebinsko in časovno določitev projektnih zank oziroma ciklov
• redne kontrole kakovosti
• zahteve za BIM vsebine in modele, ki se predajajo naročniku

Načrt za izvajanje BIM procesov se določi skupaj z naročnikom in vsemi deležniki in je aktiven do-
kument, ki se spreminja skupaj z razvojem projekta. V dokument so integrirani veljavni nacionalni 
standardi, kot tudi interni standardi deležnikov glede na vrsto in obliko projekta.

4. UVEDBA DIGITALIZACIJE NA PODROČJU GRADNJE

V Sloveniji so objavljeni naslednji dokumenti na področju uvedbe digitalizacije:
Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje
Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja v evropskem javnem sektorju

Trenutno je v pripravi zaradi uvedbe digitalizacije več delovnih dokumentov:
Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS
Slovene BIM Dictionary
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PRILOGA 4: 
Obvezni načrti po posameznih objektih

Pravila stroke vsebujejo tabele, ki določajo katere načrte moramo izdelati za posamezno vrsto 
objekta. Tabele ne določajo za katero vrsto dokumentacije velja obveza. Praviloma to velja za IDP 
in PZI. V primerih, ko se ne izdelujejo načrti (n.pr. IDZ ali modeli v sistemu BIM) pa to smiselno do-
loča udeležbo stroke.

Tabele uporabijo razporeditev objektov na podlagi standardne klasifikacije objektov (pet številčni 
sistem)

LEGENDA ZA TABELE:
• Vertikalni barvni stolpci omogočajo lažje sledenje vrste načrta (stroke) zapisane na vrhu
• Črkovne oznake za načrte so.

1.  A  arhitektura
2.  G  gradbena stroka
3.  E  elektro stroka
4.  S  strojna stroka
5.  T  tehnološka stroka ( v opombah zapisana vrsta tehnologije)
6.  PV  požarno varstvo
7.  GeT  geotehnologija
8.  Geo geodezija
9.  PR  prometno inženirstvo
10.  KA  krajinska arhitektura

• Oznaka »O« načrt stroke ni potreben
• Oznaka »X« načrt ali sodelovanje stroke je obvezno
• Številčne oznake pri zgornjih dveh oznakah pomenijo številko opombe, ki so zapisane na desni 

strani tabele. Opombe se nanašajo na razlage, omejitve, posebne primere, ki jih standardna 
klasifikacija ne more zajeti
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